
Dodatek č. l ke smlouvě o dílo ze dne 13. 06. 2018

č. zhotovitele 3/2018/19

ě. objednatele: 071/TA/2018

na zhotovení stavby  ,,Tábor  přístavba pro garážová stání a zázemí?

uzavřený mezi účastníky

Česká republika  Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jibočeského kraje
708 82 835

není plátcem DPH
Česká národní banka
125 135 881/0710

ph9aiu3

1.

Sídlo:

Zastoupená:
IČO:
DIČ:

Bankoviií spojeiií:
ČíSlO účtu:
Datová schránka:

Osoby oprávnt5né jedxiat ve věcech technickýcl'i a realizace stavby:

(dále jen objcdnatel)

a

2. PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
Zastoupená: Antonín Fi'scr, jednate]
íČO: 447 97 958

DIČ: CZ44797958

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudei'n v Českých Buďějovicích, oddíl
C, vložka 3645

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Cjslo íičtu: 3209301/0100

Datová sch?ránka: 33yr8qg
Koxitaktní adresa: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dálc jcn zhotovitel)

Na záklaďě vzájen'iné dohody se měn:í a doplřiuje smlouva o dílo v těchto ustanovenícl'i:

Óánek ÍíL Předmět smlouvy
Rozsah předmětu plnění se mění na základě odsouhlasených ziněnových listů
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku).

Změnový list č. 4 byl objednatelem akceptován jen co do předtnětu a důvodu změny, finanční
nárok nebyl objednatelem akceptovánzměna nebude mít vliv na cenu prováděného díla.
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Článek IV. Doba a místo plnění
Vsouladu sodst. 3. Článku IV. smlouvy o dílo byly stavební práce přemšeny, dne
14. 11. 2018 a znovu zahájeny dne 3. 12. 2018 (tj. 18 kalendářních dnů). '

Dle změnových listů č. 1, 2 a 3 mají změny v prová«!iění dfla vliv na tennfn provedení dí?a,
souhmně sr délce 39 kalendářních dnů.

Na základé vzniklých dodatečných stavebních prací a vlivem nepříznivých klimatických
podmínek se původní teínín realizace stavby dle článku IV. odst. 1. smlouvy měiií
(proďlužuje o 57 kalendářních dnů), tzn. zhotovitel je povinen realizovat ďílo nejdéle ďo
26. ]. 2019.

(?ánek V. Cena za dílo

Smluvní strai'iy se na základě odsouhlasených změnových listů dohodly na celkové ceně prací
ve výši:

Celkem v'ícepráce bez DPH 703 611,73 Kč
DPH 21 % '147 758,46 Kč
Celkem s DPH 851 370,19 Kč 

O tuto částku se navyštije cena díla.

V ostatním platí ujednání ve smlouvě o dílo.

19 12 2018V Českých Budejovicích, dne. . . .. . ..' o.. .. .'L, , t,. !2, . 2.t .iif../.............V Táboře, dne

Za objeíÍnatele:
plk. Ing. Lubomí3,gureš

Za zhoto;ffrAntonÍn ednatel

PAMÁTKY" I'ÁBOR, s.r.o.
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