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DODATEK Č. 1  KE SMLOUVĚ O DÍLO  
Číslo smlouvy objednatele  352/2018, vlastní č.2490 

podle ust. § 1901a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel:                Město Přeštice 

adresa:    Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

IČ:     00257125 

DIČ:    CZ00257125 

zastoupen:    Mgr. Karlem Naxerou, starostou 

 

 

2. Zhotovitel     LP doprava a stavby s.r.o. 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Plzni v oddíle C, vložce 24746 

se sídlem    Havlíčkova 218, Rokycany - střed, PSČ 337 01 

IČ:     29100721 

DIČ:    CZ 

Zastoupen: 

 

uzavírají tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.9.2018, „Novostavba garáže pro dva sanitní vozy na 
adrese Sedláčkova 553, Přeštice“ 

 

I.  
1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 5.9.2018 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako "smlouva o dílo").  
 

2. S přihlédnutím k tomu, že: 
a) Po zahájení prací zhotovitel dne 10.9.2018 zjistil, že projektová dokumentace od 

projektantky Ing.Bohmové brání řádnému provedení díla, neboť neobsahuje řešení osazení 
garáže do terénu ani řešení sjezdu a nájezdu sanitek do garáže. Dále zhotovitel upozornil, že 
je v projektové dokumentaci nevhodně navrženo založení stavby, včetně skladby podlahy, 
podchycení stávající sousední budovy ordinací, odvod dešťových vod a řešení kanalizace, 
materiály nosných stěn s opěrnou stěnou, řešení stropní konstrukce, vjezdu a přilehlých 
terénních úprav. Zhotovitel objednateli sdělil, že překáží v řádném provádění díla a 
nezbytném rozsahu tedy přerušuje provádění díla a to do doby změny příkazu či do doby, 
kdy objednatel sdělí, že trvá na provedení díla dle výše popsaného nevhodného příkazu.  

b) Objednatel si obstaral novou projektovou dokumentaci vypracovanou Ing. Potužákovou, 
kterou následně předal zhotoviteli s výzvou k nacenění provedení díla dle nové projektové 
dokumentace Ing. Potužákové. Zhotovitel vyčíslil náklady spojené s provedením díla dle 
projektové dokumentace Ing. Potužákové a to ve výši 2.055.160,50,-Kč + 21% DPH, tedy 
2.486.744,20,- Kč včetně DPH. Takto vyčíslená cena je oproti ceně za dílo sjednané ve 
smlouvě o dílo ze dne 5.9.2018  vyšší o 506.238,66 Kč bez DPH, tj. o 612.548,77 Kč včetně 
DPH. Objednatel rozhodl dne 3.10.2018 na základě ocenění provést dílo dle dokumentace 
Ing. Potužákové. 
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c) Činnosti uvedené v čl. I. odst. 2 písm. a) až b) této dohody, jsou práce a činnosti, které 

nevyplývají, byť i jen implicitně, z projektové dokumentace ani z položkového rozpočtu 
předaného k smlouvě o dílo zhotovitelem, tedy, že nebyly součástí rozsahu díla dle původní 
smlouvy o dílo ze dne 5.9.2018, byly zjištěny objednatelem dodatečně. Současně se 
předpokládá a pohnutkou uzavření této dohody je též skutečnost, že činnosti a práce uvedené 
v čl. I. odst. 2 písm. a) až b) této dohody, jsou činnostmi a pracemi na místo, respektive nad 

rámec,rozsahu sjednaného původní smlouvou o dílo, které v souladu s čl. III. odst. 1smlouvy 

o dílo byly zjištěny až při realizaci jakožto skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem a jejich potřeba nebyla v době podpisu smlouvy známaa ii.) zhotovitel je 

nezavinil a ani nemohl předvídat, a iii.) mají vliv na cenu díla a termín k provedení díla. 
d) V souladu s ust. čl. III. odst. 1smlouvy o dílo byla věcná náplň této dohody projednána a 

odsouhlasena zplnomocněnými zástupci stran, před zhotovením prací a činností dle čl. I. 
odst. 2 této dohody. 

e) Provedení činností dle čl. I. odst. 2. písm. a) až b) této dohody ovlivňuje termín konečného 
provedení díla dle čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo a to s ohledem na důvodně předpokládaný 
klimatický vývoj v době po uzavření tohoto dodatku. 

strany ujednaly následující změnu některých práv a povinností z SOD, a to takto : 

 

 

II. 

 

1. Strany deklarují, že na místě provádění díla byla v průběhu faktického zhotovování díla dle 
původní smlouvy o dílo zjištěna nevhodnost pokynu objednatele spočívající v obsahu projektové 
dokumentace, která byla přílohou smlouvy o dílo ze dne 5.9.2018, který brání řádnému provedení 
díla, objednatel obstaral nový pokyn v podobě nové projektové dokumentace k provedení díla 
vypracované Ing. Potužákovou a na základě ocenění provedení díla zhotovitelem dal objednatel 

zhotoviteli pokyn k jeho provedení.Z těchto důvodů je za účelem řádného splnění závazku a 
zejména proto, aby dílo mohlo sloužit svému účelu a bylo zhotoveno lege artis, je nutné provést 
stavební činnosti dle novéprojektové dokumentace vypracované Ing. Potužákovou, která je 
přílohou této dohody.  

2. Strany sjednávají změnu smlouvy o dílo ze dne 5.9.2018 a to tak, že podrobný rozsah díla 
(stavby) v rámci akce „Novostavba garáže pro dva sanitní vozy na adrese Sedláčkova 553, 
Přeštice“ spočívající in concreto ve stavebních pracích za účelem výstavby jednopodlažní garáže 
o zastavěné ploše 65,36 m2 a výšce nadzemní části 4,82 m, pro 2 sanitní vozy v Přešticích u 
lékařského domu v  Sedláčkově ulici, a současně v úpravě/modelaci asfaltových zpevněných 
ploch u vjezdu do navržené garáže s tím, že vjezdová vrata garáže musí být možno otevřít i v 
případě výpadku elektřiny, specifikuje stejnojmenná projektová dokumentace vypracovaná p. Ing. 
Potužákovou, která je jako příloha č.1  spolu s položkovým rozpočtem nedílnou součástí této 
dohody.  

 

3. Dále smluvní strany sjednávají změnu čl. III. odst. 1 věta první tak, že jí nahrazují tímto 
ujednáním: 
 
Strany ujednávají, že cena za provedení díla uvedeného v ust. čl. II. odst. 1) až 3) této smlouvy 
jest ve smyslu ust. § 2620 a ust. § 2622 Obč.Z. stanovena dle rozpočtu s výhradou neúplnosti, 

který tvoří přílohu této smlouvy, a to ve výši 2.055.160,50 Kč bez DPH, s výjimkou případů 
předvídaných v ust. § 2622 Obč. Z. nebo v tomto čl. III. odst. 1) této smlouvy.  
 

4. Strany ujednávají, že plnění uvedené v čl. II. odst. 1 této dohody je předmětem daně z přidané 
hodnoty, přičemž přijaté zdanitelné plnění souvisí s ekonomickou činností plátce, tj. podléhá 
DPH a že na veškeré stavební a montážní práce bude použito ust. § 92e zákona o DPH (režim 
přenesené daňové povinnosti). 
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5. Smluvní strany sjednávají změnu čl. V. odst. 1 věta první smlouvy o dílo a to tak ji nahrazují 
tímto ujednáním: 
Strany ujednávají, že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo do stavu odpovídajícímu této 
smlouvě nejpozději do 30.4.2018. 

 

6. Strany ujednávají, že plnění dle ust. čl. II. odst. 1 této dohody zaplatí objednatel zhotoviteli 
v souladu s čl. III. smlouvy o dílo. 
 

7. Strany ujednávají, že vyskytne-li se na zhotovitelem prováděném díle (dle smlouvy o dílo) či na 
těch částech díla, které byly prováděny faktickou činností zhotovitele dle ust. čl. II. odst. 1,2této 
dohody jakákoliv vada, nebo vznikne-li objednateli jakékoliv právo na plnění vůči zhotoviteli, dle 
smlouvy o dílo, či z jejího porušení, a to do doby ujednané splatnosti dle čl. II. odst. 5 této 
dohody, je objednatel oprávněn tyto prostředky (plnění dle čl. II. odst. 1, 2 této dohody) použít ke 
kompenzaci svých práv. 
 

III. 

1. Smluvní strany uvádějí, že ostatní práva a povinnosti, vyjma výše uvedených, konstituované 
smlouvou o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.  
 

2. Tato dohoda byla schválena rozhodnutím Rady města Přeštice č. 126/2018, ze dne 17.12.2018. 

Město se zavazuje zveřejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvláštního zákona. 
 

3. Tato dohoda jest sepsána v rozsahu tří stran, ve třech vyhotoveních. Strany prohlašují, že tato 
dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany 
srozumitelná, je prosta omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísni, v nezkušenosti 
kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomyslně a plnění z této smlouvy 
plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se 

nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této 
úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné 
jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury. 

 

V Přešticích dne 18.12.2018 V Přešticích  dne 18.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 
Město Přeštice 

zastoupené starostou 

Mgr. Karlem Naxerou 

LP doprava a stavby s.r.o. 

objednatel zhotovitel 

 

 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace Ing. Potužákové včetně položkového rozpočtu 

     


