
Dodatek č.2 

 SMLOUVY O DÍLO č. 26/2018/RR/Geb 

      uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi  

 

1. Objednatelem: Město Bílovec  

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 

Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Renata Mikolašová – starostka města 

Zbyněk Bajnar – místostarosta města 

Zastoupeno ve věcech technických:  

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:     

IČ:     00297755 

DIČ:     CZ00297755 

e-mail:      

Telefon:     

(dále jen objednatel) 

a 

2. Zhotovitelem:   Ing. Ida Macháčková  

                                   evidenční číslo ČKAIT 1102714 

      Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava Hrabůvka 

    

Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Ida Macháčková 

Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Ida Macháčková 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu     

IČ:     64638162 

DIČ:     CZ6360266869 

e-mail:      

Telefon:     

(dále jen zhotovitel) 

 

-  společně označováni jako „smluvní strany“ 

 

 

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 26/2018/RR/Geb ze 

dne 28. 5. 2018, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 26/2018/RR/Geb  ze dne 31.8.2018 na 

akci „Bílovec bez bariér II. – rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. 

armády“, z důvodů zamítavého stanoviska společnosti Cetin k navrhovaným změnám s ohledem 

na umístění tras optických kabelů v dotčené lokalitě, takto: 



 

Článek I. Předmět smlouvy bod č. 2. se mění takto: 

2.  Předmětem této smlouvy je zpracování změn projektové dokumentace s názvem „Bílovec bez 

bariér II. – rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. armády“ , týkající se 

posunu autobusové zastávky na ulici Čs. Armády ve směru na Velké Albrechtice naproti 

stávající do prostoru pro dvě parkovací místa – před parcelou č. 518 v katastrálním území 

Bílovec město, dále úprava nasvětlení přechodů z jednostranného na oboustranné s ohledem na 

změnu norem a předpisů, součástí bude i světelně- technický výpočet. Změna umístění 

autobusové zastávky na ulici Čs. Armády ve směru na Velké Albrechtice nebude dokončena, 

posun je neekonomický z důvodu kolize s optickými/metalickými kabely (CETIN) a jejich 

přeložky, dokumentace bude aktualizována dle současných předpisů / bude uvedena do souladu s 

platnými předpisy včetně zapracování požadavků a připomínek SFDI. 

Projektová dokumentace bude vypracována jako jednostupňová - pro stavební povolení a pro 

provádění stavby, část nasvětlení přechodů bude navíc ve formě pro územní souhlas/rozhodnutí, 

vše v obsahu a rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (stavební zákon) a dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (ve znění pozdějších předpisů), 146/2008 Sb. aj. 

a pro výběr zhotovitele, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky v 

souladu se zákonem 134/2016 Sb. Součástí díla bude zajištění nezbytných dokladů vyvolaných 

aktualizací projektu a zapracování požadavků a připomínek SFDI. 

 

Článek I. Předmět smlouvy bod č. 8. se mění takto: 

8. Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání projektové dokumentace ,, 

Bílovec bez bariér II. – rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. Armády“, 

týkající se části ulice Čs. Armády a ulice Tovární, pro stavební povolení a pro provádění stavby 

vč. položkového rozpočtu pro realizaci stavby a slepý výkaz výměr pro účely výběrového řízení. 

Projektová dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v 6 vyhotoveních a 1 x v 

digitální podobě na CD ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg, (včetně položkového rozpočtu). 

Dále bude předán Územní souhlas/ rozhodnutí stavebního úřadu s realizaci stavby s nabytím 

právní moci. 

 

Článek III. Doba plnění bod č. 1. se mění takto: 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech: 

Zahájení prací zhotovitelem:                ihned po podpisu smlouvy           

Předání a převzetí projektové dokumentace – část DSP + DPS:       do 12.11.2018 

Předání PD a územního souhlasu/ rozhodnutí pro změnu nasvětlení přechodů pro 

chodce:                                                              cca 31.3.2018 

 

 



2)  Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

3)  Tento dodatek č.2 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 26/2018/RR/Geb 

4) Tento dodatek byl sepsán ve 4 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

 

 

 

V Bílovci dne: 19.12.2018     V Bílovci dne:  19.12.2018 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

……………………………….    …………………………….. 

     Mgr. Renata Mikolašová               Ing. Ida Macháčková 

         starostka města   


