
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 013/18

na zhotovení projektové dokumentace DSP, DVZ a zajištění autorského dozoru na akci:

„Centrum sociálních služeb Březiněves“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Obiednatel Městská část Praha — Březiněves

Sídlo: U parku 140/3, 182 00 Praha 8 - Březiněves

Zastoupený: Ing. Jiřím Haramulem, starostou

Korespondenční adresa: U parku 140/3, 182 00 Praha 8 - Březiněves

IČO: 00240109

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail: ,:vcaq;rez,uegicz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Haramul

Ve věcech technických: ing. Jiří Haramul

Ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Jiří Haramul

Zhotovitel

Obchodni firma: PRO-CONSULT s.r.o., Dělnická 30, 170 00 Praha 7

Zastoupený: Petrem Coufalem, jednatelem

Korespondenční adresa: PRO-CONSULT s.r.o., Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: ' 26509172

DIČ: CZ26509172

Obchodní rejstřík: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86644

Telefon:

email:

 

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Petr Coufal, jednatel

Ve věcech technických: Petr Coufal, jednatel

1. Předmět dodatku č. 1 akce: „Centrum sociálních služeb Březiněves — zhotovení projektové

dokumentace“



1.1. Dodatkem č. 1 se stanovuje cena víceprací.

Cena víceprací bez DPH 97 900 Kč

DPH 21 % 20 559 Kč

Cena celkem vč. DPH 118.459 Kč

1.2. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnná a tvoří s timto

dodatkem č. 1, řádnou smlouvu o dílo.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Objednatel a zhotovitel prohlašují a svými podpisy stvrzují, že jsou jim známy všechny součásti dodatku

č. 1, uznávají je a akceptují.

2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních

stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tento dodatek č. 1 může být změněn pouze písemnou formou.

2.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 výtisk a Zhotovitel obdrží 1

výtisk.

3. Smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a

skutečnou vúli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podminek, což

svými podpisy stvrzují.

4. K navýšení konečné ceny díla dochází z následujících důvodů:

1) Stavba byla v roce 1981 povolena na základě stavebního povolení ze dne 21. 1.1981 pro ČKD o. p. .

2) Dne 9. 10. 1981 ČKD o, p. požádalo o kolaudaci objektu

3) Dne 30.10.1981 proběhlo místní šetření v rámci kolaudačního řízení, které shledalo závady bránící užívání

objektu

4) Odbor výstavby vyzval ČKD o. p. k odstranění k odstranění závad a přerušil kolaudační řízení.

5) Vzhledem k tomu, že stavba nebyla zkolaudována a ČKD o. p. ji užívalo, nařídil odbor výstavby ONV Praha

8 vyklizení stavby 27.9.1982.

6) Přes odvolání ČKD o. p. odbor výstavby ONV Praha 8 potvrdil nařízení k vyklizení stavby a udělil ČKD o. p.

pokutu ve výši 20 000 Kč.

7) Nový vlastník spol REARS s.r.o. podala oznámení o provedení udržovacích praci 24.8.2008

8) Objekt je užíván v rozporu se zákonem od roku 1981

9) Stavební úřad požaduje dokončení kolaudačního řízení zahájeného v roce 1981 před zahájením územního

a stavebního řízení na konverzí areálu pro účelu Centra sociálních služeb Březiněves Součástí žádosti o

kolaudaci objektu musí být dokumentace skutečného provedení.

7 / ,

V Praze dne //Ýř?“0 (Á) V Březíněvsi dne 10.12.2018

Zhoto 'te \ Objednatel
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