
írma
Soběslav 
1 521911 s?

Spilka a Říha

tel.: +420 381 521 267
fax: +420 381 521 911
e-mail: info@spilkariha.cz 
IČO: 45021309 
DIČ: CZ45021309
Bankovní spojení:
KB Tábor
č.ú.: 

SPILKA a ŘÍHA S.r.o., 392 01 SOBĚSLAV * ul. P. Bezruče 489/II

DODATEK č. 2

Smlouva o dílo č. 1803./ 2018
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruče 489/ II
zastoupený jednateli společnosti panem Ladislavem Spilkou a

panem Václavem Říhou
IČO: 450 21 309
DIČ: CZ45021309 Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: KB Tábor č.ú. 

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

1.2 Objednatel: Město Soběslav, se sídlem Náměstí Republiky 59/I, 392 17 Soběslav
zastoupená starostou: Ing. Jindřich Bláha 
IČO: 00252921
Bankovní spojení: ČS, č.ú. 

2.1 Stavba:

2. Základní údaje

„Úpravy centrální části Náměstí

o díle

Republiky v Soběslavi - stavební

2.2 Místo:
úpravy - 5.etapa“

Soběslav

DODATEK č. 2 se týká oddílu:
V. Cena díla

Cena dle Dodatku č.1 SOD bez DPH..............29.073.567,- Kč

Vícepráce a méněpráce (viz příloha).............  98.622,- Kč

Celkem Dodatek č.2 SOD bez DPH.............. 29.172.189,- Kč

DPH.................................................................... 6.125.160,-Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH..................  35.298.349,- Kč
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14. Všeobecná ujednání

14.1 Právní vztahy, které tato smlouva a její dodatky výslovně neupravují, se řídí občanským 
zákoníkem v platném znění

14.2 Smlouva a její dodatky jsou uzavřeny projevením písemného souhlasu objednatele a zhoto­
vitele s celým jejím obsahem a doručením jejího potvrzeného písemného vyhotovení.

14.3 Tato smlouva a její dodatky mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou 
vystavovat obě strany.

14.4 Smlouva a její dodatky jsou vyhotoveny v 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 
stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

V Soběslavi, dne: 30.11.2018 V Soběslavi, dne: 30.11.2018

Za zhotovitele: Za objednatele: 1 9.J2.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet Úprava k dodatku č.2 JKSO
Objekt Název objektu SKP f AC |
SV01 Vícepráce Měrná jednotka • fek....JjKě
Stavba Název stavby Počet jednotek
38091501 Soběslav - Úpravy centrální části Nám.Republiky Náklady na m.j.
Projektant Ateliér KROČÁK-architekt Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ateliér KROČÁK-architekt bpilKQ a Kino

Objednatel Město Soběslav
Dodavatel Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav Zakázkové číslo 38091501
Rozpočtoval Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 323 840,00 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 42 830,48 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 366 670,48 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 366 670,48 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 366 670,48 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Spilka Ladislav Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis: . Podpis:

Základ pro DPH 21,00 % 366 670 Kč
DPH 21,00 % 77 001 Kč
Základ pro DPH 0,00 % 0 Kč
DPH 0,00 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 443 671 Kč

Poznámka :
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Stavba : 38091501 Soběslav - Úpravy centrální části Nám.Republij Rozpočet:
Objekt: SV 01 Vícepráce_________ ______________________ [úprava k dodatku č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
001G Práce geodeta 252 278 0 “o 0 0
002 Stavební práce 5 250 0 0 0 0
01 Sadové úpravy 57 023 0 • 0 0 0
5DZ Dopravní značení 5 370 0 0 0 0
8 Trubní vedení 3 919 0 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 42 830 0 0 0

CELKEM OBJEKT 323 840 42 830 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 366 670 0
Oborová přirážka 0 0,0 366 670 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 366 670 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 366 670 0
Zařízení staveniště 0 0,0 366 670 0
Provoz investora 0 0,0 366 670 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 366 670 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 366 670 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

38091501 Soběslav - Úpravy centrální části Nám.Repi| Rozpočet: 
SV 01 Vícepráce_______________________________ Úprava k dodatku č.2

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 001G Práce geodeta
1 Smluvní cena Narovnání výměr povrchů dle skutečného zaměření

geodetem - KAVEX Kč 1,00 252 278,00 252 278,00

Celkem za 001G Práce geodeta 252 278,00
Díl: 002 Stavební práce

2 Smluvní cena Bourání + zazdívky v chodbě čp.55 kpl 1,00 5 250,00 5 250,00

Celkem za 002 Stavební práce 5 250,00
Díl: 01 Sadové úpravy

3 Smluvní cena Ruj • kus 2,00 1 311,00 2 622,00
4 Smluvní cena Vajgelie kus 1,00 891,00 891,00
5 Smluvní cena Strom kus 1,00 9 726,00 9 726,00
6 Smluvní cena Kabely pro závlahu,el.rozvaděč kpl 1,00 39 230,00 39 230,00
7 Smluvní cena Dopravní náklady zahradníků kpl 1,00 4 554,00 4 554,00

Celkem za 01 Sadové úpravy 57 023,00
Díl: 5DZ Dopravní značení

8 Smluvní cena Značka IP 11a kus 2,00 590,00 1 180,00
9 Smluvní cena Značka IP 12 kus 1,00 590,00 590,00

10 Smluvní cena Dodatkové cedule kus 5,00 720,00 3 600,00

Celkem za 5DZ Dopravní značení 5 370,00
Díl: 8 Trubní vedení
11 Smluvní cena Montáž trysek kpl 1,00 3 036,00 3 036,00
12 Smluvní cena Rozvod trysek kpl 1,00 883,00 883,00

Celkem za 8 Trubní vedení 3 919,00
Díl: 720 Zdravotechnická instalace

13 Smluvní cena Nové plastové potrubí - pol.č.34 bm 8,00 211,00 1 688,00
14 Smluvní cena Nové plastové potrubí - pol.č.38 bm 9,00 474,00 4 266,00
15 Smluvní cena Nové plastové potrubí - pol.č.39 bm 9,00 696,00 6 264,00
16 Smluvní cena Nové plastové potrubí - pol.č.37 bm 8,00 2 064,00 16 512,00
17 Smluvní cena Nové plastové potrubí - pol.č,35 bm 9,00 456,24 4 106,16
18 Smluvní cena Nové plastové potrubí - pol.č.36 bm 9,00 1 110,48 9 994,32

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 42 830,48
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet Úprava k dodatku č.2 JKSO
Objekt Název objektu SKP I ř, 1-----¥\
SM 01 Méněpráce Měrná jednotka V
Stavba Název stavby Počet jednotek jBrv
38091501 Soběslav - Úpravy centrální části Nám.Republiky Náklady na m.j.
Projektant Ateliér KROČÁK-architekt Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Ateliér KROČÁK-architekt opllKQ a KlnQ
Objednatel Město Soběslav s.r.o.

Dodavatel Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav Zakázkové číslo 38091501
Rozpočtoval Stavební firma Spilka a Říha s.r.o. Soběslav Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 84 020,40 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 184 027,59 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 268 047,99 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 268 047,99 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 268 047,99 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Spilka Ladislav Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis: , a

■’

Podpis:

Základ pro DPH 21,00 % 268 048 Kč
DPH 21,00 % 56 290 Kč
Základ pro DPH 0,00 % 0 Kč
DPH 0,00 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 324 339 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt:

38091501 Soběslav - Úpravy centrální části Nám.Republi 
SM 01 Méněpráce______

Rozpočet: 1
Úprava k dodatku č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 6 235 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 11 042 0 0 0 0
5DZ Dopravní značení 1 230 0 ' 0 0 0
8 Trubní vedení 29 093 0 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 121 728 0 0 0
767K Kovářské atypické práce 0 62 300 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 420 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 84 020 184 028 0 0 ó

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN “Kčl % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 268 048 0
Oborová přirážka 0 0,0 268 048 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 268 048 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 268 048 0
Zařízení staveniště 0 0,0 268 048 0
Provoz investora 0 0,0 268 048 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 268 048 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 268 048 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 38091501 Soběslav -
Objekt: |SM 01 Méněpráce

Úpravy centrální části Nám.Repi Rozpočet: 1
_______ Úprava k dodatku č.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 Smluvní cena Pažení výkopů kanalizace- prováděna pouze část u kostela

m2 58,00 107,50 6 235,00

Celkem za 1 Zemní práce 6 235,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

2 Smluvní cena Bednění stěn základových patek kpl 1,00 11 042,00 11 042,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 11 042,00
Díl: 5DZ Dopravní značení

3 Smluvní cena Sloupek • kus 1,00 480,00 480,00
4 Smluvní cena Značka B2 kus 1,00 750,00 750,00

Celkem za 5DZ Dopravní značení 1 230,00
Díl: 8 Trubní vedení

5 Smluvní cena Přípočet lapačů střešních splavenin ( D1 změna na plast)

kus 6,00 1 684,40 10 106,40

6 Smluvní cena Odpočet výřezu na stávajícím potrubí kus 1,00 3 332,00 3 332,00
7 Smluvní cena Odpočet čerpadla u kašny kus 1,00 5 855,00 5 855,00

8 Smluvní cena Odpočet podružných vodoměrů kus 5,00 1 960,00 9 800,00

Celkem za 8 Trubní vedení 29 093,40
Díl: 720 Zdravotechnická instalace

9 Smluvní cena Pol.č.34,35,36,37,38,39 - SLEVA záměna za plast kpl 1,00 94 677,00 94 677,00

10 Smluvní cena Litinové potrubí bm 3,32 2 147,04 7 130,99

11 Smluvní cena Vodoměrné šachty-záměna poklopů litinových za plastové

kus 7,00 680,00 4 760,00

12 Smluvní cena Záměna lapačů střešních splavenin litinových za plastové

kus 9,00 1 684,40 15 159,60

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 121 727,59
Díl: 767K Kovářské atypické práce

13 Smluvní cena Pitko - umělecké dílo vč.montáže kus 1,00 62 300,00 62 300,00

Celkem za 767K Kovářské atypické práce 62 300,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
14 Smluvní cena Poplatky za skládku Kč 1,00 36 420,00 36 420,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 420,00
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