_______________________________________

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

týkající se rekonstrukce 
depozitárního domu Sparta
_______________________________________


(A)	Alšova Jihočeská galerie
IČ: 00073512
se sídlem 373 41 Hluboká nad Vltavou č.p. 144
příspěvková organizace zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. Pr 125

(dále jen „Objednatel“)

a

(B)	MANE STAVEBNÍ s.r.o.
	IČ: 47239701
se sídlem Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1950

		(dále jen „Zhotovitel“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“ a každý samostatně dále jen „Smluvní strana“)


PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A.	Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projekt č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001713 týkající se rekonstrukce depozitárního objektu Sparta (dále jen „Smlouva o dílo“);

B.	V rámci bouracích prací bylo zjištěno, že se azbestová vlákna vyskytují oproti projektu v celé budově s tím, že bude nutné provést odborné odstranění v rámci víceprací. Za tímto účelem Zhotovitel vybral společnost AZBESTOP a.s., IČ: 02530562, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, která jako subdodavatel Zhotovitele provede tyto práce;

C.	Vícepráce dle bodu B. mají za následek navýšení ceny díla;  

Smluvní strany v souladu s bodem III.1 Smlouvy o dílo uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým mění Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:


1.	ČLÁNEK II. – PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Bod II.2 Smlouvy o dílo se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:


II.2	Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu, zejména práce a činnosti, které jsou specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

	Smluvní strany sjednávají, že součástí díla je i kompletní odstranění veškerého azbestového materiálu nacházejícího se v depozitárním objektu Sparta, a to v následujícím rozsahu:

· vypracování a podání plánu opatření pro práce s azbestem – ohlášení příslušnému orgánu veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice),
· zajištění prostoru vytvořením alespoň dvou (2) kontrolovaných pásem s pětinásobnou výměnou vzduchu a s neustálým monitorováním podtlaku 10 – 20 Pa v daném objektu, do kterého mají přístup pouze oprávněné osoby.
· enkapsulace a co nejméně destruktivní demontáž AZC těsnění – demontáž pouze spojů vzduchotechniky,
· stabilizace a zabalení AZC materiálu,
· přeprava a zneškodnění AZC materiálu na řízené skládce odpadů,
· vyčištění kontaminovaných prostorů, vysátí a úplné odstranění nebezpečí,
· provedení šesti (6) kontrolních měření – pro každé pásmo tři (3) měření. Každé měření zahrnuje odběr vzorku, analýza a vyhotovení protokolu z měření s naměřenými hodnotami certifikovanou laboratoří podle VDI 3492 (pro interiéry).

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel provede odstranění azbestového materiálu ve výše uvedeném rozsahu prostřednictvím svého subdodavatele – společnosti AZBESTOP a.s., IČ: 02530562, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2.


2.	ČLÁNEK V. – CENA DÍLA

Bod V.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V.1	Cena díla je sjednána na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

	Stavební úpravy objektu Puklicova 1047/41 – neuznatelné náklady
							…..……………….…………     3 145 611,72 Kč 
z toho 	00 Ostatní a vedlejší náklady			…………………………………         60 196,00 Kč
		01 Stavební část					…………………………………    3 085 415,72 Kč

Stavební úpravy objektu 1047/41 – uznatelné náklady
[bookmark: _GoBack]							…..………………………….   18 644 200,19 Kč 
z toho 	00 Ostatní a vedlejší náklady			…………………………………       400 697,00 Kč
		01 Stavební část					………………………………… 17 685 582,86 Kč
		02 Přípojka topné a teplé vody a cirkulace_potr. část  …………………………………       201 733,68 Kč
		03 Odstranění azbestu dle bodu II.2 smlouvy		…………………………………       356 186,65 Kč
___________________________________________________________________________________Cena za dílo celkem bez DPH				………………………………   21 789 811,91 Kč DPH 21%						………………………………     4 575 860,50 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH				………………………………   26 365 672,41 Kč				



3.	OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany sjednávají, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany níže připojily své podpisy:


V Hluboké nad Vltavou dne 27. 11. 2018		V Hluboké nad Vltavou dne 27. 11. 2018


Alšova Jihočeská galerie					MANE STAVEBNÍ s.r.o.
(objednatel)						(zhotovitel)




Podpis:	…………………………………			Podpis:		…………………………………	
	Mgr. Aleš Seifert						Jiří Koreš
	ředitel 							jednatel
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