
SML/2018/0808/OSIO/1

Dodatek č.l

ke smlouvě o dílo č.l SML/2018/0808/OSIO ze 20.7.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ 
Praha 4 č. 15R-575/2018 ze dne 11.7.2018 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 
2NR-86/2018zedne 12.12.2018

Smluvní strany

Objednatel: městská část Praha 4 
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO 
Ing. Milan Mašek, referent OSIO 

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

REVA-STONE s. r. o.
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221698
Mezilesní 545/29, Praha 4
Richard Vacek, jednatel společnosti
02640619
CZ02640619

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu;

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

I.
Odst. 2.3, Článku II. Předmět díla se mění na toto úplné znění:

Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: oprava chodníků v ulici Hvězdová na pozemku 
parc.e. 2910/96, 2910/98, 2910/157, 2910/303 a v ulici Pod Děkankou parc.č.l948, 1989, 
1990/1, 3118, k.ú. Nusle, Praha 4 dle PD DS Pro spol. s r.o., cenové nabídky ze dne 25.6.2018.

II.
Odst. 5.1. Článku V. Cena díla se mění na toto úplné znění: 

Cena díla činí: 1.741.529,00 Kč bez DPH

365.721.09 Kčs 21% DPH
2.107.250.09 Kč s DPH



III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

V Praze dne

Za objednateli 
Mgr. Petr Štěpánek, CSc, 'j.' 
starosta MČ Praha 4

Richard Vacek 
jednatel společnosti

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze.

V Praze dne.
1 9 '1?" HIS

člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4

člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4


