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750/4828/18/2 
 
 

DODATEK Č. 2  

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.08.2018 pro zhotovení stavby 
„Břilice – stavební úpravy sběrače C a prodloužení vodovodu“  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele:  750/4828/18 
 

Číslo zakázky zhotovitele: 2018-039 
 
 

1. Smluvní strany 
 

 Objednatel:  Město Třeboň  
 

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města 

IČ: 00247618 

DIČ: CZ00247618  

Bankovní spojení:        XXXXXXXXXXXXXXX 

 Č. účtu:   XXXXXXXXXXXXXXX 

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX 
   

 
 

 Zhotovitel:  Lesostavby Třeboň a.s. 
  

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553 

Zastoupený:  představenstvem dle platného OR 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  

 XXXXXXXXXXXXXXX 

IČ:  47239328   

DIČ CZ47239328 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXX 

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

 
  uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24.08.2018 mezi výše uvedenými 

smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 
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I. 
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 24.08.2018 Smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky 
materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Břilice – stavební úpravy sběrače C a prodloužení 
vodovodu“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených 
parametrech díla a sjednaných termínech, a dne 29.11.2018 Dodatek č. 1 (Smlouva o dílo ve znění 
Dodatku č. 1, dále jen „smlouva o dílo“). 
 

2) Rada města svým usnesením č. 101/2018-3 ze dne 18.12.2018 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo č. 750/4828/18 ze dne 24.08.2018 na zhotovení stavby „Břilice – stavební úpravy 
sběrače C a prodloužení vodovodu“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, 
Novohradská 226, Třeboň, jehož předmětem je finální úprava položek v rozpočtu na základě již 
dokončené stavby a s tím související provedené vícepráce i méněpráce v ceně - 8.328,47 Kč bez 
DPH (- 10.077,00 Kč včetně DPH) podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 2. 
 

II. 
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 

smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 2 (příloha), takto:  
 

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 24.08.2018 a Dodatku č. 1 včetně DPH 1.129.335,00 Kč 
(933.335,36 Kč bez DPH)  
Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 2, viz přílohu), vč. DPH   - 10.077,00 Kč 
(- 8.328,47 Kč bez DPH)  
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH 1.119.258,00 Kč 
(925.006,89 Kč bez DPH)  

                                                     
III. 

1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel 

a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.  
3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat 

za smluvní strany.  
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve 

znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li 
zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel. 
 

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:  
- Změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem 

 

 

Za Objednatele: 19.12.2018 Za Zhotovitele: 18.12.2018 
 

V Třeboni  V Třeboni  

 

 
 

……………………………………………………… …………………………………………………………….. 

                 PaedDr. Jan Váňa,  
                    starosta města  

XXXXXXXXXXXXXXX 
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Břilice – stavební úpravy sběrače C a prodloužení vodovodu 

Změnový list č. 2 
Datum předložení 
zhotovitelem 

 05. 12. 2018 

Objednatel 

Město Třeboň  

Palackého nám. 46/II 

379 01 Třeboň 

TDS 

VRV a.s. 

Nábřežní 4, 

150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

Lesostavby Třeboň a.s. 

Novohradská 226 

379 01 Třeboň 
 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 

Stavba / objekt / úsek: 001-1247-334 Břilice - stavební úpravy sběrače C a prodloužení 
vodovodu 

Specifikace změny: Změna množství, výměr a kubatur podle skutečného provedení stavby. 

Zdůvodnění změny: Finální úprava všech položek v rozpočtu na základě dokončené stavby. 

Finanční dopad změny: - 10 077 Kč vč. DPH Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 - soupis prací, položkový rozpočet 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD (projektantky) 

 

 
 
 
 
................................................... 
XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
 
 
 
................................................... 
XXXXXXXXXXXXXXX 

Datum: 06.12.2018 Datum: 07.12.2018 

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.  
Nedojde ke změně termínu dokončení díla dle DOD č.1: do 17.12.2018. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 

 

 
 
 
 
................................................... 
XXXXXXXXXXXXXXX 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
XXXXXXXXXXXXXXX 

Datum: 10.12.2018 Datum: 11.12.2018 
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ZMĚNOVÝ LIST Č.2 

Stavba: 001-1247-334 Břilice - stavební úpravy sběrače C a prodložení vodovodu 

  
  

    

Objednatel: Město Třeboň    IČO: 00247618 
  

   Palackého nám. 46   DIČ: CZ00247618   
    37901 Třeboň-Třeboň II         

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328 
  

   Novohradská 226 DIČ: CZ47239328   
    37901 Třeboň       

Vypracoval:   
          

  

Rozpis ceny       Celkem 

HSV   
  

    -12 970,55 

PSV   
  

    4 642,08 

MON   
  

    0,00 

Vedlejší náklady 
  

    0,00 

Ostatní náklady 
  

    0,00 

Celkem 
  

    -8 328,47 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % -8 328,47 CZK 

Základní DPH  
  

21 % -1 749,00 CZK 

Zaokrouhlení    0,47 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

-10 077,00 CZK 

           

           

  v  Třeboni   dne   18.12.2018   19.12.2018   

           

   XXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXX    

   Za zhotovitele               Za objednatele   
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Rekapitulace dílčích částí       

Číslo Název     
Základ pro 

sníženou DPH 
Základ pro 

základní DPH DPH celkem Cena celkem % 

ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST č.2 0 -8 328 -1 749 -10 077 100 

1 
Oddílná splašková kanalizace - 
MÉNĚPRÁCE 

0 -28 344 -5 952 -34 296 340 

1 
Oddílná splašková kanalizace - 
VÍCEPRÁCE 

0 6 175 1 297 7 472 -74 

2 Vodovod - MÉNĚPRÁCE 0 -1 983 -416 -2 399 24 

2 Vodovod - VÍCEPRÁCE 0 16 100 3 381 19 481 -193 

3 Kanalizační přípojky - MÉNĚPRÁCE 0 -179 -38 -217 2 

4 Vodovodní přípojky - MÉNĚPRÁCE 0 -98 -21 -118 1 

Celkem za stavbu 0 -8 328 -1 749 -10 077 100 

         

         

         

Rekapitulace dílů       

         

Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 

1 Zemní práce HSV     -1 384,15 17 

5 Komunikace HSV     -25 177,28 302 

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV     3 106,49 -37 

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV     -1 205,00 14 

893 Vodovodní přípojky HSV     11 457,69 -138 

737 Tvarovky PSV     4 642,08 -56 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU     231,70 -3 

Cena celkem             -8 328,47 100 

 
  



  
   

6 

 

Položkový rozpočet  

S: 001-1247-334 Břilice - stavební úpravy sběrače C a prodložení vodovodu 

O: ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST č.2 

R: 1 Oddílná splašková kanalizace - VÍCEPRÁCE 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce       192,60 
7 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na 

sucho 
m2 4,50000 42,80 192,60 

  
Změna - rozebrání dlažeb celkem 17,75 m2 : 
4,5 

 
4,50000 

  

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací       3 106,49 
43 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 

těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm 
m2 4,50000 598,31 2 692,40 

  
Změna -'betonová dlažba celkem 17,75 m2 : 
4,5 

 
4,50000 

  

44 451577877 Podklad pod dlažbu komunik.ze štěrkopís.tl.do 
10cm 

  4,50000 92,02 414,09 

Díl: 5 Komunikace       2 644,59 
42 566901111 Vyspravení podkladu po překopech 

štěrkopískem 
m3 2,98800 885,07 2 644,59 

  
14,94*0,2 

 
2,98800 

  

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       231,70 
62 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 

m 
t 0,55800 97,50 54,41 

  
Vybouraná dlažba: 4,5*4*0,031 : 0,558 

 
0,55800 

  

63 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 
6000 m 

t 5,02200 8,58 43,09 

  
0,558*9 

 
5,02200 

  

64 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,55800 6,50 3,63 

65 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,55800 234,00 130,57 
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Položkový rozpočet  

S: 001-1247-334 Břilice - stavební úpravy sběrače C a prodložení vodovodu 

O: ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST č.2 

R: 1 Oddílná splašková kanalizace - MÉNĚPRÁCE 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce       -522,33 
30 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání 

osiva 
m2 -28,89000 18,08 -522,33 

  
Změna : -28,89 

 
-28,89000 

  

Díl: 5 Komunikace       -27 821,87 
37 577131111 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 

cm 
m2 -14,94000 618,05 -9 233,67 

  
Změna : -14,94 

 
-14,94000 

  

38 573231110 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 
kg/m2 

  -14,94000 15,80 -236,05 

  
Změna : -14,94 

 
-14,94000 

  

39 577151123 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 
cm plochy 101-200 m2 

m2 -14,94000 897,00 -13 401,18 

  
Změna : -14,94 

 
-14,94000 

  

40 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 
cm štěrkodrť frakce 0-32 mm 

m2 -14,94000 144,58 -2 160,03 

  
Změna : -14,94 

 
-14,94000 

  

41 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 
cm štěrkodrť frakce 0-63 mm 

m2 -14,94000 186,81 -2 790,94 

  
Změna : -14,94 

 
-14,94000 
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Položkový rozpočet  

S: 001-1247-334 Břilice - stavební úpravy sběrače C a prodložení vodovodu 

O: ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST č.2 

R: 2 Vodovod - VÍCEPRÁCE 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 893 Vodovodní přípojky       11 457,69 
67 891249111 Montáž navrtávacích pasů DN 80 vč.montáže 

šoupat a zemních souprav 
kus 1,00000 1 105,00 1 105,00 

  
Změna : 1 

 
1,00000 

  

N1 8930202N Navrtávací uzávěrový pás pro PE a PVC d90-
2", s boční navrtávkou 

kus 1,00000 2 706,60 2 706,60 

  
Změna : 1 

 
1,00000 

  

70 8930203 Zemní souprava teleskopická pro domov. 
šoupata 3/4" - 2" 

kus 1,00000 2 444,00 2 444,00 

  
Změna : 1 

 
1,00000 

  

71 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 395,09 395,09 
  

Změna : 1 
 

1,00000 
  

72 8930204 Podkladní deska pod poklopy, šoupátka kus 1,00000 217,36 217,36 
  

Změna : 1 
 

1,00000 
  

44 42200750 Poklop uliční šoupátkový - voda kus 1,00000 619,19 619,19 

N2 42228256R2 Šoupátko  DN 50  pro dom.příp. - voda kus 1,00000 3 970,45 3 970,45 

Díl: 737 Tvarovky       4 642,08 
N3 853005035016T Koleno pro vodovodní přípojky DN 50 kus 1,00000 1 830,49 1 830,49 

N4 Rpol1 Redukovana vsuvka 2"x5/4" kus 1,00000 343,20 343,20 

50 857242121 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 
80 

kus 1,00000 858,00 858,00 

  
Změna : 1 

 
1,00000 

  

N5 5526109732R Koleno  DN80mm tvárná litina kus 1,00000 1 610,39 1 610,39 
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Položkový rozpočet  

S: 001-1247-334 Břilice - stavební úpravy sběrače C a prodložení vodovodu 

O: ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST č.2 

R: 2 Vodovod - MÉNĚPRÁCE 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce       -777,80 
26 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání 

osiva 
m2 -43,02000 18,08 -777,80 

  
Změna : -43,02 

 
-43,02000 

  

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním 
vedení 

      -1 205,00 

65 899713111 Orientační tabulky kus -5,00000 241,00 -1 205,00 
  

Změna : -5 
 

-5,00000 
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Položkový rozpočet  

S: 001-1247-334 Břilice - stavební úpravy sběrače C a prodložení vodovodu 

O: ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST č.2 

R: 3 Kanalizační přípojky - MÉNĚPRÁCE 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce       -178,99 
21 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání 

osiva 
m2 -9,90000 18,08 -178,99 

  
Změna : -9,9 

 
-9,90000 

  

 
  



  
   

11 

 

Položkový rozpočet  

S: 001-1247-334 Břilice - stavební úpravy sběrače C a prodložení vodovodu 

O: ZL č.2 ZMĚNOVÝ LIST č.2 

R: 4 Vodovodní přípojky - MÉNĚPRÁCE 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 1 Zemní práce       -97,63 
19 180400020 Založení trávníku parkového, rovina, dodání 

osiva 
m2 -5,40000 18,08 -97,63 

  
Změna : -5,4 

 
-5,40000 

  

 
 


