
                                                                                

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

číslo smlouvy objednatele: 435/00066001/2016 

číslo smlouvy dodavatele:  1607003    

  

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:   Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00  

IČO:   00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  

                                                             

Dodavatel: Exact Control System a.s.  

se sídlem:  Papírenská 113/3, 160 00 Praha 6 

IČO:  27926613 

DIČ:  CZ27926613 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18669 

jejímž jménem jedná Ing. Marek Přikryl, Ph.D., předseda představenstva 

 

II. 

Předmět Dodatku č.3 

  

1. Předmětná Zakázka „Ověření nové technologie týkající se kompletního řetězce od 

projektování po strojní řízení při opravách silnic“ je spolufinancovaná z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury  pro  rok  2016 na "Nové technologie". 

2. Smluvní strany se z důvodu upřesnění aplikace nové technologie nejen pro frézování, ale i 

využití technologie pro následné navádění finišerů (data pro navádění silničních fréz i 

finišerů)  dohodli   na níže uvedených změnách. 

3.  Dodatek smlouvy č. 3 je uzavřen z důvodu nerealizace stavební části akce: 

 

- III/2408 Úholičky, o délce úseku 1,750 km – před zahájením stavební části projektu 

vstoupila obec Úholičky s vlastním projektem v délce cca 550 m na vybudování chodníků 

a odstavných ploch, z důvodu nepřipravenosti projektu obce k realizaci nelze v roce 2019 

řešit ani naší část stavební části projektu. 

III. 

Změna doby plnění pro vybrané práce položkového rozpočtu 

  

Text článku 5.1. část „Výstupy“ se ruší a nahrazuje se textem tohoto znění: 

 
5.1.Poskytovatel je povinen provést služby:  

 

Část „Výstupy“ 
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Tendrová data dokumentace - návrh standardizace - nový přesný způsob zadávání zakázek 

Dokument/návrh požadavků (kvalifikace) v rámci VZ 

Projektová dokumentace v zabezpečeném vytyčovacím zařízení - manuál 

Technické zprávy 

Závěrečná zpráva projektu včetně ekonomického hodnocení“ 

 
v termínech: 

 Nejpozději do 30.4.2019 

 

IV. 

 

Článek 7. 

 

Platební podmínky 

 

7.3. se doplňuje : 

 

Část ceny za služby dle čl. 2.2.4 bude uhrazena v termínu do 30.4.2019 na základě předaných 

výstupů a předávacího protokolu – 104 215 Kč bez DPH 

 

Ostatní body čl. 7 se nemění. 

 

V. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech provedeních, z nichž každá má platnost originálu. 

 

   V …….. dne   …………….. 

        

objednatel                dodavatel 

 

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  Exact Control System a.s. 

Podpis: _______________________  Podpis: _______________________ 

Jméno:  Zdeněk Dvořák  Jméno: Marek Přikryl 

Funkce:  ředitel   Funkce: předseda představenstva 

Datum:         29. 11. 2018                                                Datum: 29. 11. 2018 
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příloha č. 1b 
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