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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil
na provedení díla

„Hřbitov - Nová Ulice - revitalizace ve prospěch parku (I. etapa - oprava oplo-
cení)“

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele: Org:
1 k SOD č. QI-IP/SOD/002637/2018/Fil provoz

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Battante CZ s.r.o.
Legionářská 1319/10 
779 00 Olomouc Nová Ulice
IČ: 05532779 DIČ: CZ05532779

Obchodní rejstřík: C67936 vedený Krajským soudem v Ostravě

ID datové schránky: 6ea5skb

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Paulína Weissová, jednatelka společnosti 
tel.: e-mail: |
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb. dle požadované technické kvalifikace:

e-mail: |
-kontaktníosoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

e-mail:

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
č. účtu: 739937299/5500
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Číslo dodatku zhotovitele:Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. Ol-ÍP/SQD/002637/2018/Fil

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002637/2018/Fil ze dne 20. 9. 2018 (dále jen „smlouva o dílo") se na zá
kladě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění v souladu s Oznámením změny č. 1 
ze dne 20. 11.2018.

III. Znění dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 11. 2018 byly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny práce 
na díle a z tohoto důvodu nebylo možné provést dílo v termínu sjednaném smlouvou o dílo do 
24. 12.2018.

2. Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly, že dokončení díla proběhne ihned, jakmile nastanou příznivé 
klimatické podmínky pro realizaci prací, kdy délka těchto prací bude činit celkem 35 dní. Pro účely prokazatelného 
trvání prací se zhotovitel zavazuje provedené práce vykázat zápisem do stavebního deníku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění pro
střednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní 
strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, pros
tou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne:

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

V Olomouci dne:

Objednatel Zhotovitel

statutární město Olomouc

Paulína Weissová 
jednatelka společnosti

Battante CZ s.r.o.
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