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SMLoUvAo DÍLo

uzavÍená podle ustanovení s 2586 a násl. zákona č,.89/20n Sb., občansĘzákoník, vplatném znění
(dźle ja'l,,smlowru")

1 smluvní süany

1.1,. Objednatel:
se sídlem:
zastoupená:
IČo:
DIČ:
bankovní spojení:
č'účtu:

(dále jen,,objednatel")

1,.2 Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
IČo:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

1,.3

7.3.2.

Městská částPĺaha 5

náměstí 74. Ííjna1381/4,PSČ 150 2L,Praha 5 - Smíchov
RNDľ. Danielem Nĺazuĺem,Ph.D., StaÍostou N{ČPraha 5

00063631
7'0006363r
Česká spořitelna a.s.

27-20008s7329/0800

Raeder& Falge s.r.o.
PÍivozt:í1.1'4/2,41'0 02 Lovosice
Mgĺ. Mattinou Čeĺvinskou,iednatelkou
287 1,4 989

(dále jen,,zhotovitel")

osoby opĺávněné jednat
1,.3.1. Za obiednatelez

ve věcech smluvních: RNDr. Daniel lvIazur,Ph.D., Stafosta N{ČPľaha 5

ve věcech administľativně- techniclĺŕh:
NÍiĺoslavPtáček, pověřený vedoucí odboru majetku a investic,
tel.: 257 000 17 6, e- mail miros lav.ptace l@ prahaS.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípľar,ry a realjzace investic,
tel. :2 57 000 4 82, e-mail : pavel. vokoun@.praha5. cz
N{gt. Tomáš Norý, oddělení přípĺawy a ręa]jzace investic,

te|.z257 000 306, e- mail: tomas.novy@ľľahaS'cz

Při opeĺativnímtechnickém řízeníčinnosti na stavbě, potvrzování pĺovedených prací, zápisů ve
stavebním denílar, odsouhlasování r.ryše faktuľ, yowtzování pĺoiokolůo př"áání a fÍerzetl
zastupyje objednatele Bc. PavelVokoun oNĺI ÚN'ĺČPľaha 5,te| 25] 000 482'Ęr. Tomáš Nor.y
OMI UNIC Praha 5, tel. 257 000 306.

1'.3.3. Za zhotovítele:
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ve věcech smluvních: I\tgr. I\'Iaĺtina Červinská, jednatelka

ve věcech Beňo, ditel dlvize pozemních a doptavní staveb,
t

7.3.4. Při opeĺativnímtechnickém iízen:' činnosti na staveništi' potvĺzovánípĺovedených pľací,zápisů
ve stavebním đeníku,odsouhlasování łryšefaktuľ, powrzováni pĺotokolůo předání a pÍevzeĺ
dfla provádí Jan Maľšík

2.Úvodruustanovení

2.1. Tato smlouva je uzav'lnĺav návaznosti a v souladu s výsledĘ zjednodušenéhopodlimfuního Íizeníĺa
zadárĺ veřejné zakázky na stavební pľáce v podlimitním ľežimus názvem,,ZŠWaldorfská, obj. Mezi
Rolemi 3418,Praha 5 - Jinonice - pľovedenínového pavilonu", realszovaného v souladu se ákonem
č.134/2016 Sb., o zadávánl, veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve kteĺémbyla nabídka
Dodavatele łrybńna jako nejvýhodněj ší.

2.2. SĺrrluvnísÜana uvedená v čhnku 7.2. této smloulry předložila doklady, ktetéosvědčujíúdaje uvedené ve
zmíněnémodstavci.

2.3. Jestliže zhotovitel čiobjednatel někteĺá pĺáva ner.ykonává, neznamená to, žese jich zÍil<á.

2.4. Na základě přeďožených dokladů zhotovitel pľohlašuje,že je ve smyslu českéhopľávního řádu
optávněn ptovéstdílo tak, jak je speciírkováno v tétosmlouvě. Dále pak ptohlašuje, žedisponuje
takor,7mi materiá]ĺrími ptostředĘ a pĺofesemi, źe1e schopen dílo pĺovéstřádně, včasa ve vzoĺnékvalitě
včetně všech objednatelem požadovaných změn đílaa jeho součástí.

2.5. Zhotovitel prohlďuje, že k datu podpisu této smlouv1ł
2.5.t. splnil, zadävacípodmínĘa akceptuje všechny podmínĘadäru veřejné zakázlq azadávací

dokumentace,
2.5.2. płevza| a odsouhlasil objednatelem schválenou pĺojektovou dokumentacivč.,vykazu'".ýměĺ,
2.5.3. pĺověřil místnípodmínky na místě plnění - pľovádění díla, tj. objek č.p' 34/8 v k ú.Jinonice,

vedený jako jiná stavba, adresa Mezi Rolemi 34/8,Pnha5 - Jinonic., pui.. č.1'032/5, evidovaný
v k ú.Jinonice a přilehlé pozemky paľc. č.1032/2,1,033/ 1' a 1'477 evidóvanýv k ú.Jinonice,

2.5.4. nejasné podmínlĺyproreal:zacístavbysi vyjasnil s opĺávněnými zástupci ob)ednatele'
2.5.5. alĺceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobíveškeĺéčinnosti daným podmínkám,
2.5.6. všechny technické a dodací podmínky díIa zahtnul do kalkulace cen, 1e plně seznámen i s

ostatními podmínkami plnění zhotovitelor,.ých povinností podle této smlouĺry, kteté z rĺq,p|1waji
a kerénejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny Ęslovně, ale kteľéměl možno't_'li'tit
pĺohlídkouna místě plnění díla,

2.5.7. veškerésvépožadavĘna objednatele uplatnil v této smlouvě.
2.6. Smluvní stÍany beĺou na vědomí, žek nabytí účinnostitéto smlour.ry je nezbytné jejíuveřejnění v registĺu

smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o ĺegistĺusmluv, ve zĺěĺűpozdějšíchpředpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouł7
poslední smluvní StÍanou, nejpozději do 3 měsícůode dne páapĺ'" smlouvy, kteĺépĺovede Městská část
Praba 5. Smluvní StÍany beľou na vědomí, žezveÍejněníosobních údajůve smlouvě uveřejněné v
ĺegistĺusmluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl.ó odst. 1 písm. c) naÍízenl
E'vĺopskéhopaĺlamentu a Rady @U) 2016/679. Smluvní stľany pĺohlašují,žeskutečnosti obsaženéve
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělu|í svolení k
jejich užitía uveřejnění bez stanovení jalĺ.fohkoliv dalšíchpodmínek
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3. Předmět smlouvy, předmět đ ila a způ sob jeho pľ ovedení

Předmětem té to smlour,ry je závazek zhotovitele prové st pĺ o objednatele đ í 1o a č innosti, jak je
specifikováno v té to smlouvě a její ch pří lohách iád''ě, vč as a ve vzorné  kvalitě vč etně vš ech
objednatelem pož adovaných změĺ  dí la a jeho souč ástí . Předmětem té to smlour,1' je dále závazek
objednatele za Í ádně a vč as provedené  dí lo zhotoviteh zaplatit cenu dí la, ato za podmí nek a v termí nech
touto smlouvou sjednaýh. Předmětem dí la je zbouńrustávají clho objektu na pozemku parc. č . L032/5,
evidovaný vk.ú . Jinonice a rýstavba nové ho objektu na pozemku paĺ c. č . 1032/2 a 1032/5, vkú .
Jinonice.
objednatel adává a zhotovite| se zavazuje prové st za podmnek v té to smlouvě stanoveýh formou
,,na klí č " následují cí  dí lo (dále jen ,,clí lo");

,,zŠ  \traldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8,Praha 5 - Jinonice - prcvedení  nové ho pavilonu vč .
kolaudač ní ho souhlasu"

Sml_uvní mi pođ kIady specifrkují cí mi předmět, rozsall a způ sob pĺ ovádění  dí la jsou následují cí  pří lohy
smlouv;ł

1. Projeková dokumentace zpÍ acovanä  firmou PLÄNCON Praha s'ĺ .o. (odstĺ anění  stavby) a
firmou Kaľ lí nbloĘ s.r.o (Provedení  nové ho pavilonu).,
2. Podrobný polož koý rozpoč et zpracovaný zhotovitelem k bourání  stávají cí ho objeku,
3. Podrobnýpolož koýrozpoč etzpracovaný zhotovitelem ke stavbě nové ho objektu,
4.P|atný đ oklađ  o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost z^ š kodu způ sobenou jeho

č inností  v souvislosti s plnění m té to smlour.ry o dí |o,
5. Fĺ armonogľ am stavební ch pĺ :lci a dodávek zpĺ acovanýzhotovitelem,

Vfie uvedené  dolĺ rmenty (body 1'. aź  \ woří  Prí lohy 1' až  5 a jsou nedí lnou souč ástí  té to smlouvy.

3.3. Zhotovitel P|ověřil zadávaci pĺ oiektovou dokumentaci a pĺ ohlaš uje, ž e jsou .. ní  specifikovány vš echny
pńce a dodávĘ křádné mu a ú plĺ ré mu pĺ ovedení , jakož  i k následné mu řádné mu už í váĺ ĺ  stavby, je,1iž

zhotovení  je předmětem plnění  dle té to smlouł ry. Zjisti-r, zhotovitel dodateč ně, ž e tomu tak není , nebude
od objednatele pož adovat ú hĺ adu nákladů  ĺ a ptáce a dodávky nutné  k řádné mu a ú plné mu pľ ovedení ,
jakož  i k následné mu řádné mu už í váni di7a, 1ehož  zhotovení  je předmětem té to smlouł 7. Zhotovĺ te|
nebude uplatňovat ź ádné  náklady qplyvajicí  z rozđ flu mezí  ýkazem rýmět a skuteč ným pĺ ovedení m
đ í La.

3.4. Veš keré  dodávĘ materiálů  a zaŤ í zeĺ í  v rámci té to smlouvy musí  býł  nové , originální  a nepouž ité .
V pří padě zjiš tění , ž e dodávka nesplňuje tyto pož adavky, zhotovitel na své  náklady provede okamž itou
rýměnu pří sluš ných č ástí .

3.5. Souč ástí  dí la je předání  dokumentace skuteč né ho Stavu ve č tyřech vyhotovení ch, dolĺ rmentace
o podmí nkich űdrź by, atesty' cerÍ iÍ :lľ ĺ áĹy a doklady, keré  souvisí  s předmětem smlouvy vč etně zaš kolení
obsluhy' Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání  dí la.

3.6. Při předání  stavební ho dí La zpět objednateli vystaví  zhotovitel pÍ eđ ávací  pľ otokoly o předání  volných
předmětu č i 1i;ľ obků  (klí č e od dveří  a jiné ), kteľ é  jsou souč ástí  stavebnfüo dí la, k převzetí  a podpisu
zä sĺ ł p ci objednatele (refe rent odboru majetku a investic).

3.7. Veš keré  práce budou provedeny a dí lo bude dodáno komplexně, vtermí nech dle té to smlouvy, ve
vzorné  kvalitě a v technickŕ h parametrech, vlastnostech a standardech d|e zadä vací  dokumentace'
stavebnfüo povolení  Spis. zn. MO5/oSU/6675/2O1,7/Po/Jn3a ze đ ne 05. 02.2O1B,,,ryjádÍ en
dotč ených oĺ gánů  a bude zahtnovat mimo jiné  i vš echny souvisejí cí  stavební  práce, zajiš tění  povolení
a následně provedení  nutĺ lých zábotű, zaÍ í zeĺ ú  staveniš tě, dopĺ avní  a jná opatření , buđ e obsahovat
pĺ ovedení  veš keých ú konů  a č inností  potřebných k pří pĺ avě, k vlastní mu provedení  dí la, k následné mu

ĄJ
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3.8.

3.9.

3.10.

uvedení  do řádné ho Pľ ovozu a uź ivánĺ  vč etně vš ech dodávek a to za podmí neĘ keré  upravuje tato
smlouva.
Zhotovite| zodpovidá po celou dobu tealizace difa za dodrž ování  bezpeč nosti a ochrany zdravi
pĺ acovní ků  (dále jen BOZP) a potámi ochrany (dále jen Po) v pĺ ostoľ ách staveniš tě, zejmé na dle
pož adavků  a podmí nek bezpeč nosti a ochĺ any zđ raví  při pĺ áci v souladu se zákonem č .309/2006 Sb., o
za1iš těĺ í  dalš í ch podmí nek bezpeč nosĺ  a ochĺ any zdraví  při pĺ áci' v platné m zněnl a v souladu s
naÍ í zenim vlády č . 591/2006 Sb.,5\ 1-8 o bliž š í ch minimálnichpož adavcí ch na bezpeč nost a ochĺ anu
zdraví  při ptáci na staveniš tí ch.
Z'hotovitel má povinnost objednatele nepĺ odleně infoľ movat o ú č asti subdodavatele na plnění  předmětu
dle té to smlouvy.
Dí lo musí  býł  provedeno v souladu s pož adavĘ objednatele, oĺ gánů  státní  spĺ áł ry a s veš keými
souvisejí cí mi platnými předpisy, r,ryhláš kami a technickými notmami (CSN, CSN EN, atd.), kteĺ é  je
nutno pro realbaci tohoto diLa povaź ovat za zä vazné . Dále dí lo bude provedeno v souladu se stavební m
povolení rn, űzemrĺ m tozhodnutí m a đ Ie pož adavků  dotč ených oĺ gánů .

4.2.

4.1.

4. Mí sto plnění

Mí stem.plnění  - pĺ ovádění  dí la dle č lánku 3. té to smlouł 7 je objek č . p. 34/ 8 v k ú . Jinonice, vedený
jal<o jnástavba adresaMeziRolemi 34/8,PÍ aha5 -Jinonice,PaÍ C. č .1032/2,L032/5 evidovanývk ú .

Jinonice a přilehlé  pozemky paľ c. č . 1033/ l a 1'477 evidovaýv k ú . Jinonice (dále jen ,,staveniš tě").
Mí sto plnění  dle předchozí }ro odstavce je i mí stem předání  a pÍ evzea řádně pĺ ovedené ho dí la.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovite| se zavazuje reallzovat dilo specifikované  v č lánku 3. té to smlouł 7 v těchto termí nech:
5.1.1. pÍ evzea staveniš tě do 7 (sedmi) kalendářní ch dnů  od podpisu smlour,ry a pÍ eđ áĺ l stavební ho
povolení ,

5.2.

5.1.2. předání  dfla nejpozději do 52 (pađ esä tidvou) ýdnů  od předání  staveniš tě, vč . zajiš těnl, spľ ávnfüo
rozhodnud ((olaudač ní  souhlas) o povolení  k,ť zí vlntnebo uvedení  do provozupro provedené  ä ilo,
5.1.3. likvidace staveniš tě do 7 (sedmi) kalendářní ch dnů  po předání  dfla.
Zhotovite| není  v pĺ odlení , pokud nemohl plĺ rit předměi smlouvy v dů sledku vyš š í  moci nebo jiných,
pĺ o něho'neodvĺ atitelných okolnost:.' Za ł yš š í  moc se nepovaž ují  fĺ nanč ní  a ekonomické  změny, běź ná
obchodní  ť lzika, poplaš né  zpńvy, nemoci, {rory. Zhotovite| talĺ é  není  v prodlení  v pří padě neč innosti
stavební ho ú řadu č i obdobné ho spľ ávnfüo orgánu za podminek, ž e zhotovitel má ł ádně dokonč enou
stavbu dle PD a SoD a předal veš keré  doklady dle SoD a stavebnfüo povolení .
O vzniku a ukonč ení  vš ech rýš e uvedených okolností  musí  zhotoviiel pí semně informovat objednatele
đ o 24 hodin.
Teĺ mí nem splnění  předmětu té to smloulry je předä n dta objednateli bez vađ  a nedodělků , kteĺ é
neomezují  pÍ ovoz a už iváni dí la, po dokonč ení  vš ech pĺ ací .
Zhotovitel pĺ okazatelně vyzve objednatele k převzetí  dila tři pĺ acovní  dny předem.
ob)ednatel se zavazuje pÍ evzí t předmět dí la i před teĺ mí ny uvedenými v bodě 5.1. té to smlouvy, budou-li
splĺ rěna vš echna ostatní  ujednání  té to smlour,ry.
V pří padě, ž e objednatel r.ryzve zhotovitele k přeruš ení  pľ ací  na dobu delš í  než  12 hodin z dů vodů  na
stĺ aně objednatele, má zhotovitel právo pĺ odlouž it termí n plnění  o stejnou dobu, o kerou doš lo
kpřeruš ení  pĺ ací  vinou objednatele. Tyto pří pady musejí  být zapsány ve stavební m đ ení ku.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

4
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6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1'. PÍ i reaIlzaci smlouł ry rystupuje zhotovitel jako samostatný právní  subjekt vů č i státní m i kontrolní m
oĺ gánů m a odpoví dá za dodľ ž ování  vš ech obecně platných pĺ ávní ch předpisů  ýkají cí ch se poź árĺ í
ochľ any (vč etně zač lenění  pfovozovaných č inností  do kategoĺ iepož árnlho nebezpeč í  podle $ 4 zákona č .
1'33/1985 Sb., o pož árni ochľ aně, ve zněĺ í  pozdějš í ch piedpisu), bezpeč nosti pĺ á.e, ochiany majetku
a hygieny pĺ áce. Dále pak odpoví dá objednateli za dodrž ování  jeho inteĺ ní clr předpisů , se kteými byl
v rámci ptnění  předmětu dí la seznámen. V té to souvislosti bude zhotovitel rea\uovai smlouvu 16ĺ tQ taĘ
aby nedocháze\o kpoš kozování  majetku objednatele, pří p' majetku třetí ch osob, ktery se nachází
v objekech objednatele' resp. na jeho pozemcí ch.

6.2. Za ekologcké  š kody vzniklé  pĺ ovádění m dí la odpoví dá' zhotoví tel. objednate| má pĺ ávo jednostĺ anně
zastavit pńce zhotovitele (realizaci dí la), keré  jsou v rozponr s předpisy na ochĺ anu iivotní ho pĺ ostředí .
Zhotovitel mů ž e pokĺ ač ovat u tako zastavení rch prací  pouz. po odstĺ aněnl závad poš kozují cí ch ž ivotní
pĺ ostiedí . objednatelů v náĺ ok na ú hľ adu š kody v tomto pří padě nezanlká odstĺ anění m ekologické  závađ y'

6.3. PŤed zahájení m objednané  práce doruč í  zhotovitel objednateli pí semné  sdělení  onzí cí ch, kerá vzniknou
zvykonávané  č innosti pľ o zaměstnance objednatele aostamí  osoby vmí stě pĺ ováděné  pńce aja\á"
opatření  uč iní  k ochĺ aně před jejich pů sobení m.

6,4. Zhotovitel a objednatel se zavazují  uzce spoĘľ acovat při pří pĺ avě a reahzaci celé  předmětné  akce
a posĘnout si nezbytné  infoĺ mace potřebné  pro splnění  ú kolu.

6.5. Zhotovitel se zavaĄe, ž e:
6.5.1. bude ĺ ealizovat předmět smlouvy v pož adované m č ase a kvalitě dle podmí nek uvedených v č l. 3.

té to smlouvy, v souladu s pří sluš nými notmami a předpisy, dle uĺ č ení  objednatele, při áodĺ ž ování
správýh pracovní ch a technologicĘch po'topí ' o pĺ uběhu rea\izace povede zhotovitel po
celou dobu smluvní ho vztahu stavební  dení k (trvale pří stupný na pĺ acoviš ti), vlastní kem
oĺ iginálĺ rí ch stľ ánek a prvnfüo pĺ upisu stavebnfüo dení ku je objednatel, keré mu budou po
skonč ení  stavby předány, druhý prupis si uschová a aĺ chiwuje zhotovitel,

6.5.2. na teallzaci dí la budou použ ity pouze dodávky odpoví dají cí  ptatným předpisů m Č R,
6.5.3. pĺ áce budou pĺ ováděny pĺ acovní ky s odbornou lĺ ralifikací  a platným opĺ ávnění m pro vylł <on

č innosti; wybouľ aný materiálbude ulož en na skládku - doklad o ulož ení  bude předán objednateli,
6.5.4. zjixLll zhotovitel při pľ ovádění  đ í la sĘté  piekáž ky znemoź řnjí cí  jeho pĺ ovedení  dohodnuým

způ sobem' oznámi tuto skuteč nost objednateh' zápisem do stavební ho dení ku a dohodne s ní m
dalš í  postup,

6.5.5. objednateli bude umož něna prrlběž ná kontľ ola pĺ ováděné ho dí la v kaž dé  fázi jebo provádění
s tí m, ž e zhotovitel dle připomí nek objednatele odstĺ aní  evenť uálĺ rí  zjiš těné  závady, plnění
zhotovitele, keré  vfl<azuje v době pĺ ovádění  dí la nedostatky, je zhotovitel povinen nahľ adit
bezvadnýn plnění m bez vlrr.'u na cenu a teÍ mí n, jestliž e si kontĺ olĺ rí  zásahy:,ryž ádají  ví cepĺ áce
aví cenä |<lady nad roxah srrrluveýh pnrcí  adodávek, pří padně změnu dohodnuých teĺ mí nů ,
zapiš i tuto skuteč nost opĺ ávněné  osoby do stavebnfüo dení ku a powrdí  ji svými podpisy, na
zá|dadě zápisů  ve stavební m dení ku bude vńotoven dodatek k té to smlouvě, pří padné  ví cepĺ áce
aví cenä l<lady zhotovitele nejsou podkladem pro navýš ení  celkové  ceny dí la, keń je smlú vena
jako koneč ná, zápis ve stavební m dení ku není  dodatkem té to smlouly, zjistí -li objednatel, ž e
zhotovitel pľ ovádí  dí lo v Í ozpofu se srými povinnostmi a nedodrž uje pří sluš ná ustanovení
smlouvy, je opľ ávněn poź adovat, aby zhotovitel odstľ anil vady vzniklé  vadným pĺ ovádění m dí la a
dí lo ptováděl řádným způ sobem, v pffpadě, ž e zhotoví tel závađ y neodstĺ aní  ani v dodateč ně
stanovené  přiměřené  lhů tě' jde o podstatné  poruš ení  smloury a objednatel je opĺ ávněn od
smlouvy odstoupit' dí lo č i č ásti dí la, keré  vylĺ aĄí  prolazateLný nesoulad s projekovou
đ okumentací  č i s pokyny objednatele a změny dí la, kteté  zhotovitel pĺ oveđ e bez pí semné ho
souhlasu objednatele, se nehradí ,

6.5.6. bude na mí stě staveniš tě a v jeho okolí  udĺ ž ovat pořádek a č istotu, odstĺ aňovat pruběž ně odpady
ä  neč istoty, vzniklé  ieho ptacerni, odstĺ aňovat veš keľ á zneč iš tění  a poš kození  komunikací '
okolní ch pfostoÍ  (vč etně tĺ ávní ků  a zeleně), ke kterym dojde Pfovozem zhotovitele,
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6.5.7. při.provádění  prací  budou do.dĺ ž ovány předpisy o ochľ aně zdraví  a bezpeč nosti při pľ áci, které
bude trvale kontrolovat vlastní  dozor zhotovitele,

6.5.8. předá do 3 dnů  pÍ ed zahájení m pĺ ací  objednateli Seznam pĺ acovní ků  pto montáž ní  a rea|lzač ĺ í
pĺ áce vč etně pož adovaných dat (mé no, datum natozeĺ í , tľ valý pobyt). Toto ujednání  se ýki
nejen pĺ acovní ků  zhotovitele, ale i subđ odavatelů . Zhotovitel předlož il mí stopří sež né  pľ ohláš ení
o bezú honnosti těchto pĺ acovní ků  a pľ ohláš eni, ž e se ''T-i subdodavateli uzavře řádné  smlouvy
na pľ ováděni pnci, souč ástí  Seznamu pĺ acovní ků  budou na pozicich reallzač niho tymu v ľ ámci
Seznamu techniků  pož adované ho kprolázä ní  |ł ĺ allÍ ikace osoby, s její cLť z pomocí  zhotovitel
prolázal lĺ ralifilĺ aci vzadávacknÍ í zeni veřejné  zakázky, vněmž  doš lo krrzurrření  té to smlou'u1,.
Změna těchto č lenů  ĺ ealizač ní ho ýmu je mož ná jen po předchozí m schválení  objeđ natele, a to
pĺ ostřednictví m osob, kteĺ é  splňu'í  minimálnipož adavky kladené  na kvalifikaci č lenů  reahzač niho
ĺ .fmu v zadávací  dokumentaci veřejné  zakázky,

6.5.9. zajistl vykládku dodávané ho zaÍ izeni a matenáIu 
''7mi pĺ acovní Ę a rcchnikou,

6.5.10. pĺ ovede ú č inná pĺ otipĺ aš ná opatření , aby bylo v maximálĺ rí  mlÍ e zamezeno š í ření  pĺ achu do
objel<tu,

6.5.11. pracovní ci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezeýh prostorech a budou označ eĺ i
logem fi^f

6.5,12, v pľ uběhu pĺ ací  bude na staveniš ti trvale pří tomen zodpovědný pĺ acovnil< zhotovitele nebo jeho
zástupce (dále jen stavb1''vedouc!, ktery bude mí t pÍ avomoc řeš it pří padné  pĺ oblé my vzniklé
v pľ uběhu reallzace dfla,

6.5.13. vyz\re objednatele kpĺ ověření  pĺ ací , kteĺ é  .. dalš í m posfupu prací  budou akł py nebo se stanou
nepří stupnými; ýzva bude pĺ ovedena zápisem s tří denní m předstihem u musí  bý't podepsána
objednatelem, jestliž e se objednatel k pĺ ověření  pĺ ací  ve stanovené  lhů tě nedostaví , ač Ĺoüv byl k
tomu' řádně vyzván, je povinen hĺ ađ it náklady dodateč né ho odkrpí , polud takové  odkrytí
pož adu1e; zjistLll se vš ak při dodateč né m odĘĺ ' ž e ptáce byly pĺ ovedeny vadně, nese náklađ y
dodateč né ho odĘtí  zhotovitel,

6.5.14. gokud budou probfüat na stavbě svářeč ské  práce, zajisĺ  zhotovitel při a po svářeč ských prací ch
dohled v souladu s pří sluš nými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započ eĺ m
svářeč sĘch pľ ací , palič ských pĺ ací  nebo pĺ ací  s ú hlovou bruskou sezflzLm pmcovní ků , kteří  jsou
lĺ ralifikováni k pĺ ovádění  těchto pĺ ací  vč etně evidenč ní ch č í sel svářeč ských prukazů  a dobou
platnosti těchto prukazů ; tento Seznam musí  být předán tři dny přede dnem svaÍ ovánl; za
dodrž ování  pož árnĺ ho dohledu, bezpeč nost práce, ochĺ anu zdraví  a pož .ámí  ochranu po celou
dobu odpoví dá zbotoĺ itel; osoba pĺ ovádějí cí  pož árnĺ  dohled bude uĺ č ena v zÄpisu o předání
staveniš tě,

6.5.15. do|ož i ke konľ ole technické mu dozoru investora k jednodivjł rn nabbenýmr,yrobků m technické
listy, s rýkonnostní mi, eneĺ getickými, ĺ ozměĺ "Ú-i a dalš í mi kvalitativní mi paÍ ametÍ y před je1ich
instalací ,

6,5.16. bude realizovat předmět smlouvy.ĺ , souladu s technologickými předpisy dané  ýĺ obcem.
6,6. Objednatel se zavazuJe:

6.6.1'. předat zhotoviteli staveniš tě nejpozději do sedmi kalendářní ch dnů  od podpisu smlour.y
samostatnýł n zápisem,

6.6.2. na vyž ádán zhotovitele uĺ č it tľ anspoĺ tní  cesty a mí sm doč asné  skládky demontované ho
mateńálu; za matetiä |,stroje a nástroje objednatel neodpoví dá,

6.6.3. posýnout zhotoviteli ĺ a zál<7adě jeho předlož ených pí semných pož adavků  veš keĺ é  potřebné
a objednateli dosrupné  informace a fotokopie dokladů , nutných k provedení  prací .

6.7. V pruběhu provádění  dí la budou konány pĺ avidelné  kontĺ olní  dny (dále také  ,,IiD"), a to minimálně 1x

ýdně. I(ontĺ oLrí  dny dle tohoto č lánku budou svolány objednatelem. objednatel i zhotovitel isou
povinni se v ĺ ámci plnění  dle té to smloury jich zú č astnit. Zápisy z kontĺ olĺ rí ch dnů  zajiš t'uje zhotovitel
č í slovaným zápisem z kontĺ olní ho dne (pří padně zápisem do stavebnfüo dení ku). Závěty z kontľ olĺ rí ch
dnů  jsou pĺ o obě StÍ any závazné , nemohou vš ak změnit ustanovení  té to smlour.ry.
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V pří padě š kody způ sobené  objednateli zhotovitelem nedodľ ž ení m spĺ ávné  technologie' kázně nebo
inteĺ ní ch předpisů  objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajstí t
nápravu vlastní mi pĺ ostředky a vlastní m náklađ em, pří padně uhľ ađ it š kodu v penězí ch ' plné  vjÄ i.
Mimo osobyuvedené  vbodě 1'3. té to smlouł ry je opĺ ávněn pľ ovádět záinamy ve stavební mdení ku
pĺ aco-vní k pověřený autoĺ ským dozoĺ em, technickým dozoľ em objeđ natele, jako investoľ a' orgáĺ ly
státnfüo stavebnfüo dohledu' popř. zástupci jiných státní ch oľ gánů .
Stavb1vedoucí  je povinen předlož it objednateli denni zápis nejpozději následují cí  ptacovní  den
a odevzdat mu první  prupis. Jestliž e objednatel nesouhlasí  s obsahem zápisu, vy1ádř1se do tří  dnů  do
dení ku s uvedení m dů vodů , jinak se má za to' ž e s obsahem souhlasí .

7. Crnová uiednání

7.1'. Celková cena za Í á'dně pľ ovedené  a předané  dilo dle č lánku 3. je stanovena ve smyslu zákona č .
526/ 1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějš í ch předpisů , dohodou smluvní ch stĺ an a č iní :

Celková cena za odstľ anění  stálvají cí stavby bez DPH: 4 178 O22,56Kć
DPH: 877 384,74Kć,
Crlková ceÍ :.a z^ odstfanění  stánajicí stavby vč . DPH: 5 o55 4o7,3o Kč

Crlková cena za stalôu nové ho pavilonu bez DPH:

6.9.

6.10.

7.2.

7.3.

7.4.

DPH:
Crlková cena za stańu nové ho pavilonu vč . DPH

41' 660 977,44Kć'
8 748 805,26Kć,

50 409 782'70Kć'

Crlková cenabez DPH: 45 839 ooo,oo Kč
DPH: 9 626190,00 Kč
Celková cena vč . DPH: 55 465190,00 Kč
(S lovy: č tyřicetpětmilionů osmsettřicetdevěttisí c korun č eských bez DPH).

Crnaza dí lo uvedená vbodě 7.1. té to smlour,y je cenou podle závazné  nabí dky ze đ ne 18.10.2018 a
zahmuje veš keré  nutné  nä |Ąady k řádné mu pľ ovedení  dí la. Cena zz dí Lo je stanoven a jako koneč ná a
nejvyš e pří pustná.
Cľ nu uvedenou v bodě 7.1. tohoto č lánku uhĺ adí  objednatel zhoto\riteli na zál,Jađ ě zhotovitelem měsí č ně
ł 1ĺ stavených dí lč í ch faktuĺ , které  budou č í slovány vzestupnou č í selnou řadou a do|ož eny zjiš t'ovací m
pľ otokolem o pĺ ovedených pľ ací ch a soupisem skuteč ně pĺ ovedených pĺ ací  dí la v pří sluš né m období
objednatelem odsouhlasených. Soupis praci bude č lerrěn po jednotlivych č innostech v souladu
s polož koým ĺ ozpoč tem zpÍ ^Covaným uhotovitelem ve skladbě dle zadávací  dokumentace. Vfie
faktuĺ ované  č ástky budou odpoví dat hodnotě pĺ ovedených pĺ ací  pľ ovedených v uplynulé m období
sní ž ené  o č ástku (pozastávku) ľ ovnají cí  se 10% hodnoty těchto ptacibez DPH na odstľ anění  pří padných
vad a nedodělků  dí la.
I(oneč ná cena dí la bude uhľ azena objednatelem na zál<Ladě koneč né  faktury ł rystavené  zhotovitelem' ve
kteľ é  budou zuč továny vš echny pľ oplacené  dí lč í  měsí č ní  faktury, pozastávky, DPH. Tato koneč ná
fakura bude dolož ena kr;rcí m listem a rekapirulací  s vyč í slení m vš ech skuieč ných nákladů  stavby
č leněných po jednotlirých č innostech vč etně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel opĺ ávněn ł ystavit do 14
dnů  po ł ystavení .kolaudač nfüo souhlasu s nabpí m prä vru moci (nebo jiné ho správní ho rozhodnutí  o
povolení  kvž í vä runebo uvedení  do provoĄ, ne vš uĹ dří r." než  po ú spěš né m uktnč ení  a po odstĺ anění
pří padných vad a nedodělků  z přejí mací ho pľ otokolu. objednatel má, právo, před koneč ným zap|acení m
ceny đ í la zađ tź et odpoví dají cí  č ástky v dů sledku:

7.4.1'. smluvní  pokÚy,
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

l r ľ tEsTsKÁ č ÁsĺL PRAHA 5| č . 0051/0/oMI/18J
7.4.2. nárolru na slevu z Ceny, jestliž e je odsttanění  vad a nedodělků  nemož né , anebo by
lryž adovalo neú měľ ně '"ysoké  náklady, a pÍ oto Se mu zhotovitel btání ,

7.4ł . pož adavků  na náhľ adu š kody na zál<7adě vad a nedodělků  dí la, kteľ é  podstatně sniž uií
kvalitu dí la nebo/ a jeho vž í váni.

Splatnost fakur je do 30 dnů  od jejich pľ okazatelné ho doľ uč ení  objednateli. Za den platby faktury se
považ uje den odepsání  č ástky z i:,č tu objednatele ve pĺ ospěch ú č tu zhotovitele.
Faktuĺ a musí  splňovat veš keĺ é  pož adavky stanovené  č eskými pĺ ávní mi předpisy, zejmé na nálež itosti
dané  ustanovení m $ 28 odst. 2 zákona č .235/2004 Sb.' o danizpřidané  hodnoty' ve znění  pozdějš í ch
předpisů . Faktury budou doruč eny ve dvou r,yhotovení ch.
objednatel je opĺ ávněn -.ĺ áĺ t zhotoviteli před dnem splatnosti fakturr-r, kteľ á nemá nálež itosti uvedené
v bodě 7.ó. tohoto č lánku, pří padně má jiné  vady v obsahu, s uvedení m dů vodu wácelĺ . Zhotovitel je
povinen podle povahy závad fakturu opľ avit, pří padně r,7stavit novou. Vĺ ácení m faktury přestává běž et
pů vodní  lhů ta splatnosti. Lhů ta bé ž i znovu ode dne doruč ení  faktury opĺ avené  č i nově lrystavené .
Do ryš e. uvedené  Ceny za dí lo jsou zakalku|ovány veš keĺ é  souvisejí cí  náklady, to znamená kĺ omě
moftä ź ruCh ademontaź ruch prací  ał rypracování  dokument^Ce a dokumentace skuteč né ho pĺ ovedení
stavbytaké  zejmé ĺ n,ale nikoliv pouze' náHadyapoplatky na zaj(š těntkompletní  dodávky:
7.8.1. ýudování  ' provoz a ű'dú ba zatizeni staveniš tě, oplocení , dopĺ ava mateĺ iálu

a zaÍ í zeĺ i,'lyklizení  staveniš tě, likvidace a skládkování  odpadů ,
7.8.2. veš keré  práce souvisejí cí  s předmětem dí la,
7.8.3. malí řské  a labŕ mické  pńce,
7.8.4. uvedení  prostor do stavu způ sobilé ho Í áđ né  už í vánl.
Spotřeba mateľ iálu Se Í í di platnou technologickou nofÍ nou' Í esP. uĺ č ení m r1yĺ obce
a takto se pĺ omí tá ve smluvní  ceně.
Náklady nauzavÍ enipojistné  smlouvydle bodu I2.1'.ú rc smlouvyjsou,nál<ladyzhotovitele.

8. Sankč ní  u|ednání

8.1. Pokuđ  zhotovitel nedodrž í  kteýkoli teľ mí n pÍ í  reallzaci předmětu smlouvy uvedený vbodě 5.1. té to

'4.9',.y, 
má objednatel pľ ávo vkaž dé m jednotlivé m pří padě pož adovat Áp|aceru s'o'Lrrr.rí  pokuty ve

\".ŕ š i 0,2 o/o z celkové  ceny dí la vč etně DPH zakaž dý ł  zipot"ty den pĺ odtení .
8.2. Smluvní  pokuta za nedođ rž ení  tetmí nu vyklizení  staveniš tě je 15.000,- I{č  za kaź dý započ aý den

prodlení .
8.3. Srnluvní  polalta za neprovedení  řádné ho ú klidu na staveniš ti je 5.000,-Iś č  zakaž dý jednotlivy pří pad

poruš ení .
8.4. Smluvní  poLuta za poruš ení  povirrností  stanoveýh zhotoviteli v č l. 3. odst. 3.8., 3.g. a 3.1'O. ú w

smlouvy-je stanovena ve v.ýš i 5.ooo,- lič  zakaž dý jednotlił 7 pří pad poruš ení  a zakaž dý započ aý đ en
w ä ru to hoto zä v adné ho stavu.

8.5. Pokud objeđ natel nedodĺ ž í  teĺ mí n 30 denní  splatnosti řádně rystavené  a doruč ené  faktury, má zhotovitel
pľ ávo poč í naje jednatřicátym dnem pož adovat, vedle zap|acení  ú ĺ oku z prodlení  v zä konné  ,í š i. dhlž né
č ás1ky, 9mluvní  pokutu ve lyš i 0,2oh z dluž né  č ástky zakaź dý í započ aý den pĺ odlení .

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení  se započ etí m odstĺ aňování  ľ eklamované  vady, má objednatel pľ ávo
poź adovat od zhotovitele zaplacerűsmluvní  pokuryve lry.i 5 ooo,- Kč  zakaž douvadu a kaž dý zafoč aý
den prodlení .

8.7. Ustanovení  o smluvní ch p9kutách nezbavuje ž Ádnou ze smluvní ch sľ an, ato ani č ásteč ně' povinnosti
k náhľ adě š kody 

" 
plné  v.(č i, kerá by vznikla v dů sledku poruš ení  ustanovení  té to smlouł ry, č i obecně

platných předpisů , ato i vpří padě, ž e by eventuá|n1' lryš e š kody přesáhla r.ryš i smiuvní  pokuý. Smluvní
pokuta se do náhľ ad š kody nezapoćí tává.

8.8. Splatnost sm1uvní ch pokut je 30 dnů  od doruč ení  faktury, a to na záHadě faktury vystavené  opĺ ávněnou
smluvní  Stfanou smluvní  stĺ aně povinné . Smluvní  StÍ any pĺ ohlaš ují , ž e s ohledem na předmět té to
smlour.1, a chaĺ akter dí la s ýš í  smluvní ch pokut souhlasí  a považ uji je za pÍ iměÍ ené .
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8.9.

8.10.

Veš keĺ é  spoĺ né  pľ oblé my, vzntkají cí  při plnění  té to smlouvy a v souvislosti s její m plĺ rění m, budou
smluvní  StÍ any řeš it smí rč í m způ sobem pĺ ostřednictví m uľ č ené ho své ho zástupce' Teprve po
neú spěš né m smí ľ č í m ří zent bude spoĺ  řeš en před pří sluš ným soudem " 

Č R. Do doby pří padné Ĺo
zahá)eĺ í  soudní ho Í izeĺ ll' nebudou smluvní  StÍ any sdělovat infoĺ mace o spoĺ né  pĺ oblemaĺ ce třetí  osobě
abudou instruovat azaváž í  své  zaměstnance kdodĺ ž ení  závazku dů věľ nosĺ  opří pađ ných spoĺ ných
problematiMch. Poruš Ĺü někteĺ á ze smluvní ch stľ an ustanovení  tohoto č lánku, zivazu1e 

'e^ 
uhádit

druhé  stĺ aně smluvní  pokutu ve lyš i 100.000,- Kč .
Poruš Ĺli zhotovitel povinnosti uvedené  v bodě 6.5. é to smlouvy má objednatel právo v kaž dé m
jednotlivé m pří padě pož adovat zaplaceni smluvní  pokuty ve lryš i O,2 o/o z celkové  ceny dí la vč etně DPH
za l<až dý i započ aý den pľ odlen í  a za kaž đ ou porrrš enou povinnost.

9. Nebezpeč í  š kođ y na věci, předání  a převzetí  đ ila, zátwćní  doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání  staveniš tě do doby pĺ otokoláľ ní ho předání  dí la objednateli nebezpeč í
š kody
9.1.1. na dí le a vš ech jeho zhotovovaných a upÍ avovaných č ástech,
9.t.2. na plochách, inž enýĺ ských sí tí ch a cizí ch zaÍ í zeĺ 'llch v dotč ených pľ ostoĺ ách staveniš tě a to ode

dne jejich pÍ evzeĺ  zhotovitelem do doby předání  dí la, pokud v jednotlirych pří padech nebude
dohodnuto jinaĘ

9.1.3. na majetku , zdtaví  a právech třetí ch osob vzniklých v souvislosti s pľ ovádění m předmětu dí la,
9.1.4. na pozemku, na kteĺ é m je dí lo ptováděno' pokud vznik š kody )e v souvislosti s ptovádění m

předmětu dí la nebo způ sobený zaměstnanci č i spoĘracují cí mi subjeĘzhotovitele,
9.1.5. na ostatní ch přilehlých objektech apozemcí ch.

9.2. Zhotoví teI nese té ž  do doby navráceĺ i staveniš tě objednateli nebezpeč í  š kody 'uJ.volané  věcmi jí m
opatÍ ovaných k pĺ ovedení  dila, které  se z dů vodu svojí  povahy nemohou stát souč ástí  zhotovované ho
dí la, 

''"6o 
kteĺ é  isou použ í vány k pľ ovedení  dí la a nestávají  se jeho souč ástí , jimiž  jsou zejmé ĺ a:

9.2.1. pomocné  stavební  konstĺ ukce vš eho druhu nutné  k pĺ ovedení  dí la (eš ení , podpěľ né  konstĺ ukce
arp),

9.2.2. zatí zeni staveniš tě Pĺ ovozní ho, ýobní ho i sociální ho charakeru,
9.2.3. ostatní  provizotní  konstľ ukce a objekty v tozsahu r,ymezené m pří sluš nou dokumentací  a touto

smlouvou' a to jak vů č i objednateli, tak vů č i třetí m osobám.
9.3. Předání  a pł evzea dí la č i staveniš tě nemá vliv na odpovědnost za š kodu podle obecně závazných

předpisů , jakož  i š kodu způ sobenou vadným provedení m dí la, nebo ii''ý- poĺ uš ení m závazku
zhotovitele.

9.4. Smluvní  StÍ any se dohodly, ž e vlastní kem zhotovované ho dí la a jeho oddělitelných č ástí  i souč ástí  je od
poč átku objednatel'

9.5. Zhotovite| odpoví dá za provedení  a lĺ laliru prací  v souladu s platnými Č SN. Srnlr'.rní  stĺ any uznávaji
závaznost pří sluš ných Č sN 6po 1.1.1995) pľ o hodnocení  kvalitaĺ vní ch paĺ ametľ ů  přeđ mětu smlouÐ..
Pří padné , objednatelem ziiš těné  nekvalitně pĺ ovedené  pĺ áce předmětu dí la je zhotovitel povinen
odsmanit na vlastní  náklady okamž itě tak, aby odpoví daly pož adavků m objednatele'

9.6. p předánĺ  a převzeĺ  dokonč ené ho đ í la bude zhotovitelem sepsán zápis foĺ mou předávací ho pľ otokolu,
keý bude obsahovat zejmé na:
9.6.1. identifikač ní  ú daje o dile i ieho č ástí ,
9.6.2, zhodnocení  jakosti dí la nebo jeho č ásti,
9.6.3. pří padnou dohodu o slevě z Cĺ clrrfl

9.6.4. pĺ ohláš ení  objednatele, ž e pÍ edávané  dí lo nebo jeho č ást přejí má a souhlas pověřené ho zástupce
,,UN'IC Praha 5 - odbor majetku a investic" s kompletně pĺ oveđ eným dí lem,

9.6.5. stavební  denflĺ y,

9
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9.6.6. soupis předávaných dokladů , dokumentace, rev'aí  a zkouš ek, ktęľ é  budou v Samostatné  pří loze
vč etně návodů  potřebných pĺ o řádnou obsluhu technologických zaÍ í zení , pľ ovozováĺ ĺ  a ú dĺ ž bu
technologicĘch zaÍ izení  s kopiemi platných záruč ní ch listu,

9.6.7. soupis pří padných vađ  a nedodělků , s kteqí mi je objednatel ochoten dí lo převzí t a kteľ é  nebrání
provo zován i a rlzí v ä ní  đ í La.

9.7. Souč ástí  závazku dle č lánku 3' té to smlour,ry je dále zkompletované  pÍ edánl:
9.7.7. dokumentace skuteč né ho provedení  stavby (DSPS) ve 4 r,yhotovení ch (paĺ é ) v đ š těné  fotmě;

DSPS bude zpracovä na vtozsahu projektové  dokumentace pfo ptovádění  stavby (DPS) a
utří děna podle Seznamu' ktery bude její  souč ástí , v DSPS budou zaptacovány veš keĺ é  změny a
odchylky skuteč né ho provedení  stavby od DPS a její  souč á'sti rcvněž  bude zhotovitelem
zptacovaný Seznam vš ech těchto pľ ovedených změn a odchylek v pruběhu Stavb1,, dokumentace
bude předána rovněž  v cligi1{fui podobě ve foľ mátu pdĘ dwg (editovatelné ).

9.7.2. veš keĺ é  pří lohy dokumentace skuteč né ho pĺ ovedení  stavby, vč etně soupisu pľ ovedených změn a
odchylek od odsouhlasené  zadä vací  dokumentace musí  byt zhotovitelem powrzen;ł ,

9.7.3. kompletní  ýhozí  revue a zkotlš Ę - zápisy o l,yzkouš ení  technologických zaŤ í zeni,
o pĺ ovedených rcvizich a pľ ovoztűch zkouš kách (" ĺ ozsahu té to smlour,ry), vč etně
fotodolĺ umentace v c] igi tální  podobě,

9.7.4. doklady prokazují cí ch splnění  technicĘch pož adavků  na použ ité  materiáIy a rryĺ obky dle zákona
č . 22/1997 Sb. o technických pož adavcí ch na r'rytobky ve znění  zák. č . 71/2000 Sb. v platné m
zĺ ění , naŕ í zení vlády č . 163/2002 Sb. kteým se stanoví  technické  pož adavĘ na lrybrané  stavební
vyĺ obky ve zněninaří zení vlády č . 312/2005 sb''

9.7.5. kopie platných záruč nch listu s identifikací  a podrobĺ ý seznam s označ ení m konkĺ é tní ch
jednotlivých typű zaÍ í zenl a rryľ obků  s uvedení m přesné ho teľ mí nu záruč nl doby od - do,

9.7.6. provozní  manuály, atesĘ, ceĺ tifĺ káty, bezpeč nostní  listy,
9.7.7. zápisy o pĺ ověření ptací  a konstĺ ukci zaĄých v pruběhu prací ,
9.7.8. veš ketá pÍ edávaná dokumentace musí  být přilož ena v č eské m jazyce s v,ýjimkou obecně

uznávaných ceĺ tifrkátu v rámci EĘ
9.7.9. dalš í  doklady obsaž eĺ é  ve stavební ch povolení ch a ve stanoviscí ch a vyjáđ rench orgánů  státní

spńvy,
9.7.10. doklady o ulož ení  suti, zeminy a odpađ ů , kopieváž ruch a skládkoní ch listu'
9.7.tl. kolaudač ní  souhlas nebo jiné  spĺ ávní  tozhodnutí ,
9.7.12. nä vrĘďzí vatelských manuálů  - podle potřeby.

9.8. I{až dé  plnění  předmětu smlouvy (i ieho č ásti) musí  býtpÍ evzato (zkontĺ olováno) uĺ č eným pĺ acovní kem
objednatele. Pokuđ  při pře;í macim Í izení  budou zjiš těny dĺ obné  vady a nedodělky, stanoví  smluvní
StÍ any teĺ mí ny pto jejich odstĺ anění . Toto vš ak nijak nemění  sjednaný teĺ mí n plnění  a povinnost
zhotovitele platit smluvní  pokutu dle bodu 8.1. té to smlouvy. Teprwe po odstĺ anění  vš ech vad
a nedodělků  bude přejí maci Í í zenl ukonč eno. Za vady způ sobené  objednatelem' nenese zhotovitel
odpovědnost.

9.9. Zhotovite| posĘruje zánlĺ rl na kvalitu a jakost jí m provede"ŕ h prací  po dobu: 60 měsí ců  pĺ o veš keľ é
stavební  práce, 36 měsí ců  pĺ o veš keĺ é  dodávĘ pt'o zaŤ í zeĺ ú  ýdejny jí deI a 60 měsí ců  pĺ o veš keré
dodávky pro zaÍ í zeĺ í  mimo v'.fdejnu jí del, a to ode dne předání  dí la objednateli. V tento den ptechází  ĺ a
objednatele nebezpeč í  š kody na dí le. Zhotovitel se zavazuje, ž e dí lo bude mí t po dobu tÍ vánluvedené
záruč nl' doby vlastnosti stanovené  v pĺ ojektové  dokumentaci (vč etně jejich zĺ rrěn a doplňků ), v
technických noľ mách a předpisech, kteľ é  se na pĺ ovedení  difa vztahuji, jnak vlastnosti a jakost
odpoví dají cí  ú č elu smloury.

9.10. Po sjednanou záruč ní  dobu zhotovitel odpovidá za jakost a kompletnost provedené ho di]a, za poť zŁy
marcnál,za kvaliru a ú plnost monä ź e stavební ch prucí afunkci ďla.

9.l1'. objednatel se zavazuje, ž e pÍ í padnou ĺ eklamaci vady dí la uplatní  u zhotovitele bez zbyteč né ho odkladu
po její m projevení  se/po její m zjiš těni, a to pí semnou foĺ mou, přič emž  v reklamaci vadu popí š e a uvede
pož adovaný způ sob a teĺ mí n je|í ho odstĺ anění . Zhotovitel povinen zahájí t bezplatné  odstĺ aňování
ĺ eklamované  vady nepĺ odleně nejpozději do 48 hodin od doruč ení  ĺ eklamace a odstranit ji v co
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nejkĺ atš í m mož né m teĺ mí nu, nejpozději vš ak do 3 dnů  ode dne doruč ení  pí semné  ľ eklarnace, je-li to
technicĘ a technologicĘ mož né , jinak do data dohodnuté ho smluvní mi stranami; nedohodnou-li se
smluvní  stÍ an/l bude vada odstĺ aněna do 10 dnů . Pokud zhotovitel do 3 dnů  vadu neodstĺ aní  a ani
neposkytl objednateli ryjádření , iak a kdy ĺ eklamovanou vadu odstĺ aní , popří padě, ž e ĺ eklamovanou
vadu neuznává, má se za to' ž e zhotovitel tuto vadu uznává a odstľ aní  ji v uvedené  lhů tě 10 dnů . Vady
odstĺ aní  zhotovitel na vlastní  náklady' vč etně pří padných š kod vzniklých v dů sledku vadné ho plnění  té to
smlouvy.

9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé  následnou č inností  třetí  osobou, vlił ry způ sobené  ž ivelnými
pohĺ omami, č i nepředví datelnými událostmi.

9.13. ZhotoviteI odpoví dá za č ást dila za stejných podmí nek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výš e, a to od
data pi'edání  záru,č ni opÍ aĘ/. Vpří padě ĺ eklamace pľ ací  objednatelem je ĺ eklamač ní  mí sto u zhotovitele
následují cí : info@ raed er-falge.cz

9.14. Zhotovitelje povinen v ĺ ámci za1lš těnl sých záruč nich závazků  také  poskytnout objednateli bezplatný
do1ezd servisní ho technika do mí sta zakázky a kĺ omě bezplatné '"ryměny náhĺ adnlch dí lů  poskytnout
objednateli rcvněž  bezplatnou odboĺ nou seľ visní  č innost spojenou se záruč ní  opÍ avou'"7ĺ obku.

9.15. Jestliž e zhotovitei neodstĺ aní  vady ve lhů tách uvedených v odst. 9.11. tohoto č lánku, je objednatel
optávněn pĺ ové st tyto práce sám, nebo jejich pĺ ovedení m pověřit jinou osobu nebo j"lfu
pĺ ostřednictví m zakoupit, r,ryměnit vadnou č i neú plně funkč ní  č ást dila. Takto vzniklé  náklady je
zhotovitel povinen uhĺ adit objednateli do 14 dnů  ode dne doruč ení  faktuľ y _ daňové ho dokladu. Tí mto
se zhotovitel nezbar.'uje odpovědnostl za dí lo, jako celek, ani za 1eho jeđ notlivé  č ásti.

10. Poddodavatelé

10.1. Zhotoví te| se zavazuje při pĺ ovádění  dí la vyňit r.yhĺ adně poddodavatele, kteří  jsou uvedeni v Pří loze č . 6
té to smlour,7. Poddodavatelé  jsou povinni plnit ty č ásti plnění , které  specifrkuje Pří loha č . 6 smlouvy, a to
plně vsouladu s podmí nkami té to smlouvy. Zhotovtel vš ak odpoví dá za p|ĺ ěnl svych závazkű podle
té to smlouvy bez ohledu na to' ž e k jejĺ mu plnění  bude už í vat poddoä avatele, a to vč etně plné
o dp ovědno stj za v znjk š ko dy způ s ob ené  po ddodavateli.
Výměna kteĺ é hokoli z poddodavatelů  uvedených v PÍ i7oze č . 6 é to smlouvy je moź nä jen s předcbozí m
pí semným souhlasem objednatele, kteý svů i souhlas nebude bezdů vodně odpí rat č i zdtž ovai. Za dú vod
k odepření  souhlasu se vš ak povaź u'1e, pokud má jí t o rýměnu poddodavatele, pomocí  keré ho zhotovitel
ptokazovalv zadávacimi7zenl kvalifikaci a zhotovitel nepĺ okáž e způ sobem stanoveným pĺ o prokazování
kvalifikace v zadávací rn Í í zeli, ž e noý poddodavatel splňuje kvalifĺ kaci minimálně v rozSä hu, v němž  ji
v zadávací m Í izeni prokáza| pů vodní  poddodavatel; objednatel ie ľ ovněž  opĺ ávněn odepří t souhlas
s rýměnou poddodavatele tehä y, pokuďnavĺ hovaný noý poddodavatel podal ł  zadávacirniizení vlastní
nabí dku nebo je subjekem, lł eý j,,ž . posýoval objednateli stavební  pńce, na její chž  zál<lađ ě vzni7<\a

objednateli š koda nebo pokud měl objednatel ktako posýovanýł n stavební m prací m námitĘ
souvisejí cí  s kvalitou, ĺ ozsahem č i ú č tování m. objednatel je také  opĺ ávněn pož adovat r,1ŕ měnu
poddodavatele, pokud tento pĺ okazate|ĺ ě přispí vá kvadné mupĺ ovádění  dilaazhotovitel je povinenŕ to
ź ádosĺ Ę 'hovět.
V pří padě, ž e zhotovitel poruš í  povinnosti dle č l. 10.1. nebo I0.2., je povinen zap|atit objednateli smluvní
polzum ve v.ýš i 10.000 Kč  zakaž dý jednotlir,ry pří pad.
Poruš ení  jaké koli povinnosti ďe tohoto č lánku opĺ avňuje objednatele k odstoupení  od té to smlouvy.
Tí m není  dotč ena povinnost zhotovitele zap|arh objednateli smluvní  pokutu dte č 1. 10.3. té to smlouvy.

10.2.

10.3.

10.4.
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17. Realizač ní  ým

11'.1. Zhotovite| se zavazu1e, ž e provádění  dfla na leho stĺ aně bude zajiš t'ovat real]zač ní  q''m, iehož  slož ení  a
odboĺ ná kvalifĺ kace jednotlir.rych č lenů  jsou uvedeny v Pří loze č . 7 té rc smlouvy, popř. ýmu, 1ehož
slož ení  bylo změněno v soulađ u s tí mto č lánkem (đ ále jen ,,Realizač ní  ty-").

11'.2. Výměna kteľ é hokoli ze č lenů  Realizač ní ho ýmu je mož ná pouze v pří padě, ž e noý č len Realizač ní ho
ýmu disponuje minimálně stejnou odboĺ nou způ sobilostí , kteĺ ou dle Pří lohy č . 7 té to smlouvy
disponuje č len RealŁač ní ho ty-.', jenź  je nahrazován norrym č lenem nebo kteĺ ou nahĺ azovaný č len
Realizač ní ho ýmu pĺ okazoval v zadávací mÍ izení ;jakoukoli změnu č lena RealŁač nfüo ýmu je zhotovitel
povinen oznámk objednatelr nejmé ně 5 pĺ acovní ch dnů  před touto změnou, kĺ omě pří padů , jejichž
povaha to vyluč uie, zhotovitel je povinen na pož Ädä ru objednatele proL,ázat splnění  povinností
stanovenŕ h v tomto č lánku.

1L.3. V pří padě, ž e zhotoví tel poľ uš í  povinnosti dle č l. 11.1. nebo |1,.2.' je povinen zap|atí tobjednateli smluvní
pokutu ve '4ýš i 10.000 I{č  zakaž dý jeđ notlirý pří pad.

71.4. Poruš ení  jaké koli povinnosti dle tohoto č lánku opĺ avňuje objednatele k odstoupení  od té to smlouvy.
Tí m není  dotč ena povinnost zhotovitele zap|atit objednateli smluvní  pokutu dle č 1. 11.3. té to smlouvy.

12. Závé tećnáustanovení
12.1. Po dobu plamosti té to smlouvy o dí lo má zhotovitel povinnost mí t uzavřenou pojistnou smlouł -u na

odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností  zhotovitele třetí m osobám, kteĺ á ie uzavÍ ena na minimální
výš i pojistné  č ásĘ 50 mil. Kč .

|2.2. Smlouva mů ž e být měněna pouze pí semnou dohodou obou stĺ an ve foĺ mě vzestupně č í slovaných,
oboustfanně podepsaných dodatků , které  Se Stanou nedí lĺ rou souč ástí  té to smlour.ry.

12.3. NestanovĹľ  tato smlouva, ž e se oznámení  č iněné  ďe té to smlouly druhé  smluvní  stĺ aně mohou
pĺ ové st zápisem ve stavební m dení ku, č i jiným způ sobem, pĺ ovádí  se oznámení  pí semně, a to osobní m
předání m listiny oznámení  obsahují cí  pověřené mu pĺ acovní ku nebo zástupci druhé  StÍ any' a nelze-li tak
uč init, je1í m zaslání m poš tou foĺ mou doporuč ené ho dopisu, nebo e-mailem s potvĺ zení m doruč ení  a
přeč tení . oznámeni je ú č inné  dnem jeho doruč ení  nebo pÍ evzets, dnem potvĺ zení  o přeč tení  e-nrailu,
pří padně dnem, kdy bylo pÍ evzeĺ  listiny, nebo potvĺ zeni o přeč tení  e-mailu, druhou stranou odmí tnuto
nebo třetí m dnem po sdělení  poš ť y, ž e doporrrč ený dopis, jí mž  byla listina zaslána druhé  stĺ aně na
adĺ esu uvedenou v té to smlouvě, byl pĺ o nepří tomnost adĺ esáta ulož en na poš tě, i když  se adĺ esát o
ulož ení  nedozvěděl. Toto ustanovení  platí  přiměřeně i pĺ o doruč ování  jiných listin a podkladů , kteĺ é
ma1í být předány.

12,4. objednatel si ýnzuje právo odstoupit od smlouvy vpří padě její ho hĺ ubé ho poruš eni ze stĺ aĺ y
zhotovitele. Fl'uby- poruš ení m je:

12.4.1'. nedodľ ž ení  kteĺ é hokoli z teĺ mí nů  pil, reallzaci předmětu smlour.7 uvedené ho v č l. 5. odst. 5.1.
té to smlouvy o 15 kalendářní ch dnů ;
12.4.2. nedodrž ení  lĺ raliry a/nebo podmí nek stanovenŕ h otgä ny sú tní  spńvy, poź ámich,
bezpeč nostní ch nebo ekologických předpisů , kteĺ é  mohou mí t vliv na povolení  kuž í vánla pĺ ovozu dí la;
12.4.3. poruš ení  dohodyo použ ité  a projednané  technologii.

12.5. objednatel a zhotovitel isou opĺ ávněni odstoupit od smloul'1, v pří padě, je-li na majetek druhé  sľ any
lryhláš eno konkuĺ sní  ť lzenl nebo je-li tento návrh zamí tnutpro nedostatek majetlu.

12,6. odstoupení  od smlouł 7 musí  být uč iněno pí semně, ptávo odstoupit od smlouvy nemá:a. strana, kerá
se podstatné ho poruš ení  smlour,7 dopustila' ú č inky odstoupení  nastávají  dnem doruč ení  oznámeni o
odstoupení  druhé  smluvní  stĺ aně.

12,7. V pří padě odstoupení  od smlouvy se zhotovite|zavazuje opustit Staveniš tě a r,ykliđ it zaÍ í zení  staveniš tě
nejpozději do 3 dnů  od ú č innosti odstoupení '

12.8. Zhotovitel má v pÍ ipadě neplnění  uiednání  té to smlour,ry ze stÍ ^Í Ly objednatele pĺ ávo na pozastavení
praci až  do odstĺ anění  dů vodů  a pńvo na ú hradu š kod, keré  tí mto zhotoviteli vzniknou.

I2



12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

Přflohy:
Přfloha č.1:

Přfloha č.2:
Přfloha č.3;

Přĺ]oha č.4:

Příloha č'5:

Příloha č.6:

Pťiloha ć.7:

' I MĚsrsxÁ (nsr, PRÁiłA É
J č.0051/0/oMI/18

|ľ:*í stĘny sjednávají, ževeškeľér'zájemné a splatnépolrledávky je možnézapočítat'nebopostoupit třeu stĺaně.
Vzáležitostech neupravenychvtexťu tétosmlour'1'plau ustanoveru zákona č.89/2Ol2Sb., občanskýzákonlk v olatnérrl znění., pÍip' dalšíchob"..i 'plurnŕ.t

pĺár.níchpředpisů, kteĺémaií vzahke sjednané.nu ,o,luuní-u
"'ähu.Smluvní StÍanv se dohodly, źena písemně předkládan ézásadni návľhy a připomínkl, budou písemněreagovat do 5 pĺacovníchdnúpo obdĺžení.Pro zápisr- ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovníchdnů' Pokud druhá Süana na zápis r' dané lhůtě neĺeagíj.,má Se Za to' ž" ," z}pirem souhlasí a nemánámitek

Smlouva je łvhotovena v 5 (pěu) steinopisech' 4 (čtvři) z ruch obdňíobjednatel a 1 fieden) zhotovitel.
Všechny stejnopisy mají hodňoľu originálu.
Tato smlouva nabý'vá.platnosd dnem podpisu obou smlur.ních stĺan a účinnostidnern zveřejnění
smlour'T v ľegistru smluv podle zákoĺaŁ. s4o/zols Sb', o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkterychsmluv, uveřejňování těchto smlyv a o ľegistľusmluv, ve zněnjpozdějších předpisů.
Tfu::'.:-"

"e
smyslu ustanovení $ a3 odšt. 1 zákona č.I31/2đO0Sb., o hiu.roĹ,o městě Praze,ve zněnípozdějšíchpředpisů, porl-ľzuje, że l:yly splněn1' podmínky pÍo platnost pĺáĺ'ního1ednánměstské částiPraha 5, a to usnesením Radyměstsŕe

'eĺra
Pruha 5 č'3/1585/20l8ze dne 28. 11.2018.

PĄekové dokumentace (volná příloha)

ľ"l"?|"'y ľozpočetzptacovaný zhotovitelem k bourání súvajícíhoobjeku,
ľ:bž.k:'ytozpočet zprucovaný zhotorritelem ke stavbě nového objektu,
Platný.d:Hłd o pojištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností
v souvislosti s plněním této sm_loułry o dílo
FŁrmonogram stave bnfu h p.'cí a dodávek zpncovarlýzhotovitelem
Seznam poddodavatelů
Realizačníým

1 I -1?' 2018 05. 12, :/iln

:
za obj :

RNDľ' Daníel Mazu6 Ph.D.
staľosta ĘC Pĺaha 5

za
Mgt. Martina Červinská
jednatelka společnosti Raeder & Falge s.r.o.

r!
l\.1i(1. I
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PowRzENĺ o uzĺvŘeruĺpo;lsrľÉsnĺlouvy
Na základä Žádostl poJlĚtěného

Raedcr & Falge e.r.o.
SÍdlem: PÍĺvomÍ11412,410 02 Lovosicg
É:28714 989
zapsená v obchodnĺm ĺe|sťĺku,vedeném Knajským soudem v Úsil nad Labem, odd|l c, vloźke28279

poJlstitel'UN|QA p9|l!ťovnr, r.e. vydává toto poryJŻonÍo^uza{enl pojĺstnésmlouvy poJištěnl
odpovědnosti za 3kodu v ĺozsahu pojlstných pođmlnekl)czJoĺ a vézoagln a výĺuk a uleĺnanĺuveĺiň'ýcľr
v po|lgřté gmlouvä.

Po|ištěnĺ.odpwědnosü
9ô. 'lzts.|UJa_

na^ předměty pďnikánÍ uvedenéve výpice zobcłrodnĺho rcJstľlku
polBtěnétn, kbrý tvďlpľllohu p{bíná smb'uvy.

Pďátot po|iÜrěnÍ: 1.Lm1?
ĺlľ.ęqorĘ!änĺi 1.Lm2o bez rutomĺtlckéhopmdlrdování
AlĺtuĺlnlpoJlstný rck: í.ĺ.20í8 - 1.l.?o1tĐ

Rozgrh pojllňnl:

Úzcmnĺ pletnoÍ pro vöechny přcĺlměty po|tt{Ônl: Öeská ĺapubllka

Základnl po|lötünl _ obecná odpovÜdnoot
PoJlstná öóslła: ĺ00.000,000 lG
Spoluúčaot5'000 Kč

odpovědnoet za Ükodu :plilobcnou vadou výrobku
Subllmlt plněnl: ĺ00,000.000 KÖ
SpoluÚčast 5.000 Kč

odpovědnŇtza škodu na věcech movltých užĺvaných(02)

Sublĺmitplněnl: í'000.000Kč
Spoluúčast 5.000 l(ö

ođpovódno$za škodu na vóccch plcvzaých (03t

sublimit pĺnénĺ:1'000'000 Kč
spoluúča$L5'000 Kö

ođpovödnost za škodu vznlkbu narrŕentm Źlvohĺho p'oEtHĺ (o9)
subllmlt plněnl: .10.000.000

Kč
SpoluÚčasľ 5.000 Kč

UNlqA Po|Bôrn., .,r
Evmpsu r]6, l60 l2 PÍrh' ó
ĺlllhn; ł,ĺ20.ĺ88l25 'l25

lčłczaôaoo
aPrĺn! u Měsl'kóho toudÚ Y PÍ.2G, oddĺl B, ýołr 2ol2.
wW.unĘac

1 4,1
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odpovödnoet za šłodunr vöcegh zamáctnancrÚ (í í )

Sublimĺtplněnl 20o'ooo Kčpro všechny pojlstné událostina 1 den
20.000 Kěna 1 zamóstnance

Spoluúěast 1'ooo Kč

odpoyödnolt za ĺlnaněnĺštoĺlu|04) a odporlědnost za finančnl ökodu způsobenou vadou výrobku .
|eho rĺnbonĺm,ĺpo|onÍmnebo zpľacov{nlm e vadnýĺnvýrobkam vyrobeným po|lštěným (t8)
Společný sublĺmlt plněnÍ: 50.000.000 Kěspoluútaat 1oo.ooo Kě

odpověđno3t vůčlmaietlovÜ pľopo|enómu aubJektu
subllmit ptntnĺ: íoo.ooo.ooo Kö
Spoĺutlôasť 5,ooo l(Ö

ođpovádnmt? !9maletkovou liJmu' která vznikla |Inet než přl ubĺÉenlna zdrevÍ
mbo usmłEcnĺm(&łl
sublimłt plnénĺ: 3.ooo.o0o KčSpoluÚöasľ 5.ooo KĚ

Tgnto.ceĺllllkátl vydáván na żád-ost poJiqĘÍka g má.po_gzg lĺfoĺmaénĺcharakter, $. potisütsll z |eho zněnĺnevyplývallJakákollvzávazky; v t9to iorivislosuJe poj[$nel'ffi;
"yiüóňäeoáňĺńr'.ń'iĘil"vdil'P.i:smlouvy.

V Tep[c!ďt dne ĺ0.8.2017

Lucie Śabaďrová

makléľskéslużby
UNIQA pojiśt'ovna a.s.

lvlgr, Jltka

makléřské sluŽby

UN|QA pojiŠt'ovna a.s,

UNlQ'Ą pdllťorłnr, r.s'
EvÍopttĺ l'ó, lóo 12 PÍ'hr ó
T.híon: +{2o ł8B l25 t25
léłrełłro
zlPtĺn! u Maĺtłéłto

'oudu
v Pruq, oddĺl B' vlďłr 2012'

www'unlq!'r
)

,P"ffi
trlä"11 loo ĺzĺłĺ'ro

.Q- o

!
'ľl 't .)
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uNlQĄ po|lĺťovnr, r.s.
s-g sĺdlem Pĺaha 6, Evropská 136810, Pst í60 12
It: 492 40 480

:?P'nä v obchodnÍm ĺejsťÍku,vedoném Měslským soudem v Praza,oddĺl B, vloźka
(dále Jen ,pojbtiteľ)

tĺmtopoÍtv}zuJc'

'o
rámgová po|iĺlná emtouvg shvebnĺm pojiśtónl na vŠechnarizika
mezl výše uvedeným po|letltel r poJictnĺkem, kterým |e

-

Maxlmálnĺ po|ishá Öástka pĺo jednoülvé dlto:
Pojlshá cástka pĺoatávellcľokołnl mElbk:
Pqbbá čáslka pm odsbáněnl zby'tltĹr óo pol. .ĺĺlogtl:
Maldmální pojĺshá doba |ednotllvátro ŕonirai<tu 1olla;:

Rredcr & FaĘo e.ľ.o.
se sldlem: ĺ'ř''/oznl f4n,412 02 Lovosice
ć: 287 ĺ4989
zapsaná vobchodnÍm roJstřlku, vedeném Krajskýrn soudem v Úsĺ nad Labem. oddíl c,

|c plđnłr llčlnná, přlčemżje sjedĺrána s dobou plahostĺ/tlčinnostÍ 1'1. 20í8 - 3ĺ

Záľhdnĺorrrmeffił rtrđnanó ootlrtná cmlorrw

Typ/íozsah poJĺstného kryť:

tJzemn! roasah:

PoJ|öténé subJekĘ:

Tento crtlfikátre vydäván ne
n evyplývaJl,|akókollv závazky;

V Tapllcích, dne 8.3.2018

żádost poJlstnlka a
V této gouvislostije

LuciE

maklélškésluŽby

UNIQA pojiśťovnaa.s'

uNlQA po|llťünr, a's.
tvroPtłĺ l!ó. 16ĺ' 12 PÍôh. ó
TGlďoru +ł20 4l8 l25 r25
tČ;łczrorso
zrpJón. u Mé'ltLho toudu v Přazą oddĺl B. vlotk' Żo12.
W.unĘô.B

PowRzEľíl cEnľlFllGT o PoJlŠTĚNĺ

Stavebnl po|illtěnl na lÉeďrna ńálę lv Íozsahu
(Uczl14 e cAR/ĺ4). r{ednanýďl dolożek a u|dnánl

teská ĺepublika

Raedeľ & Felge s.r.o,
a jeho suModavatu]ó púsoblcĺna mÍstě pojĺśténl

50.000.000'- Kč
10.000.000'- l(Č
2.000.000,- Kr

24 měsĺců+ 24 měsĺcú

dne 14.ĺ2'2016

28279

18.

pojistitele
poiĺshésmlouvy

004

zjoho zněnl
uvedsné poj. smlouvy.

makÉřskéslużby
UNIQA pojiŚtbvna a's.

1,1 6

UNIG}A po|}šíoura.ae.
odDoÍĺttláłdladuźb

'Üx!ä.ll'd'60
12 PÍĺE8ĺoA
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Cestné prohlášení

Seznam poddodavatelů

na veřejnou zaklzku:,,zŠ WaHorfs!á, obj. ltlĺezi rolemi 34/8, Praha 5 _ Jinonice -pľovedení nového pavilonu,,

Společnost Raeder & Falge s.r.o, jako účastnĺkvýběrového řízení,prohlaŠuje'Že předpokládá vyuŽĺtÍpoddodavatelri k plněnĺ zauazxy.

V současnédobě nejsou konkrétnídodavatelé známi, tĺbudou určeni na základě výběrového řízení

i*:'l'Jľ
profesí' S vybnnými pooooJaváui ouä. ;il;;ňř.d vĺastnímzahájenĺm prací

Raecler Ćir Falgc

V Lovosicích dne 04. 09' 2018

za Raeder & FaĘe s.ľ'o.

Adminĺstľátor nabĺdek
Na základě plné moci

R a e ĺ-!.,ľ-&-Eą!ĺle- g. r. o.

1 t,, I Ltl ..ljrca
iii.' ! já:-i7i :57

DiĆ: CZ287ĺ,l98-* @

J itka
3:'J:ťl.:,*"

Ma rtyká Maĺtykánová

noVá á:,l'dl?i1','"
14p



R"F '.ž

' Ractlcr r\< Fnlgc

t
I

T

Realizačnítým
Die zadávacích podmĺnek

SpoĺečnostRaedeľ & Falge s.r.o. předpokládá pro plněnĺ veřejné zakázky,,zŠWaldoľfská, obj' Mezi roĺemi 34/8,
Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu" následujici sloŽenĺ ĺealizačnĺhotýmu:

Ve věcech

technických:

Ve věcech smluvnich:

BOZP, PO

Vedoucí obchodnĺ
manaŽer

Zástupce hlavnĺho

stavbyvedoucĺho

Hlavní stavbyvedoucí

ReditelDivize

David Rrita

SamuelEliáś
er & F atge s. r.o'

Václav Král
Knenoý zaměsÍnanec společnosŕiRaeder & Falge s,r'o'

Jan
Kmenoý zaměstnanec spolećnosti Raeder & Falge s.r.o.

lgor Beňo, ředitel Divize a dopravnich staveb
Kmenov! zaméstnanec eder & Falge s.r'o.

V Lovosicích dne 0 4 -0$- ?íjffi

Za Raeder & Falge s.r.o.

Jitka VA

Administrátor nabĺdek
Na základě plnémoci

J itka il'J:ilľ.:,,,"
Martyk ľjJJľĺ"""'

Raet{ł.lr & Fłlse s'r.o,---''i-'','"l:'Í,--_--

,i iĺ} alZ ' it'.,l).]i''i]

ll:1. rlj175 717

oii r,z: 't,,i',"' @

2018.09.04
06:40:35 +02'00'a nova

ĺ:'J}
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