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Dodatek č.4

SMLOUVY O DÍLO ze dne 22.8. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. 
Masaryka 788

se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor
zastoupená: 
IČ:

Ing. Blaženou Hořejší, ředitelkou školy 
60064781

DIČ: CZ60064781
Bankovní spojení: 182142594/0300, ČSOB

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Blažena Hořejší
Ing. Petr Staněk

Technický dozor: Ing. Jan Charypar

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby („koordinátor BOZP“): 
František Kadlec

Bankovní spojení: KB Tábor, č.ú. 3209301/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 3645

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zastoupený: Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, Aleš Dvořák, jednatelé
tel. č.:
IČ:

381 254 651
44797958

DIČ: CZ44797958

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, 
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí: Josef Zavadil
tel. č.:604631819

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy na Rekonstrukci kontribuční sýpky Měšice je 
schválené usnesení č. 1517/2018/RK-57 Rady Jihočeského kraje ze dne 13. 12. 2018 spolu se 
změnovými listy vícepráce č.2 a méněpráce č.2 a zdůvodnění navýšení ceny.

IV. Cena za dílo, část č. 1 se doplňuje o následující text:

Cena víceprací dle změnového listu č. 2

320 954,47 Kč bez DPH
67 400,44 Kč 21 % DPH

388 354,91 Cena celkem včetně DPH

Cena méněprací dle změnového listu č.2

-156 625,40 Kč bez DPH
-32 891,33 Kč DPH 21%____________________________________________
-189 516,73 Kč cena celkem včetně DPH



 

 
 

 

 

 

Cena díla celkem včetně víceprací a započtením méněprací činí:

5 431 448,00 Kč včetně DPH (původní cena)
+ 2 041 502,62 Kč včetně DPH (vícepráce)

- 723 781,82 Kč včetně DPH (méněpráce)________________________
6 749 168,80 Kč včetně DPH
+388 354,91 Kč Cena vícepráce celkem včetně DPH (vícepráce č.2)
-189 516,73 Kč Cena méněpráce celkem včetně DPH(méněpráce č.2)

6 948 006,98 Kč

1 171 343,30 Kč DPH 21%
+67 400,44 Kč 21 % DPH
-32 891,33 Kč DPH 21%

1 205 852,41 Kč DPH 21 %

5 577 825,40 Kč bez DPH
+320 954,47 Kč bez DPH
-156 625,40 Kč bez DPH

5 742 154,47 Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, majících povahu originálu, kdy 2 obdrží
zhotovitel a 2 dodavatel.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje
údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

V Táboře dne 14.12.2018 V Táboře dne 14.12. 2018/

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

REKONSTRUKCE KONTRIBUČNÍ SÝPKY NA PARCELE č.384/1 k.ú. Měsíce u Tábora

390 0

ač. POPIS POLOŽKY M.J. VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

7ÍCEPRÁCE č.2 320 954,47

1. Demontáž výplně boků vkrovu u výtahu m2 6,300 230,00 1 449,00

2. Dodávka a montáž výdřevy boků výtahu z fošen m2 6,300 680,00 4 284,00

3. Dodávka a montáž heraklitu na boky výtahu m2 6,300 420,00 2 646,00

4. Omítka boků výtahu včetně výztužné tkaniny m2 6,300 420,00 2 646,00

5. Oprava jádrové omítky čela čela do 30% m2 9,750 130,00 1 267,50

6. Štuková omítka výtahu m2 16,050 190,00 3 049,50

7.
Silikátový nátěr omítky výtahové šachty, včetně penetrace podkladu -
dle výběru Památkového úřadu m2 16,050 240,00 3 852,00

8. Dodávka a montáž dřevěného zábradlí m 15,000 2 465,00 36 975,00

9.
Dodávka a montáž námětků pro hambalky 40x140x600 mm, včetně 
spojovacího materiálu ks 55,000 160,00 8 800,00

10.
Nátěr dřevěných konstrukcí lazurou - vikýřů, hambalků a říms dle výběru
Památkového úřadu m2 90,600 193,00 17 485,80

11.
Podlaha z prken hoblovaných, impregnace prkna, spoj na polodrážku - v
místech poškozených částí podlah včetně dodávky prken m2 64,600 560,00 36 176,00

12. Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva t 41,250 150,00 6 187,50

13. Příplatek k suti za každých dalších 3,5m výšky t 41,25 21,73 896,36

14. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do lkm t 41,25 200,00 8 250,00

15. Příplatek k odvozu za každý další lkm t 206,25 15,00 3 093,75

16. Vnitrostaveništní doprava suti do lOm t 41,25 218,64 9 018,90

17. Staveništní přesun hmot t 16,200 750,00 12 150,00

18. Demontáž ocelové konstrukce nad vchodem do objektu kpl. 1,000 1 900,00 1 900,00

19. Dodávka a montáž konstrukčních vrutů, včetně předvrtání ks 1 060,00 29,70 31 482,00

20.
Dodávka a montáž štítových prken, včetně opracování, nátěru a
spojovacího materiálu m 48,80 145,00 7 076,00

21. Oplechování vikýřů z PZ plochy do 6m2, nad 45° ks 8,00 3 740,00 29 920,00

22. Odpadní trouby z PZ plechu kruhové ¡F/iMÁTKY m 10,00 853,00 8 530,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POPIS POLOŽKY MJ. VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

3. Lemování z PZ plechu, plech mezistřešní r.š. do 500mm m 44,000 366,00 16 104,00

24. Oplechování okapničky z PZ plechu pod střešní fólii m 194,400 140,00 27 216,00

25. Doplnění háků mezi krokve RŠ 400mm ks 54,00 93,50 5 049,00

26.
Dodávka a montáž latí a kontralatí 60/40mm mezi krokve a pod
oplechování m 1 050,00 26,00 27 300,00

27. Ochranná mřížka větrací okapní m 194,400 40,15 7 805,16

28. Hřebenáč rozbočovací cembrit šedý ks 1,00 345,00 345,00

i Cena celkem bez DPH 320 954,47
r
i DPH 21% 67 400,44
i
1

Cena celkem včetně DPH 388 354,91

MMÁTKY TÁSOR, u*
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▼
POPIS POLOŽKY MJ. VÝMĚRA J.C. CENA CELKEM

NĚPRÁCE č.2___________________________________________________________________________________ -156 625,40

1. Dřevěné schodiště l.NP - oprava .ks -0,500 45 000,00 -22 500,00

2.
Doplnění zdivá říms cihlami, obezdění vazných trámů s ponechanou
mezerou 30-50mm, vyzdění ostění okna jižního štítu (podepření
překladu) m3 -5,00 5 912,56

-29 562,80

3.
Tažená římsa vyložená zdivém 400mm oprava stávající vypadané římsy m -20,00 251,72

-5 034,40

4. Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -832,00 6,00 -4 992,00

5. Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -832,00 3,00 -2 496,00

6.
Doplnění vazby z hranolů nad 600 cm2 vč.dod (hranoly 860-960 cm2) -
průvlaky pod vaznými trámy v 1. NP a 2. NP m -2,00 980,00 -1 960,00

7. Svorník M12, podložky, matice, hmoždík Bulldog ks -24,00 39,60 -950,40

8. Svorník M14, podložky, matice, hmoždík Bulldog ks -294,00 54,20 -15 934,80

9. Svorník M16, podložky, matice, hmoždík Bulldog ks -22,00 66,30 -1 458,60

10. Svorník M22, podložky, matice, hmoždík Bulldog ks -78,00 126,60 -9 874,80

11. Svorník M24, podložky, matice, hmoždík Bulldog ks -30,00 158,40 -4 752,00

12. Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky
řeziva m -40,00 322,24 -12 889,60

13. Montáž svorníků, šroubů délky 200-420 mm (převážně cca 300mm)
včetně ocelových hmoždíků kus -402,00 110,00 -44 220,00

Cena celkem bez DPH -156 625,40
L - DPH 21% -32 891,33

Cena celkem včetně DPH -189 516,73

. //m4atky tábor,
Chýnevská 24W24

390 02 Tífor í
CZ 49 79 79 5« ®2

 
 

 

 

 

 


