


Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			          č. smlouvy zhotovitele:  2018/614/01
č. smlouvy objednatele: 1104/2018

Název díla:

Rekonstrukce a oprava LB, PB, dna Svitávky  u čp.29, 222 v Kunraticích
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel: 	RRR spol. s r.o. 	
	17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov 
IČO:	254 10 946	
DIČ:	CZ 254 10 946
zastoupený:	Vlastimil Rindoš, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimil Rindoš
zástupce ve věcech technických:	 
[bookmark: _Hlk505182399]	
stavbyvedoucí:	
 
	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: změnu finančního plnění k postupovému termínu
Z důvodu nemožnosti vybudovat sjezd do stavby dle zadání VŘ došlo k časové prodlevě v provádění prací. Z tohoto důvodu bude plnění k postupovému termínu 31.12.2018 sníženo na 800 000 Kč. 

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se: Čl. III. Termín plnění díla  
Postupový termín k 31.12.2018
Původní znění:
K tomuto postupovému termínu bude zrealizována část SO 02 v rozsahu min. PZ1 , PZ2, LZ1, LZ2 min. k profilu č.05  a SO 01 LZ2.
	
Nové znění:		
K tomuto postupovému termínu bude finanční plnění ve výši min. 800 000,- Kč

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 					V Chomutově dne 18.12.2018 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele









Ing. Vlastimil Hasík					Vlastimil Rindoš
investiční ředitel		 			jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.
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