Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			          č. smlouvy zhotovitele: 575/2017/01
č. smlouvy objednatele: 1157/2017


Název díla:

VD Přísečnice - oprava opevnění břehového pilíře lávky odběrného objektu

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Zhotovitel:	RRR spol. s r.o.
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
IČO:	25410946
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	Vlastimilem Rindošem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimil Rindoš, jednatel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Stránka 3 z 3

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu přesunutí kapacit zhotovitele na jiné stavby požadované objednatelem a přerušení stavby v zimním období

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

c) změnu platebních podmínek umožňující finanční plnění prací provedených v r. 2018.

Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1. .


Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ - Ukončení díla 			
Původní znění: 	30 kalendářních dnů od zahájení plnění veřejné zakázky
Nové znění:		do 3 týdnů od písemné výzvy objednatele

b) Čl. IV. CENA 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		601 667,96 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH		- 68 290,18 Kč
z toho: dodatečné práce							    3 321,89 Kč		nerealizované práce							- 71 612,07 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH						533 377,78 Kč

c) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.   Nové znění:
2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2018 s datem uskutečnění plnění 31.12.2018 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.


Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX.:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm


Ostatní ujednání Čl. III., bodu 4. Čl. IV. a bodu 2. Čl. V.  a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní
strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
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Ing. Vlastimil Hasík					Vlastimil Rindoš
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.
