DODATEK č.3
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2018
(dále jen  “SOD”)
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 

za kterou právně jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel
se sídlem: Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Sid.pt spol. s r.o.

se sídlem: Krumlovská 1128, Prachatice II, 383 01 Prachatice

IČ: 26058855

DIČ: CZ26058855

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11468

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 27-3352250277/100

Zastoupená: Ing. Adolfem Šicnerem, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“) 

1. Předmět dodatku SOD
1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla, na základě toho uzavírají tento Dodatek

SOD.
1.2. Dle čl.III. SOD zhotovitel vyčíslil méněnáklady a vícenáklady na základě změn technického řešení a rozsahu prováděných prací oproti výkazu výměr, který je součástí SOD. Tyto méněnáklady a vícenáklady jsou vyčísleny formou položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto Dodatku.  

Méněnáklady činí celkem 27.782,56 Kč bez DPH, vícenáklady činí celkem 68.825,98Kč bez DPH, celkové navýšení ceny dle SOD bez DPH činí tedy 41.043,42 Kč.

Jedná se o tyto vícenáklady: 

· odbourání stávajících cihelných příček v prostoru toalet 2NP a 3NP včetně likvidace suti (důvod: po otlučení omítek došlo ke zjištění, že statika příček je narušena a vedení nových instalací v nich není možné)

· zhotovení nových příček z plynosilikátu včetně ukotvení ke stávající konstrukci a provedení tenkovrstvé omítky nad úrovní obkladu

· odbourání 2.vrstvy keramické dlažby včetně likvidace suti
· vyrovnání podlah samonivelační stěrkou dle skutečného provedení

· opravy omítek dle skutečného provedení

· malby dle skutečného provedení

· změna provedení sprchového koutu z podnětu objednatele
· dodávka a montáž zrcadel
· demontáže zařízení dle skutečného provedení
2. Změna ceny díla

Odstavec 1. článku III. SOD se nahrazuje takto:

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo specifikované v čl. I a II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na částku

   882 190,40 Kč bez DPH

   185 259,55 Kč DPH 21 %

1 067 449,95 Kč včetně DPH

Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. 
3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články SOD zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

3.4. Přílohou tohoto Dodatku je:

· Položkový rozpočet stavby – méněpráce

· Položkový rozpočet stavby – vícepráce

V Českých Budějovicích dne 11.12.2018
V Prachaticích dne 11.12.2018

…………………………………..
…………………………………….

Ing. Jiří Vrána, ředitel                                                              Ing. Adolf Šicner, jednatel

Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
Sid.pt spol. s r.o.
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