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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 2018/003323, č. Zhotovitele 066AS – PD - 18 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
k investiční akci s názvem  

„Parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova“ – část retenční nádrž a demolice šaten 
16TUOIN17 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 

odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických: 
Taťána Kicová 
tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 
 
a 
 
INGEM a.s. 
se sídlem Barrandova 366/26, Plzeň, PSČ 326 00 
zastoupená Ing. Janem Michálkem, členem představenstva 
IČO: 635 04 006 
DIČ: CZ 63504006 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 465 
 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Petr Janoušek 

tel.: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tento  

 

dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2018/003323, č. Zhotovitele 066AS – PD - 18  

(dále jen “Dodatek č. 1“). 
 
I. 

Preambule 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.08.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení 
projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení pro stavbu s názvem 
„Parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova“ - část retenční nádrž a dokumentace pro provádění 
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stavby pro stavbu „Parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova“ - část retenční nádrž a demolice šaten 
(dále jen „Smlouva“). 
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla vyvstala pro účely řádného provedení díla 
potřeba provedení inženýrsko – geologického průzkumu, dohodly se Smluvní strany na uzavření 
tohoto Dodatku č. 1. 

 
II. 

Předmět dodatku 
 
2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle Smlouvy se rozšiřuje o provedení inženýrsko – 

geologického průzkumu (dále i „IG“) v rozsahu nezbytném pro řádné zpracování projektových 
dokumentací tak, aby na základě zpracovaných projektových dokumentací mohla být vydána 
veškerá správní rozhodnutí a stavba mohla být řádně realizována. 
 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení inženýrskou – geologického průzkumu činí 
celkem 71.460,- Kč bez DPH a bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazena po předání čistopisu 
DSP pro část retenční nádrž a podání žádosti o stavební povolení pro část retenční nádrž a to 
v termínech dle čl. II odst. 2.1. písm. c) a d) Smlouvy. 
 
K ceně za provedení  IG dle čl. II. odst. 2.2. Dodatku č. 1 bude účtována DPH v zákonné výši ke 
dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 
3.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 
vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují. 

 
V Plzni dne   20.12.2018   v Plzni dne 18.12.2018 
      
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………….  …………………………………….. 
Ing. Pavel Grisník    Ing. Jan Michálek 
vedoucí Odboru investic MMP   člen představenstva 

 


