
Dodatek ě. 1
k Prováděcí smlouvě o dílo ě. 2018/0142/OZP.DPSU

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:

se sídlem: 
zastoupen:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel)

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí
00063797
CZ00063797

1.2. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:

Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1, Praha 9, PSČ 180 77 
Pavlem Peškem, na základě plné moci 
60194120 
CZ60194120

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2432 
(dále jen „zhotovitel)

(dále společně také „smluvní stranýj

r

2. Úvodní ustanovení
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.4.2018 prováděcí smlouvu o dílo 

č. 2018/0142/OZP.DPSU (dále jen ,JSmlouva“), jejímž předmětem je stavba podzemního 
kontejnerového stání „SO 15 Nad Vavrouškou x Velká Skála, k. ú. Trója, pare. č. 
1119/24“ (dále jen „dílo").

2.2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami 
ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to 
navazující úpravy ceny díla.

3. Předmět dodatku
3.1. Smluvní strany se dohodly, že upravují předmět a cenu díla uvedenou v ěl. 5. odst. 5.1. 

Smlouvy o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 
tohoto dodatku (Změnový list č. 8). Jedná se o snížení ceny díla o částku ve výši 3.020,98 
Kč bez DPH.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení.
4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí sjeho obsahem, že 

tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
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4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 8

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 07. 11.2018, č. Usn RMC 0560/2018_____________________

V Praze dne ... V Praze dne

Mgr. Jindřiška Ziaťková, vedoucí OŽP Pavel Pešek, na základě plné moci

ťRAZSKE SLUŽBY
ufctiovó společnost
m toEMI 444/1 * 180 77 PRAHA 9 

49
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Výstavba 29 ks podzemních kontejnerů na území MČ Praha 8 -1. etapa
POLOŽKY ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 8 SO-15 Trója, Nad Vavruškou - Velká Skála

Celková rekapitulace změnového listu

Stavební díl Cena
Óást 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek
Část 2 - Dopírséné nebo nahrazující položky

-730 835.21
727 814.23

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM BEZ DPH -3 020,98
Základ pro DPH 21%
DPH 21%
Základ pro DPH 15%
DPH 15%

-3 020.98
-634,41

0.00
0.00

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM VČETNĚ DPH -3 655,38

Rekapitulace části 1 - odpočtených položek

Stavební díl
1 Zemni práce

19 Hloubeni pro podzemní stény a doly
2 Základy a zvláštní zakládáni 

F0404 Odvodněni střechy
99 Staveništní přesun hmot 

713 Izolace tepelné 
F09O6 Doplňkové stavby

CELKEM OBJEKT_________________________

Rekapitulace části 2 - nových položek

Stavební díl
1 Zemni práce

19 Hloubeni pro podzemní stěny a doly
2 Základy a zvláštní zakládáni 

99 Staveništní přesun hmot
F09Q6 Doplňkové stavby
_____ CELKEM OBJEKT___________ 727 814

Část 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek
SO-Ol Hlavni rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

113108310R0C Odstraněni podkladu pl.do 50 m2, ž.vrce tl 10

070086213R0C Nakládáni vybouraných hmot na dopravní 
prostředek 

070083117R0C Vodorovné pfemísténi suď na skládku do
COOOm

070083101RDC Příplatek za dalších zapofiatých 1000 m nad 
6000 m

Díl: 19

970000113ROC Poplatek za skládku suti - ocnlovaný asfalt

1 Zemni oráče
Hloubeni pro podzemní stěny a doly

122201101RCC Odkopávky nezapažené v hor, 3 do 100 m3

151825101Vvn Ražný z dřevěných fošen q 4 cm
1511013O1R0Í Rozepřeni stěn paženi přiložné - hl do 4 m 

dle potřeby
151101311ROC Odstranění rozepřeni stén - pfiložné - hs. do i 

m dle potřeby
175101201ROÍ Obsyp objektu bez prohozoni sypanny
175101200ROC

187101201ROC

Příplatek za prohozerv sypanny pro obsyp 
obiektu
Nakládáni výkapku z hor 1 » 4 • ručnó

162701105R0C Vodorovné přemistěm výkopku z nor. 1-4 do 
tOOCOm

1827011O0R0C Příplatek k vod přemístěni hor i -4 za daši i

171201201ROC Uloženi sypamrry na ski -sypamna na výSku 
pfes2m

19S000CC2R0C Pcplatok za skládku nornny 1- 4
Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stény a doly

Díl: Základy a zvláštní zakládáni
271531111Rva Lože z kameniva Ir drceného 16-63 mm- 

11,300 mm pod konlajnory
452385121'Att Podkladní pražce železobeton do 50000 

mm2 C20/25, vč bedněni
462368113RCC Výztuž podkladních desek z ooeli 10 505

Ceftemga 2 Základy a zvláštní zakládáni
Odvodnění střechy

721176213R0C Potrubí KG odpadni svsřé D 125 x 3.2 rr 
odvodněni konteineru
Kotveni potrubí odřečněni konteineru

Celkem za F04Q4 Odvodnění střechy
Staveništní přesun hmot

008255110RK
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
713 Izolace tepelné
713111125R0S izolace tepelné konsln/rcl spodem, lepením

Deska XPS Styrodur 28CO C 1250 x 800 x 
100 mm

008713101R0C Přesun hmot pro <zolaco tepehé. výšky do 6

Celkem za 713 Izolace tepelné
Doplňkové stavby
Hzs-mont praco - konleinery

171156500700 Jeřáb automobilní 101
Kontejner ood2emni-pap.:r. plast -3 m3oce! 
vana, povrch, úpr.-tartan
Korzojnor podzomnl-skio-sklo-3 m3 ocel, 
vana povrch úpr.-iartan

Celkem za F09Q6 Doplňkové stavby



Část
SO-Cl

2 - Doplnéné nebo nahrazující položky
Hlavni rozpočet

p.e. čisto položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kfi)
Díl: 1 Zemní práce

11310831 CROC Odstraněni podkladu pl.do 50 m2 živice tl 10

070086213R0C Nakládáni vybouraných hmot r» dopraviv' 
prostředek

070083117R0C

070083101ROC Příplatek za da&ich započatých 1000 m nad 
6000 m

07000C113R0C Poplatek za skládku suli - obalovaný asfalt

Celkem^ 1 Zemní práč*
Díl:

122201101 Ra
Hloubení pro podzemní stény a doly
Odkopávky nezapažené v hor 3 do 100 m3

1S1«2Sl0lVvn Pažiny z dřevěných foicn 8 4 cm
151101301 Ra

1511013llRa

Rozepřeni stén paženi - pfiložné - hl do 4 m 
dle potřeby
Odstranáni rozepřeni stén ■ přiložně - M do 4 

óe potřeby
Obsyp objektu bez prohozem sypanny

1751012G0R(X Připtatek za prohozeni sypanny pro obsyp 
cd,aktu

167101201ROC Nakládaní výkepku z har t - 4 - ručné
Vodorovné přemlsténí výkopku z hor 1-4 do 
10000 m

162701100R0C Příplatek k vod přemlsténi hor 1-4 za da&i 1

171201201 Ra Uloženi sypanny na ski -sypamna na výSku 
přes 2m

100000002ROC Poplatek za skládku homny 1-4
Celkemj* 19 Hloubeni oro oodzemni stěn v a do!v

Dii:
27153111lRva

Základy a zvláštní zakládání

Celkem za

Lože z kamemva hr drceného 16-63 mm- 
B.300 mm pod kontejnery
2 Základy a zvláStnl zakládánr

99
008255110Ra

Staveništni přesun hmot

99
F0906 Doplňkové stavby

Hza-montpraoe - kontejnery
17115650070) Jeřáb automobilní 101
578111C00RA\ CTU - doplnéni konstrukcí

Kontejner podzemnl-papir, plast-3 m3 ŽB
vana, povrch, úpr.-tartan
Kontejner podzemni-sklo-sklo-3 m3 ŽB vana,
povrch, úpr.-tartan
F0906 Doplňkové stavby


