
Dodatek č. 1
k Prováděcí smlouvě o dílo č. 2018/0136/OZP.DPSU

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: Městská část Praha 8

se sídlem: 
zastoupen:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedouci odboru životního prostředí
00063797
CZ00063797

1.2. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:
IČO:

Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1, Praha 9, PSČ 180 77 
Pavlem Peškem, na základě plné moci

DIČ:
60194120
CZ60194120

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2432 
(dále jen „zhotovitel)

(dále společně také „smluvní stranyu)

2. Úvodní ustanovení
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.4.2018 prováděcí smlouvu o dílo 

č. 2018/0136/OZP.DPSU (dále jen ,jSmlouvaií), jejímž předmětem je stavba podzemního 
kontejnerového stání „SO 05 Krejčího x Kašparovo nám., k. ú. Libeň, pare. č. 3729/1, 
3728“ (dále jen „dílo“).

2.2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami 
ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to 
navazující úpravy ceny díla.

3. Předmět dodatku
3.1. Smluvní strany se dohodly, že upravují předmět a cenu díla uvedenou v čl. 5. odst. 5.1. 

Smlouvy o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 
tohoto dodatku (Změnový list č. 2). Jedná se o snížení ceny díla o částku ve výši 
16.558,70 Kč bez DPH.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení.
4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí sjeho obsahem, že 

tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.



4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 

Datum jednání a číslo usnesení: 07. 11.2018, č. Usn RMC 0560/2018
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Výstavba 29 ks podzemních kontejnerů na území MČ Praha 8 * I. etapa 
POLOŽKY ZMĚNOVÉHO LISTU Č 2 SO-05 Libeň, Krejčího - Kašparovo nám

Celková rekapitulace změnového listu

Stavební díl Cena
část 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek
Část 2 - Doplněné nebo nahrazující položky

-833 494.15
816 935.45

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM BEZ DPH -16 558,70
Základ pro DPH 21%
DPH 21%
Základ pro DPH 15%
DPH 15%

-16 558.70
-3 477.33

0,00
0.00

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM VČETNĚ DPH -20 036,03

Rekapitulace části 1 - odpočtených položek

Stavební díl Cena
1 Zemni práce

19 Hloubeni pro podzemní stěny a doly
2 Základy a zvláštní zakládáni 

f 0404 Odvodněni střechy
99 Staveništnl přesun hmot

713 Izolace tepelné
F0906 Doplňkové stavby

1

CELKEM OBJEKT -833 494

Rekapitulace částí 2 - nových položek

Stavební díl Cena

■1 Zemní práce
19 Hloubeni pro podzemní stěny a doly
2 Základy a zvláštní zakládání

99 Stavemšlní přesun hmot
F0906 Doplňkové stavby

CELKEM OBJEKT 816 935

Část 1 - Odpočet rušených nebo nahrazovaných položek
SO-Ol Hlavní rozpočet

P.6.
Díl:

číslo položky Název položky MJ

919735112R0C
Zemní práce
Řezaní stávajícího živičného krytu II 5-10

113108310RO: Odstraněni podkladu pl do 50 m2, živce U. 10

0790862“ 3RCC Nakládáni vybouraných hmol na dopravní 
prostředek

9790831 17R0C Vodorovné přemístěni suti na skládku do 
6000m

070083101R0Í Příplatek za daftich započatých 1000 m nad 
8000 m

979090113R0Í Poplatek 2á skládku suti - obětovaný asia t

~Celkemza1 Zemni práce
Hloubeni pro podzemní stěny a doly

122201101ROC Odkopávky nezapažené v hor 3 do 100 m3

l5l825l0lVm Pažiny z dřevěných ložen ď 4 cm
151101301ROC Rozepření stán paženi - přlložně • hl do 4 m 

dle potřeby
151101311R0<

1751012O1RCC

Odstranéni rozepření stán - přlložně - hl. do 4 
m dle potřeby
Obsyp objektu bez prohozeni sypaníny

175101200ROC Příplatek za prohozeni sypaníny pro obsyp

1671O12O1R0C Nakládáni výkopku z ho: 1 * 4 - ručně
162701105R0C Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 

10000 m
162701109R0C Příplatek k vod přemístěni hor 1 -4 za dalfti 1

1712O1201R0C Uloženi sypanny na ski -sypanna na výšku 
přes 2«w

199000002ROÍ

Celkem za
Popíatók za skládku Komíny 1* 4
4 O U/aiiKah; mm. — a Wa/.íi y mouDvni pro poozQmni stony s aoiy
Základy a zvláštní zakládáni

2715311HRvajl ože z kamerwahr drceného 16-63 rr
0 300 mm pod kontenery

452385121VW Podkladní pražce železobeton do 50000 
mm2 C2QÍ25, vč. bedněni

4S2368113R0C Výztuž podkladních desek z oceli 10 505

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládáni
F0404
721176213R0Í

Odvodněni střechy

721178213ROí

Potrubí KG odpadni svislé 0 125 x 3.2 mm 
odvodněni kontejneru
Kotveni potrubí odvodněni konteineru
F0404 OdvodněnI střechy

Díl: 99
0932551:9RC<

StaveniStní přesun hmot

Celkem za 99 Stavenlštní přesun hmot

713111l25R0e
Izolace tepelné
Izolace tepeme konstrukci spodem, lepením

Deska XPS Styvodír 2800 C 1250 x 600 x
100 mm 

908713101RO( Přesun hmot pro izolace tepelné, vyiky do 6

713 Izolace tepelné
Doplňkové stavby
Hzs-mont. prače • kontejnery

171156500700 Jeřáb auiomobini 101
Kontejner podzem ni -sklo i‘2papí r. pa sl. 
T/P.4x3 m3 ocel. vana. povrch. úpr -tartan

Celkem za F0906 Doplňkové stavby



Část 2 - Doplněné nebo nahrazující položky
50-01 Hlavní rozpočet_____________________________

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

6 919735112R0C Řezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 -10
cm m 21,62 76,40 1 651,77

7 113108310R0C Odstraněni podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10
m2 21,35 164,78 3 518,05

8 979086213R0C Nakládáni vybouraných hmot na dopravní 
prostředek t 4,70 498,62 2 343,51

g 979083117R0C Vodorovné přemístěni suti na skládku do
6000 m t 4,70 660,19 3 102,89

10 979083191R0C Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 
6000 m t 65,80 17,12 1 126,50

11 979990113R0C Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt
t 4,70 1 433,80 6 738,86

Celkem za 1 Zemní práce 18 481,58
Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly
19 122201101R0C Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3

m3 40,35 132,68 5 353,64
20 151825101Vvtt Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm m2 40,86 254,66 10 405,41
21 151101301R0C Rozepřeni stěn paženi - přiložné - hl. do 4 m 

dle potřeby m3 40,35 43,98 1 774,59
22 151101311R0C Odstranění rozepřeni stěn - přiložné - hl. do 4 

m dle potřeby m3 40,35 10,70 431,75
24 175101201R0C Obsyp objektu bez prohození sypaníny m3 9,04 546,77 4 942,14
25 175101209R0C Příplatek za prohozeni sypaníny pro obsyp 

objektu m3 9,04 211,86 1 915,21
26 167101201R0C Nakládáni výkopku z hor.1 + 4 - ručně m3 31,31 422,65 13 233,17
27 162701105R0C Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 

10000m m3 31,31 257,87 8 073,91
28 162701109R0C Příplatek k vod. přemístěni hor. 1-4 za další 1 

km m3 313,10 19,80 6 199,38
29 171201201R0C Uloženi sypaníny na skl.-sypanina na výšku 

přes 2m m3 31,31 16,69 522,56
30 199000002R0C Poplatek za skládku hominy 1-4 m3 31,31 228,12 7 142,44

Celkem za 19 Hloubeni pro podzemní stěny a doly 59 994,20
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
31 271531111Rva Lože z kameniva hr. drceného 16-63 mm- 

tl.300 mm pod kontejnery m3 6,41 1 423,10 9 122,07
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 9 122,07

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
36 998255119R0C Přesun hmot | t | 19,611 64,20 1 258,96

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 258,96
Díl: F0906 Doplňkové stavby
40 903 R00 Hzs-mont.prace - kontejnery h 4,00 1 016,50 4 066,00
41 171156500700 Jeřáb automobilní 101 Sh 2,00 1 284,00 2 568,00
43 578111009RA\ CTU - doplněni konstrukcí kpl 1,00 1 334,63 1 334,63

42A 0906001a Kontejner podzemni-papir, plast-3 m3 ŽB
vana, povrch, ůpr.-tartan kpl 2,00 180 027,50 360 055,00

42B 0906003a Kontejner podzemni-sklo-sklo-3 m3 ŽB vana, 
povrch, úpr.-tartan kpl 1,00 180 027,50 180 027,50

42C 0906004a Kontejner podzemni-papir-tetrapak-3 m3 ŽB
vana, povrch, úpr.-tartan kpl 1,00 180 027,50 180 027,50

Celkem za F0906 Doplňkové stavby 728 078,63


