
V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znení

uzavÍrajÍtento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

firma: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
příspěvková organizace JMK, zřizovacI listina č.j. 20/5 ze dne 30.4.2015
zastoupená: RNDr. janou Markovou, ředitelkou
ve věcech technických: Ing. Miroslav janák, tel.
se sídlem: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno
bankovníspojenŕ Komerční banka Brno a.s.
číslo účtu:
lČ: 60552255
DIČ: CZ60552255
příspěvková organizace JMK, zřizovací listina č.j. 20/5 ze dne 30.4.2015VČ. platných dodatků

jako objednatel

a

firma:
s místem podnikání:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená:

PEND a.s.
Vojanova 1602/1, 615 00 Brno
KB

26897300
CZ26897300

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3949
Ing. Lubomírem Petrem, předsedou představenstva a Ing. arch.
Petrem Blažkem, Ph.O., členem představenstva

jako zhotovitel

Tímto uzavÍrajÍ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ,,Zhotovení projektové dokumentace na akci: ,,
Rekonstrukce a modernizace stravovací části vC. technologie v objektu Svratka, Veslařská 54,
Brno ", nás|edujÍcÍho znění:

l.

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy rozsahu zadáni v součinnosti s požadavky Krajské hygienické správy JMK bude
posunut termín dokončeni projektové dokumentace a tedy změna ustanovení ČI. It., odst. 1.
smlouvy o dílo.



Nové znění ustanoveni

Doba plnění a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo odevzdat objednateli v následujIcIch termínech:
projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v členění dle ČI. I. :

termín plnění: 15. 01. 2019

III.

Společná a závěrečná ujednání

1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu,
objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašujI, že byly seznámeny s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že
dodatek č. 1 smlouvy o dílo nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek a tuto skutečnost potvrzuji svým podpisem.

V Brně dne: 19. 12. 2018 V Brně dne: 19. 12. 2018

Objednatel: Zhotovitel:

RNDr. jana Marková, ředitelka školy
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