
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 435 844,19

0,00 0,00

360 201,81
0,00

360 201,81

360 201,81 75 642,38

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
24c

ZŠ Míru

21,00%

21,00%
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Kód: 24c

Stavba:

Místo:  Datum: 12. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ZL 06 Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

435 844,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ZŠ Míru

Kód Objekt

360 201,81

0,00

 
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

435 844,19360 201,81

360 201,81

0,00

435 844,19
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 21,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

435 844,19

360 201,81 75 642,38

0,00 0,00

360 201,81

360 201,81

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ Míru

ZL 06 - Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

12. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
      94 - Lešení a stavební výtahy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN9 - Koordinační přirážka

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 360 201,81

351 416,40
351 416,40

8 785,41

8 785,41

0,00

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

360 201,81

351 416,40

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL 06 - Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

ZŠ Míru

12. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
      94 - Lešení a stavební výtahy

1 K R-094-023 den 30,0000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN9 - Koordinační přirážka

2 K VRN01
soub
or

1,0000

360 201,81

351 416,40
351 416,40

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

ZŠ Míru

ZL 06 - Rekonstrukce objektu - lešení vč. zastřešení

12. 9. 2018

351 416,40

8 785,41
8 785,41

Příplatek za koordinaci 2,5%  

pronájem mimosezónní - od 1.12.2018 11 713,88 351 416,40

8 785,41 8 785,41

Strana 5 z 5


