
Dodatek č. 11 smlouvy o dílo
uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po 
č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP 
ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace (,,PD“) 
a vypracování záměru projektu (,,ZP“)

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště 
_____________________ (včetně)"______________________

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: ............................... vedoucí právního oddělení
tel.: ................., e-mail: .........................
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ..........................
tel.: ................., e-mail:..........................

c) ve věcech organizačních:. .................................
tel.: ...................e-mail: .......................

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:.......................................SŽG Praha
tel.:.........................................................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „ objednatel“)

1.2 Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00, Praha 2 
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
bankovní spojení: ........................ ............................ . . ........ .......................

zastoupen Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva



Kontaktní osoby:
e) ve věcech smluvních: ............................, obchodní manažer

tel.:.....................................................................
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

f) ve věcech technických: .......................
tel.: .................. e-mail: ....................................

g) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: ......................................
tel.: ................., e-mail: ..........................................

h) osoba odpovědná za architektonické řešení:. .......................................
tel.: ...................e-mail.....................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel“)

PREAMBULE
Dne 12.2.2018 byla zaslána Žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro územní řízení 
stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)" mimo jiné na Magistrát 
hlavního města Prahy odbor ochrany prostředí (dále „OCP"), na Magistrát hlavního města Prahy odbor 
památkové péče (dále „OPP") a na Městskou část Praha 7 Odbor životního prostředí (dále ,,OŽP“).

Ke dni 30.11.2018 nebyla z objektivních důvodů závazná stanoviska OCP a OPP obdržena. Důvodem 
nevydání stanoviska OPP byla dřívější podmínka ukončení řízení o prohlášení mostu Dukelských za 
kulturní památku. OCP a OŽP podmiňuje vydání závazného stanoviska vydáním závazného 
stanoviska ke kácení. Pro vydání závazného stanoviska ke kácení byla potřeba získat souhlasy všech 
vlastníků dotčených pozemků s kácením zeleně a s umístěním náhradní výsadby.

Po obdržení výše uvedených závazných stanovisek bude přerušené územní řízení obnoveno.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní 
strany dohodly na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/PO, č. zhot.: 6117/MP, ve znění dodatků 
1 až 10 takto:

1) Článek 4 -  Doba plnění

-  bod 4.7. v článku 4 ve znění dodatku 6. 9 Smlouvy se upravují následovně:

Následující znění uvedené v dodatku č. 9 se ruší:

4.7. Ukončení prací
Nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby

do 31.12. 2018

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 11:

4.7. Ukončení prací
Nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

do 30. 4. 2019



Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště (včetně)
dodatek č. 11

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP nedotčené tímto 
dodatkem č. 11 zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž pět (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 11 na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: 19-12-2018 V Praze dne: 17-12-2018

Objednatel:
Správa železniční dppravní cesty, 

státní orgániza^e

Zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Ftetr Hofhanzl 
/ředitm

Stavebfií správy západ

Ing. David Krása 
předseda představenstva

ig. Vladjrfíír Seidl 
ífétopředseda představenstva
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 159822

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 75e60654-88d4-4a3c-ab31-8c9aac2200c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.12.2018 11:36:01


