
P.č. Činnost

1 Klimatizační systém VRF - příprava staveniště

2 Klimatizační systém VRF - páteřní rozvody
3 Klimatizační systém - vnitřní jednotky

4 Klimatizační systém - venkovní jednotky

5 Zprovoznění

6 Komunikace

7 MaR

8
Vzduchotechnická jednotka - příprava CHLA do 

VZT č. 1

9
Vzduchotechnická jednotka - příprava CHLA do 

VZT č. 2

10
Vzduchotechnická jednotka - příprava CHLA do 

VZT č. 3

11 Vzduchotechnická jednotka Zař. Č. 1 - ÚT + ZTI

12 Vzduchotechnická jednotka Zař. Č. 2 - ÚT + ZTI

13 Vzduchotechnická jednotka Zař. Č. 3 - ÚT + ZTI

14 Dokončení díla, předání díla
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* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. 140 

kalendářních dnů.
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Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram
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Postservis České Budějovice 

- VZT a klimatizace
8. týden6. týden 7. týden


