
Z M Ě N O V Ý   L I S T:  číslo 1/2018
STAVBA:
Číslo smlouvy objednatele:
Objednatel:
Zhotovitel:
Oznámení změny ve SD/KD:
Název části PD (číslo výkresu):

ne
ne
ne
ne 

ano
-24 623,08 Kč
107 276,20 Kč
82 653,12 Kč

ne

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Podpis:             

Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o. Pavel Šubrt

Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:             

Město Slaný         

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Podpis:             

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Podpis:             

        

Méněnáklady dle tohoto změnového listu

Vícenáklady dle tohoto změnového listu

Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH

ze dne 27. 11. 2018

Přílohy změnového listu:

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný
Stavby a rekonstrukce K.N.Š. spol. s r.o., Pražská 617, 274 01 Slaný

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah 
odpovídá navrženým změnám. 

Rozpočet 5A4

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Půdní vestavba pokojů lékařů objektu D v Nemocnici Slaný
693/201//OSM

KD 5 - 7

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Va výkazu výměr bylo v místnostech č. 3.17 a3.19 pouze malování, vzhledem k rozsáhlým stavebním opravám musí být provedena oprava 
omítek stěn a stropu (penetrace, sklovláknité pletivo, lepidlo, štuk). Zároveň bude v těchto místnostech odsekán sokl. Dále bude provedena 
oproti VV oprava omítek komínů ve vestavbě. U podlahy půdy se předpokládala dle sondy jiná skladba, došlo k většímu bourání betonové 
vrstvy. Ve VV chybělo osazení 2 zárubní. Za sociálním zařízením došlo k doplnění předsazené stěny z OSB desek a zateplení. U VZT se 
předpokládolo pouze přeložení stávajícího potrubí, muselo dojít ale k jeho doplnění včetně odvodu kondenzátu. Odpočítávají se klempířské 
práce dle PD a nahrazují se skutečně provedenými prácemi a dodávkami na střeše.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:

Vliv změny na vydané stavební povolení:

Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:

Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:




