DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ev. č. příkazce:        522-2018-OÚaHR/OIV 

Smluvní strany uzavírají smlouvu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).
Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

Zastoupené: Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a         Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby

Za příkazce je oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních:

Ing. Otakar Kypta, Ing. Pavel Sluka

ve věcech technických:
 
Ing. Pavel Sluka, Petr Mikulášek

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Jablonec nad Nisou
číslo účtu:


121451/0100     
IČ:



00262340

DIČ:



CZ00262340

dále jen „příkazce“

Inženýring staveb s.r.o. 
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem,C 23385
Sídlo firmy: 

Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
číslo účtu: 

43-3322180247/0100
IČ: 


27302296
DIČ: 


CZ27302296
dále jen „příkazník“

Článek 1 - Předmět dodatku č. 1
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je závazek příkazníka, že pro příkazce jeho jménem a na jeho účet zabezpečí funkci technického dozoru stavebníka (dále je „TDS“) při výstavbě akce
„Rekonstrukce místní komunikace Na Šumavě“
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace. 

Na základě těchto skutečností dochází k prodloužení termínu na zajištění činností technického dozoru stavebníka a ceny za zařízení záležitostí
Původní text:

Předpokládaný termín realizace stavby: 

1.6.2018 – 31.10.2018  
Nový text:

Předpokládaný termín realizace stavby: 

1.6.2018 – 30.11.2018  
Článek 2 – Cena za zařízení záležitosti se mění takto:
Původní text:

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 151 000,- Kč bez DPH (182 710,- Kč včetně 21% DPH). Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018  
B) činnost příkazníka během realizace stavby

- za činnost příkazníka během realizace stavby je příkazník oprávněn vystavovat 1x za kalendářní měsíc fakturu za plnění činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B,

příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75 % z celkové ceny, tzn. výše 113 250,- Kč bez DPH (137 032,50 Kč včetně 21% DPH), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

Nový text:

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 173 650,- Kč bez DPH (210 116,50 Kč včetně 21% DPH). Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018  
B) činnost příkazníka během realizace stavby

- za činnost příkazníka během realizace stavby je příkazník oprávněn vystavovat 1x za kalendářní měsíc fakturu za plnění činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B,

příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby   výše 135 900,- Kč bez DPH (164 439,- Kč včetně 21% DPH), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č. objednatele 522-2018-OÚaHR/OIV nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou 13.12.2018




Liberec
dne:






dne: 
Za příkazce:





Za příkazníka:

…………………………………



…………………………………

Ing. Otakar Kypta 





Aleš Brynda
vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje
jednatel společnosti


…………………………………

Ing. Pavel Sluka 
vedoucí oddělení investiční výstavby





Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka








          Vedoucí oddělení investiční výstavby
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