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Poř. Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

027 -2,5 m2 272,45 -681,12
028 -45 m2 31,28 -1 407,60

Součet za

029 -142 m2 203,31 -28 870,02
034 -2,5 m2 759,85 -1 899,62
035 -3 t 3 354,86 -10 064,58
044 -50,5 m2 1 105,16 -55 810,58
045 -10 m 118,21 -1 182,10

Součet za

063 135,45 kus -18,18 -2 462,48
064 -1 kus 424,15 -424,15
065 -1 kus 1 964,99 -1 964,99
066 -2 kus 555,95 -1 111,90
067 -2 kus 1 538,44 -3 076,88

Součet za

094 -1 kus 15 850,19 -15 850,19
095 -1 kus 15 863,45 -15 863,45
098 -2 kus 177,33 -354,66
099 -2 kus 697,32 -1 394,64

Součet za

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Kód Popis

451319778 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu

2 - 4 - Vodorovné konstrukce -2 088,72

3 - 5 - Komunikace
564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm

Stavba: n18349D1* - Parkovací stání v ulici Žižkova , Slaný - Více/mén ěpráce pro dodatek č. 1

MP - Méněpráce
2 - SO 101.1 - Komunikace a zpevn ěné plochy - etapa 1
2 - 4 - Vodorovné konstrukce

451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm

599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

3 - 5 - Komunikace -97 826,90

4 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
592174700 Rozdíl - obrubník betonový chodníkový 100x10x15 cm a obrubník betonový silniční nájezdový Standard

591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm
583801230 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř
599121111 Rozdíl - Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm nahrazena spárováním MC

404452300 sloupek Zn 70 - 350

4 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 040,40

Celkem 2 - SO 101.1 - Komunikace a zpevn ěné plochy - etapa 1 -108 956,03

914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
404442310 značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm
914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem

877353121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200
286120161 přechod z PVC potrubí na kameninu PVC 200 KGUS

3 - 8 - Trubní vedení -33 462,94

3 - SO 301 - Dešťová kanalizace
3 - 8 - Trubní vedení

837395121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300
837395121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400

Celkem 3 - SO 301 - Deš ťová kanalizace -33 462,94

Celkem MP - Mén ěpráce -142 418,97



010 742 M2 99 73 458,00

Součet za

001 48 M 408 19 584,00
002 2 KUS 2 074,80 4 149,60

Součet za

062 20 M 196,69 3 933,80

Součet za

001 463,75 t 41,42 19 208,53
002 4 637,50 t 6,41 29 726,38
003 463,75 t 158,15 73 342,06
005 463,75 T 15,49 7 183,49

Součet za

100 1 KUS 8 910,50 8 910,50
101 1 KUS 8 910,50 8 910,50
102 1 kus 4 391,68 4 391,68
103 1 kus 337,16 337,16
104 1 kus 192,67 192,67
106 1 kus 337,16 337,16
107 1 kus 715,71 715,71
108 1 kus 3 020,02 3 020,02
109 1 kus 459,29 459,29
110 1 KUS 17 632,07 17 632,07
111 1 KUS 637 637
112 1 KUS 11 581,30 11 581,30

Součet za

VP - Vícepráce
2 - SO 101.1 - Komunikace a zpevn ěné plochy - etapa 1
1 - 1 - Zemní práce

113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm

1 - 1 - Zemní práce 73 458,00

4 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou

4 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 933,80

5 - 997 - Přesun sut ě

2 - 2 - Základy
212752312 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop
212759999 Napojení drenáže DN 150 do uliční vpusti

2 - 2 - Základy 23 733,60

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

5 - 997 - Přesun sut ě 129 460,45

Celkem 2 - SO 101.1 - Komunikace a zpevn ěné plochy - etapa 1 230 585,85

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
451319777 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů, 10x
997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm
592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm

3 - SO 301 - Dešťová kanalizace
3 - 8 - Trubní vedení

801 Navrtávka PVC DN200 na kamenina DN300 vč. montáže
802 Navrtávka PVC DN200 na kamenina DN400 vč. montáže

592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm
59900000 Poklop šachtový neodvětraný prům. 800mm D400
899311114 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg

592238581 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/6d, 45x57x6 cm
592238741 koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500
592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm

Celkem VP - Vícepráce 287 710,91

CELKEM Stavba: n18349D1* - Parkovací stání v ulici Ž ižkova, Slaný - Více/mén ěpráce pro dodatek č. 1 145 291,94

899xx Napojení do revizní šachty navrtávkou vč. zemních prací

3 - 8 - Trubní vedení 57 125,06

Celkem 3 - SO 301 - Deš ťová kanalizace 57 125,06


