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Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 328/2017 ze dne 21. 12. 2017

Objednatel: 		Město Černošice
se sídlem:		Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ:			00241121
zastoupené: 		Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

a

Zhotovitel:		CL-EVANS s.r.o.
se sídlem:		Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ:    			26768607
DIČ:			CZ26765607
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19685
zastoupený:	Ing. Janem Neužilem a ing Josefem Láfem, jednateli 

uzavírají tento 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 328/2017 ze dne 21. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) na stavbu Mateřské školy v Husově ulici, Černošice

I.
1. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené Smlouvě, ale jsou nezbytné pro další technologický postup prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací. 
2. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a změny zjištěné v průběhu stavby uvedené v jednotlivých změnových listech :

a) doplnění hranolového řeziva a desek OSB jako podkladní konstrukce pod oplechování atik,
b)  provedení sádrokartonové krycí předstěny z důvodu změny výrobního sortimentu výrobce dětských WC kombi systémů,
c) doplnění 5 ks tlačítek „central stop“ pro bezpečný provoz zařízení kuchyně dle požadavku dodavatele vybavení kuchyně ,
d) dodání základové výztuže pro podezdívku plotu dle požadavku projektanta, zvýšení třídy pevnosti betonu dle statického výpočtu, úprava plotové stříšky spárováním, doplnění konstrukce podezdívky o nopovou folii,

3. V celkovém součtu došlo k navýšení ceny díla o 408.087,57 Kč bez DPH  (493.785,96 Kč s DPH). 
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, na změně čl.V.odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:
Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:
Cena bez DPH						43.870.211,98Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů                         9.212.744,52 Kč
Cena celkem včetně DPH				53.082.956,50 Kč
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
6. Smluvní strany souhlasí s údaji  uvedenými v  příloze č. 1, která  je  nedílnou  přílohou tohoto dodatku.
II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních,  z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.
2.	Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších  předpisů osvědčuje,  že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno  Radou města  Černošice na její 3. schůzi konané dne 3.12. 2018 (usn. č. R/03/1/2018) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
3.	CL-EVANS s.r.o. bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a vztahuje se na něj povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dní od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku v registru smluv.
4. CL-EVANS s.r.o. výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku na webových stránkách města Černošice včetně podpisů k dodatku připojených.
Příloha č. 1 :
ZL 14 – doplnění hranolového řeziva a desek OSB jako podkladní konstrukce pod oplechování atik
ZL 15 – provedení sádrokartonové krycí předstěny z důvodu změny výrobního sortimentu výrobce dětských WC kombi systémů
ZL 16– doplnění 5 ks tlačítek „central stop“ pro bezpečný provoz zařízení kuchyně dle požadavku dodavatele vybavení kuchyně
ZL 17 – dodání základové výztuže pro podezdívku plotu dle požadavku projektanta, zvýšení třídy pevnosti betonu dle statického výpočtu, úprava plotové stříšky spárováním, doplnění konstrukce podezdívky o nopovou folii






V Černošicích dne:  …………………………………….		V České Lípě dne:  ………………………………………


……………………………………………………………………		……………………………………………………………………
                   Mgr. Filip Kořínek					           Ing. Jan Neužil
		Starosta						jednatel				      
							…………………………………………………………………….
								         Ing. Josef Láf
     								               jednatel
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