
Dodatek č. 1 
ke smlouvě č. 010/TSA/D/2018 ze dne 03. 10. 2018
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.



Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
IČO: 61388971, DIČ: CZ61388971
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka
 (dále jen objednatel)


a
 

ENERGOREAL, s.r.o.
se sídlem na adrese: Klapkova 731/34, 182 00 Praha 8,
IČO: 28231198
zastoupena jednatelem: Ing. Jaroslav Krešňák
 (dále jen zhotovitel)


Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 03. 10. 2018 Smlouvu o dílo č. 010/TSA/D/2018, jejíž předmětem bylo zhotovení stavby „Rekonstrukce vodojemu a AT stanice“ (dále také „Smlouva“). 

V průběhu provádění stavebních prací nevznikla nutnost provést vnější úpravy, a to zejména odstranění dřevin, křovin, pařezů a odtěžení zeminy okolo nádrže. Na základě výsledků odtrhových zkoušek byla provedena změna rozsahu provádění odsekání nesoudržných povrchů z původních 20-30% na 100%. V návaznosti na výsledky odtrhových zkoušek se změnil i rozsah provádění nových reprofilačních oprav z původních 20-30% na 100% ploch. Po provedení odkopání podzemního kolektoru bylo rozhodnuto o změně rozsahu oprav této konstrukce jejím částečným zasypáním. Došlo také ke změně krytiny na vstupním objektu, a to změnou z pozinkovaného plechu na asfaltovou krytinu se vsypem. S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

Změny Smlouvy nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změny by neumožnily účast jiných dodavatelů ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení s ohledem na zadávací podmínky původního zadávacího řízení. Změny nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Uvedené je odůvodněno zejména tím, že dodavatel předložil nejvýhodnější nabídku v původním zadávacím řízení. Součet hodnot všech nepodstatných změn nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku a současně tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Další změny Smlouvy z důvodu dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a současně by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže při dokončení a zahájení provozu předmětného díla. Hodnota všech změn dodatečných stavebních prací nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Potřeba dalších změn Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve vztahu ke komplexní rekonstrukci předmětného díla, a to z důvodů již uvedených výše v této preambuli. Ani tyto změny Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota všech nepředvídaných změn nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Změny rozsahu provedených stavebních prací rovněž nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

1. Předmět dodatku

[bookmark: _GoBack]Předmětem dodatku je změna rozsahu plnění ze Smlouvy. Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1 ze 17. 12. 2018 a výkazem výměr skutečných prací ze dne 11. 12. 2018 tvořícím Přílohu č. 1 změnového listu. 

2. Harmonogram

Vlivem změny rozsahu stavebních prací dochází také ke změně harmonogramu oproti tomu, který byl zpracován zhotovitelem do smlouvy o dílo, a který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. 2. odstavec 2.4. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem: 

Celkové dílo bude dokončeno a předáno do 31. 12. 2018.

V příloze č. 2 Smlouvy, Časový harmonogram realizace, v návaznosti na změnu článku 2 odst. 2.4. se poslední řádek tabulky ruší a nahrazuje textem: 

Předání díla		Do 31. 12. 2018	2.868.423,- Kč







3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel. 
3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tento dodatek zajistí objednatel v termínu do 10 dnů po podpisu tohoto dodatku.
3.5. Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy a dříve sjednaných dodatků.
3.6. Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 17. 12. 2018 s výkazem výměr skutečně prováděných prací ze dne 11. 12. 2018
Příloha č. 2 -  Nový časový harmonogram provádění prací. 


V Praze dne 19. 12. 2018				V Praze dne 19. 12. 2018

za objednatele:					za zhotovitele:





_______________________				_________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.				          	Ing. Jaroslav Krešňák
ředitel	                                                                            	jednatel				
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