Příloha č. 2 dodatku ke smlouvě č. 010/TSA /D/2018
Časový harmonogram realizace (zpracováno podle čl. 2 tohoto dodatku)

	ČINNOST
	ZAHÁJENÍ
	UKONČENÍ

	Zahájení projektu
	01. 10. 2018
	[bookmark: _GoBack]

	Přípravné práce
	01. 10. 2018
	15. 10. 2018

	Oprava objektu vodojemu a kolektoru
	15. 10. 2018
	15. 11. 2018

	Technologie vystrojení
	01. 11. 2018
	30. 11. 2018

	Vnější úpravy
	01. 11. 2018
	30. 11. 2018

	Dokončení dokumentace skutečného  
provedení, MaR
	01. 12. 2018
	30. 12. 2018

	Předání díla
	31. 12. 2018
	31. 12. 2018


Závazné termíny plnění díla (uzlové body)
