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	SoD č.:
	010/TSA/D/2018
	
	

	Ze dne:
	03. 10. 2018
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:
	Rekonstrukce vodojemu a AT stanice

	Objekt:
	Dle označení v areálu – podzemní vodojem

	Název změny:
	Skutečně provedené práce

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	Z důvodu dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a prací, které nebyly realizovány vlivem jejich nenutnosti a na základě výsledků odtrhových zkoušek byla provedena změna rozsahu provádění odsekání nesoudržných povrchů z původních 20-30% na 100%. V návaznosti na výsledky odtrhových zkoušek se změnil i rozsah provádění nových reprofilačních oprav z původních 20-30% na 100% ploch. Po provedení odkopání podzemního kolektoru bylo rozhodnuto o změně rozsahu oprav této konstrukce jejím částečným zasypáním. Došlo také ke změně krytiny na vstupním objektu, a to změnou z pozinkovaného plechu na asfaltovou krytinu se vsypem.

	Přílohy:

	1)  Výkaz výměr s uvedením prováděných a neprováděných prací

	2)  

	3)  

	4) 

	5) 

	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	do 31. 12. 2018

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:
	 -378 250,41,-  Kč Bez DPH


	
	  Přípočet:
	   378 250,41,- Kč bez DPH
[bookmark: _GoBack]  

	
	  Celkem:
	    0,00,- Kč Bez DPH

	Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

	Odsouhlasení:                                                                 Datum: 17.12.2018

	Objednatel
	 Jméno
	 Podpis
	Zhotovitel
	 Jméno
	 Podpis

	MBÚ v. v. i
	Ing. Pavel Sobotka
	
	Energoreál s.r.o.
	Ing. Jaroslav Krešňák
	

	
	
	
	
	Jan Šalomoun
	

	Projektant
	Jméno
	Podpis
	 TDS
	Jméno
	 Podpis

	 CB-energo s.r.o
	Ing. Jan Mačí
	
	MBÚ v. v. i.
	Jiří Střela
	

	
	
	
	
	
	





Stránka 1 z 1

image1.png




