[image: ]DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO[image: ]
číslo smlouvy objednatele: 28ZA-001861 číslo smlouvy zhotovitele:
Tato Smlouva-o dílo byla sepsána mezi následujícłmi smluvními stranami:

Reditelsźví silnic a dálnic CR [image: ]se sídlem[image: ]
IČO, DIČ:
bankovní spojení:
zastoupeno:[image: ]
kontaktní osoba ve věcech smluvních.	[image: ]
[image: ]
kontaktní osoba ve věcech technických: (dále jen „objednatel”) a název:[image: ]
se sídlem:	[image: ]
IČO, DIČ: bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
[image: ]kontaktní osoba ve vecech technických:
Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
65993390, CZ65993390
[image: ]ČNB, č. ú, 20001-15937031/0710
xxxxxxxxxxxxxxxx., generálm ředitel[image: ]
xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí SSIÍJD 6
xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD 6
ASFALTELAST s.r.o.
Botanická 23, 602 OO Brno
47904615, CZ47904615
108906621/0100
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”")[image: ]
(dále společně jen „smluvní strany” jednotlivě jako , smluvní strana”)[image: ]
Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu plnění.[image: ]
[image: ]Termín plnění se prodlužuje do 3 1.5.2019.
[image: ]Tento dodatek je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotoviteL
Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke smlouvě, který vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.Jméno: 
Funkce: 
za 
objednatele
Reditelství 
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