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Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/9767/18
na realizaci stavby 

„Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)
I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel 

:  Město Litvínov

Zastoupený

:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo

:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ

:  002 66 027

DIČ 

:  CZ 00266027  

Bankovní spojení
:  KB a.s. Litvínov 

č.ú.         
:  0000921491 / 0100


(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
:  
METALL QUATRO spol. s r.o.
Zastoupený
:  Miroslavem Štýbrem, jednatelem
Sídlo
:  č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ
:  61538213
DIČ
:  CZ61538213
Bankovní spojení 
:  xxxxxxxxxx
č.ú. 
:  xxxxxxxxxx
Datová schránka
: 

ab8mef6
Zapsaný v
: 
Krajský soud v Ústí nad Labem, C 7746
 (dále jen zhotovitel)

                                                                                   II.

                    Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/9767/18 na  

             realizaci stavby „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy  

             a konektivita“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

             Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

             Původní znění:

                      Doba plnění díla v rozsahu článku III:

                      Lhůta – termín provedení stavby je 38 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení  

                      stavby. 

                      Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

                      Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla. 

             Nové znění:     

                      Doba plnění díla v rozsahu článku III:

                      Lhůta – termín provedení stavby je 43 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení  

                      stavby. 

                      Konečný termín realizace stavby 26.05.2019.

                      Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

                      Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.      

             Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:     


	Cena předmětu dílá dle SoD KT/9646/18
	 
	 
	15 490 177,00

	Vícepráce - ZL č. 1
	 
	 
	 
	 
	1 677 176,74

	Cena díla celkem bez DPH
	 
	 
	 
	            17 167 353,74


            DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

            V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem  
      Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 

      která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a  

      datum jejího uzavření. 

3.2. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

       tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  
       přístupu k informacím. 
3.3. 
Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona 
       č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému 

        registru smluv.

3.5. 
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl 

        uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

        nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................
              Ve Vysoké Peci dne ....................

Za objednatele :



Za zhotovitele :


........................................................              
              .............................................................

              Mgr. Kamila Bláhová      
Miroslav Štýbr
                 starostka města            

jednatel společnosti
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