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Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/9768/18
na realizaci stavby 

„Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - družina ZŠ Janov, ul. Školská 125, Litvínov - Janov, 
část stavební práce“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)
I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel 

:  Město Litvínov

Zastoupený

:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo

:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ

:  002 66 027

DIČ 

:  CZ 00266027  

Bankovní spojení
:  KB a.s. Litvínov 

č.ú.         
:  0000921491 / 0100


(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
:  Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.


Zastoupený
:  Ing. Petrem Augustou, jednatelem

Sídlo
:  Obrnice 10, PSČ 43521

IČ
:  250 14 111
DIČ
:  CZ 25014111
Bankovní spojení 
:  xxxxxxxxxxxxxxx
č.ú. 
:  xxxxxxxxxxxx
Datová schránka
:  3zfvbug

Zapsaný v
:  Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573

 (dále jen zhotovitel)
                                                                                   II.

                    Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/9768/18 na  

             realizaci stavby „B 1613 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – družina  

             ZŠ Janov, ul. Školská 125, Litvínov – Janov, část stavební práce“ dohodly na uzavření tohoto 
             dodatku č.1, kterým se mění:

             Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

             Původní znění:

                      Doba plnění díla v rozsahu článku III:

                      Lhůta – termín provedení stavby je 16 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení  

                      stavby. 

                      Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

                      Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla. 

             Nové znění:     

                      Doba plnění díla v rozsahu článku III:

                      Lhůta – termín provedení stavby je 19 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení  

                      stavby. 

                      Konečný termín realizace stavby 05.02.2019.

                      Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

                      Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.      

             Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:     


	Cena předmětu dílá dle SoD KT/9646/18
	 
	 
	5 895 636,01

	Vícepráce - ZL č. 1
	 
	 
	 
	 
	381 031,59

	Cena díla celkem bez DPH
	 
	 
	 
	              6 276 667,60


            DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

            V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

                                                                                      III.

3.1.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem
Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a

která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a

datum jejího uzavření.

3.2. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
3.3. 
Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému

registru smluv.

3.5. 
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl

uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................
              V Obrnicích dne ....................

Za objednatele :



Za zhotovitele :


........................................................              
              .............................................................

              Mgr. Kamila Bláhová    
Ing. Petr Augusta 

                 starostka města           

jednatel

Strana 2 / 2

[image: image1][image: image2.png]EVROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj A PRO M [ST N i
Integrovany regionalni opera&ni program ‘/ ROZVO)J CR




