Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo IRM/430/2016

Dodatek č. 2 evidován u objednatele pod č. IRM/462/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 9561600014

Smluvní strany:

Objednatel:
Město Náchod

Se sídlem:
Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený:
Ing. Janem Čtvrtečkou, místostarostou 

Telefon:
491 405 111

IČO:
00272868

DIČ:
CZ00272868

Bankovní spojení:
Česká národní banka,  pob. Hradec Králové

Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXX
Datová schránka:
gmtbqhx

K technickému jednání je oprávněn:
XXXXXXXXXXXXXXX

Technický dozor investora:
XXXXXXXX, IČO 62023373, tel. XXXXXXX, 


XXXXXXXXXXX
Koordinátor bezpečnosti práce:
XXXXXXXX, IČO 11604115, tel. XXXXXXXX, 
XXXXXXXXXX


dále jen „objednatel“

Zhotovitel:
EKKL a.s.
Se sídlem:
Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž


Zastoupený:
Petrem Klárem, statutárním ředitelem

Telefon:
573 330 070

Fax:
573 340 380

IČO:
27752771

DIČ:
CZ27752771

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pob. Kroměříž

Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXX  

Datová schránka:
v7fdusw

K technickému jednání je oprávněn:
XXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5079

dále jen „zhotovitel“

V období od 31.10.2016 do 16.11.2016 zhotovitel provedl klimatická měření pro zjištění vhodnosti položení umělého povrchu. Protože výsledek měření nevyhověl podmínkám položení umělého povrchu, přistoupily obě strany k uzavření tohoto Dodatku č. 2. Dalším navazujícím důvodem pro prodloužení termínu dle tohoto Dodatku č. 2 je požadavek objednatele, aby zhotovitel přizpůsobil pokládku dlažby u vjezdu do areálu stadionu 
a v blízkosti tribuny harmonogramu plánované výstavby nové tribuny na stadionu v prvním pololetí roku 2017, kterou objednatel plánuje zrealizovat. V příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 jsou uvedeny stavební práce, které je nutné uskutečnit až v roce 2017 (jedná se o pokládku umělého povrchu a navazující práce a instalace a pokládku výše uvedené dlažby). Stavební práce taxativně uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 nejsou z těchto důvodů předmětem dotace profinancované v roce 2016. 

Z výše uvedených důvodů se na základě dohody obou smluvních stran uzavírá tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/430/2016 ze dne 27.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.10.2016:

Body 3.1. a 3.2. článku III. Doba a místo plnění a nový bod 3.7. tohoto článku nově znějí takto:

III.

 Doba a místo plnění

3.1. 
Termín zahájení díla: 



14. července 2016

Termín ukončení a předání díla: 

do 135 dní ode dne zahájení díla, tj.

do 26.11.2016

Pokud nastanou okolnosti  specifikované v bodu 3.7., sjednává se termín ukončení 
a předání díla:




do 31.05.2017 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 26.11.2016; pokud nastanou okolnosti specifikované v bodu 3.7., pak se zhotovitel zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 31.05.2017; v obou případech předání a převzetí díla proběhne v místě realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.

3.7. Pokud klimatické podmínky (vysoká nestabilita teploty a vlhkosti vzduchu, teplota podloží)  objektivně neumožní zhotoviteli položení umělého povrchu do 26.11.2016, zavazuje se zhotovitel umělý povrch položit v termínu nejpozději do 31.05.2017. Zhotovitel při pokládce umělého povrchu vychází z předpovědí  a archivu Českého hydrometeorogického ústavu. Měření vlhkosti podkladu se zhotovitel zavazuje provést měřidly k tomu určenými, způsob měření proběhne v souladu s technickými požadavky na pokládku umělého povrchu CONIPUR SP. 

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli do jeho sídla nejpozději do 23.12.2016 archivní údaje Českého hydrometeorologického úřadu, které potvrdí klimatické podmínky v době shora uvedeného měření prováděného zhotovitelem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. IRM/430/2016 ze dne 27.6.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.10.2016 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. 

Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod. 

Obě strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají na základě své vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy. 

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 21.11.2016
pod č. usnesení 79/2274/16.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění závazek ze smlouvy o dílo č. IRM/340/2016 ve znění Dodatku č. 1 pouze v rozsahu, který nepřekračuje ustanovení § 222 odst. 4 písmeno b) bod 2. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Příloha č. 1: Specifikace stavebních prací prováděných v roce 2017

         (neprovedených v roce 2016)

V Náchodě dne: 23.11.2016      
  V Kroměříži  dne  22.11.2016 

objednatel:




  zhotovitel:

Město Náchod



  
  EKKL a.s.

 .........................................................
         …..….............................................

  zastoupené Ing. Janem Čtvrtečkou
                zastoupená Petrem Klárem


              místostarostou     


        statutárním ředitelem                      
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