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	SoD č.:   
	001/TSA/K/2018
	
	

	Ze dne:  
	12. 9. 2018
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:        
	MBU AVCR Druhá etapa rekonstrukce laboratoří – nábytek 

	Objekt:
	C – první patro

	Název změny:
	Změna zhotovení nábytkových sestav

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	1. V důsledku stavu skutečnosti opravovaných místností, změn uspořádání nábytkových sestav a dle požadavků uživatelů, byl vyroben nábytek.



	Přílohy:

	

	1) Souhrnná tabulka vyčíslení změn.

	

	

	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:
	 -832 788,34 Kč

	
	  Přípočet:
	  691 827,26 Kč

	
	  Celkem:
	-140 961,08 Kč

	

	Odsouhlasení:                                                                 Datum:  18. 12. 2018

	Objednatel
	 Jméno
	 Podpis
	Zhotovitel
	 Jméno
	 Podpis

	MBÚ TSA
	
	
	MERCI, s.r.o.
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	MBÚ TSA
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