
DODATEK č.7 SMLOUVY O DÍLO
č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10
č. 01-TK-1705-1987/10

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky
Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

OBJEDNATELEM
Sídlo:

Ing. Jan Skalický, pověřen řízením

67981801IČ:

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:

ZHOTOVITELEM
Nábřežní 4, 150 5 Praha 5 Smíchov

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B
vložka 1930
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci

471 16 901
CZ47116901

ÍC:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNíCH STRAN, V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1, se SMLOUVA
O DíLO č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 01-TK-1705-
1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU . 1 ze dne 13. 8.2010,
DODATKU č. 2 ze dne 15.10.2010, DODATKU č. 3 ze dne 29.03.2011, DODATKU č. 4 ze dne
15.06.2011, DODATKU č. 5 ze dne 26.10.2011 a DODATKU č. 6 ze dne 24.02.2012
takto:

upravuje

Z důvodu potřeby zajištění nových vyjádřeni vybraných DOSS v souvislosti s úpravou
projektové dokumentace DÚR, se v čl. IV. TERMíN PLN Ní'* vypouští původní odst. 1 a odst.
2 a nahrazují se novými odstavci v tomto znění:

1)

ZHOTOVITEL se zavazuje, že PYEDM T DíLA dle čl. II. této SMLOUVY provede na svůj
náklad a na své nebezpečí do 30.6.2013

1.

Dodatek č.7 SoD č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 ( ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Strana 1/2
SoD č. 01-TK-1705-1987/10



2. Závazné termíny ukončeni dílčích části DíLA:

SO 210 SO 211Dílčí plnění / SO SO 209

Zajištění rozhodnutí o umístěni stavby
včetně nezbytných souvisejících
stanovisek a vyjádření (dle čí. II, odst. 1,
odrážka 1 smlouvy o dílo)

Zajištění záborového elaborátu a jeho
aktualizace při provádění majetkoprávní
přípravy (dle čl. II, odst. 1, odrážka 2
smlouvy o dílo)

předánodo 15.2.2013 do 15.2.2013

do 30.6.2013do 30.6.2013do 30.6.2013

Spolupráce se zhotovitelem DÚR
v průběhu jejího zpracování (dle čl. II,
odst. 1, odrážka 3 smlouvy o dílo)

předánopředáno předáno

Ostatní ujednání SMLOUVY O DíLO . S/XVC/036/ROZ/SOD/10 (evidenční číslo SMLOUVY
OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ve znění
DODATKU č. 1 ze dne 13. 8.2010, DODATKU . 2 ze dne 15.10.2010, DODATKU . 3 ze dne
29.03.2011, DODATKU č. 4 ze dne 15.06.2011, DODATKU č. 5 ze dne 26.10.2011 a DODATKU
č. 6 ze dne 24.02.2012 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu
obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu
SMLUVNíMI STRANAMI.

V Praze dne 9.7.2012

a ZHOTOVITELE
Ing. J Frýba
ředite vize 01

Vodohospodářsk voj a výstavba a.s.

Ing. Jan Skalický
pověřen řizením

Ředitelství vodních cest
.
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