
DODATEK č.6 SMLOUVY O DÍLO
č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10
č. 01-TK-1705-1987/10

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky
Sídlo:
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

OBJEDNATELEM
Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52

Ing. Jan Skalický - pověřen řízením

67981801IČ:

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 1930
Osoby oprávněné
k podpisu smlouvy:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav.
Číslo účtu:

Sídlo:

Ing.Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci
471 16 901
CZ47116901

Na základě dohody SMLUVNíCH STRAN, V souladu s ustanovením čl. XI., odst. 1. se SMLOUVA O DILO
č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), . 01-TK-1705-1987/10
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU . 1 ze dne 13.8.2010, DODATKU . 2 ze
dne 15.10.2010, DODATKU č.3 ze dne 29.3.2011 a DODATKU . 4 ze dne 15.6.201 a DODATKU . 5
ze dne 26.10.2011 upravuje takto:

Z důvodu potřeby úpravy projektové dokumentace DŮR pro získání nového stanoviska
MHMP OPP, se v či. IV TERMíN PLN Ní" V celém rozsahu vypouští původní odst. 1 a odst.
2 a odst. 2 se nahrazuje novým odstavcem v tomto znění:

Závazné termíny ukončení dílčích částí DíLA:

D

2.

SO 210SO 209 SO 211Dílčí plnění / SO

do 3 měsíců
od obdrženi
čistopisu
opravené

DÚR

do 3 měsíců
od obdržení
čistopisu
opravené

DÚR

Zajištění rozhodnutí o umístění stavby
včetně nezbytných souvisejících stanovisek
a vyjádření (dle čl. II, odrážka 1 SMLOUVY O

DíLO)

do 15.3. 2012
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Zajištění záborového elaborátu a jeho
aktualizace při provádění majetkoprávní
přípravy (dle čí II, odrážka 2 SMLOUVY O
DíLO)

do 7měsíců
od obdržení
čistopisu
opravené

DÚR

do 3 měsíců
od obdržení
čistopisu
opravené

DÚR

do 31.7.2012

Spolupráce se ZHOTOVITELEM DÚR
v průběhu jejího zpracování (dle či II,
odrážka 3 SMLOUVY O DILO)

do obdržení
čistopisu
opravené
DÚR

do obdržení
čistopisu
opravené

DÚR

do 15.3.2012

Dílčí fakturace (bez DPH):

Dílčí plnění / SO SO 210SO 209 SO 211

Zajištění rozhodnutí o umístění stavby
včetně nezbytných souvisejících stanovisek
a vyjádření (dle čí II, odrážka 1 SMLOUVY O
DíLO)

405 000,- Kč400 000,- Kč 422 000,- Kč

Zajištění záborového elaborátu a jeho
aktualizace při provádění majetkoprávní
přípravy (dle čí II, odrážka 2 SMLOUVY O
DíLO)

194 000,- Kč192 000,- Kč 195 000,- Kč

Spolupráce se ZHOTOVITELEM DÚR
v průběhu jejího zpracováni (dle čí II,
odrážka 3 SMLOUVY O DíLO)

30 000,- Kč 30 000,- Kč 30 000,- Kč

Ostatní ujednání SMLOUVY O DíLO . S/XVC/036/ROZ/SOD/10 (evidenční číslo SMLOUVY
OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění
DODATKU č. 1 ze dne 13.8.2010, DODATKU . 2 ze dne 15.10.2010, DODATKU .3 ze dne
29.3.2011, DODATKU . 4 ze dne 15.6.2011 a DODATKU . 5 ze dne 26.10.2011, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu
obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu
SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 24.2.2012

Za OBJEDNATELE Za ZHOT

. Ing. J Frýba
ředitel vize 01

Vodoliosppdařškýro oj á.výstaVbááišJDÁRSX
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