
DODATEK Č.2
SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/036/ROZ/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 01-TK-1705-1987/10
(dle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění)

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě
(číslo projektu 500 551 0004)

soubor staveb „plavební kanál Trója - Podbaba"
Zajištění rozhodnutí o umístění stavby a související činnost

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České
republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České
republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění
Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7)
Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52
Ing. Miroslav Šefara - ředitel

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

OBJEDNATEL

Sídlo:
Zastoupený :

Osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná
jednat ve věcech technických:

Ing. Miroslav Šefara - ředitel

67981801

Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IC:

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.ZHOTOVITEL:

Praha 5, Nábřežní 4, PSČ 150 56
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
odd. B, vložka 1930

Sídlo:
Zapsán:

Osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná
jednat ve věcech technických :
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci

47116901
CZ47116901

V

IC:
DIČ :

uzavírají tento DODATEK .2 ke SMLOUV O DíLO uzavřené dne 16.2.2010



I.
PŘEDMĚT DODATKU Č.2

SMLUVNí STRANY se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DILO (dále jen
"SMLOUVA"), se mění následovně:

1. Změna termínu plnění z důvodu dočasného pozastavení prací.

V čl. IV. odst. 1. se text vypouští a je nahrazen textem následujícím:

ZHOTOVITEL se zavazuje, že PYEDM T DíLA dle čl. il. této SMLOUVY, provede na svůj náklad
a na své nebezpečí do 31. 3. 2011"

2. Závazné termíny ukončení dílčích částí:

- 9 Most bývalé polní dráhy ŮČOV (km 1,58)

- 10 Silniční most na místní komunikaci DČOV ( km 1,67)

- 11 Silniční most na místní komunikaci v ul. Za Elektrárnou (km 2,67)

31.3.2011
31.3.2011
31.3.2011

3. Ostatní články SMLOUVY se nemění.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento DODATEK č.2 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu
OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

2. Platnost DODATKU  .2 nastává dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Praze dne:V Praze dne: 15.10.2010

Za OBJEDNATELE: ZHOTOVITELE:
IngiMiroslav Šefara

ředitel
Ředitelství vodních cest ČR
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