
DODATEK ČA
SMLOUVY O DÍLO

č.S/ŘVC/036/ROZ^SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
Č. 01-TK-1705-1987/10
(díe ustanovení § 536 a násl, zák. č. 513/ J 991 Sb., v platném znání)

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě
(číslo projektu 500 551 0004)

soubor staveb „plavební kanál Trója - Podbaba"
Zajištění rozhodnutí o umístění stavby a související činnost

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České
republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České
republiky d 849/96-KM ze dne 12.3.1998
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3,1998, ve znění
Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5;|a 7)
Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52
ing. Miroslav éefara - ředitel

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

OBJEDNATEL

Sídlo:
Zastoupený :

Osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná
jednal ve věcech technických:

Ing. Miroslav Sefara - ředitel

I

-

67981801

Peněžní ustav:
Číslo úctu :
ÍC:

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a,$.
Praha 5, Nábřežní 4, PSČ 150 56
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
odd. B , vložka 1930
Ing. Petr Nosek, předseda představenstva
ing. Milan Kubeš, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Schindler, člen představenstva

ZHOTOVITEL:

Sídlo :
Zapsán:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná
jednat ve věcech technických :
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci

.

^7116901
CZ47116901

IČ:
DIC :

uzavírají tento DODATEK č.1 ke SMí OUV O DíLO uzavřené dne 16.2.2010



I,
PŘEDMĚT DODATKU Č.1

SMLUVNí STRANY se dohodly, že vzájemné uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DíLO (dále jen
"SMLOUVA"), se mění následovně:

1. Změna termínu plnění z důvodu dočasného pozastavení prací,

V či. IV. odst. 1, se text vypouští a je nahrazen textemnásledujícím:
LZHOTOVITEL se zavazuje, že PYEDM T DíLA dle čl. li, této SMLOUVY, provede na svůj náklad
a na své nebezpečí do 31, 10, 2010"

2. Závazné termíny ukončení dílčích částí:
- 9 (Vlast bývalé polní dráhy ÚČOV (km 1,58)

- 10 Silniční most na mistní komunikaci ÚČOV f km 1,67)
- 11 Silniční mest na mistní komunikací v ul. Za Elektrárnou (km 2,67)

31.10.2010

31.10.2010

31.10.2010

3. Ostatní články SMLOUVY se nemění.

11
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento DODATEK č,1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž cPdnži po podpisu
OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden,

2. Platnost DODATKU č,1 nastává dnem podpisu poslední smlůVní strany.

V Praze dne:

Za OBJEDNATELE: ZHOTOVITELE: . . .

feig. Miroslav Sefara
ředitel

Ředitelství vodních cest

Ing. ří hrýba
ředit l divize 01

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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