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HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: Demolice budovy H a rozšíření parkoviště

2016
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Předání stavby

7.7.2016: přeVzetí staveniště
8.7.-17.7. 2016: ZS, panelová cesta, vytýčení síti, odvoz velkoobjemového odpadu
18.7.2016: zahájeni přípravných prací na cvičení (demontáž krytiny, krovu, demolice Štítů) .

4.8.,5.8.2016: cvičeni složek IZS

27.9.2016: dokončeni stavebnjch prací
30.9.2016: předání dokončeného díla

Datum: 29.6.2016
Vypracoval: Ing. Lukáš Soviar
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