

Dodatek č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ev. č. příkazce:   616-2018-OÚaHR/OIV 

Smluvní strany uzavírají smlouvu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).

SMLUVNÍ STRANY
Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou 
Zastoupené: Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a         Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby
Za příkazce je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních:		Ing. Otakar Kypta, Ing. Pavel Sluka
ve věcech technických:	 	Ing. Pavel Sluka, Miroslav Kopecký
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s. Jablonec nad Nisou
číslo účtu:			121451/0100     
IČ:				00262340
DIČ:				CZ00262340
dále jen „příkazce“



Inženýring staveb s.r.o. 
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 23385
Sídlo firmy: 		Duhová 1129/33, 460 06, Liberec VI - Rochlice
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
číslo účtu: 		43-3322180247/0100
IČ: 			27302296
           DIČ: 			CZ27302296
dále jen „příkazník“


Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. objednatele 616-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)

 

„Novostavba pavilonu družiny ZŠ Liberecká, Jablonec  nad Nisou“


1. Předmět dodatku č.1
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází ke  změně termínu realizace.
Oproti původně uvažovanému termínu realizace stavby se začátek posunul o měsíc dále.
Dále se jedná   zejména o práce související se zakládáním spodní stavby, kdy byly při výkopových pracích v zemi nalezeny staré betonové základy, které bylo nutno z větší části vybourat a vybagrovat ze země a následně znovu celou pláň zhutnit a srovnat, tím se musela změnit i PD na provádění spodní stavby a následně i termín dokončení celé stavby.
Dále staveništěm, budoucími základy procházel kabel NN společnosti ČEZ. Tento bylo nutno přeložit mimo projektovanou budovu.
Na základě těchto skutečností dochází k prodloužení termínu zajištění činností technického dozoru stavebníka a ceny za zařízení záležitostí.
  

Původní text odstavce článku 1, a článku 5 v příkazní smlouvě v tomto znění:

Článek 1 - Předmět smlouvy 
Předpokládaný termín realizace stavby: 		  16.7. 2018 – 10.10. 2018

Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 97 500,- Kč bez DPH (117 975,- Kč včetně 21% DPH). Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby od 16.7.2018  do 10.10. 2018  

 B) činnost příkazníka během realizace stavby
- za činnost příkazníka během realizace stavby je příkazník oprávněn vystavovat 1x za kalendářní měsíc fakturu za plnění činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B,
příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby 75 % z celkové ceny, tzn. výše 73 125,- Kč bez DPH (88 481,25,- Kč včetně 21% DPH), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce

se nahrazuje tímto zněním:
Článek 1
Předpokládaná doba realizace stavby             16. 07. 2018 – 05.11. 2018  

Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti
 
1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit celkovou cenu ve výši 119 353,45 Kč bez DPH (144 923,92 Kč včetně 21% DPH). Celková cena je platná pro uvedenou stavbu a předpokládanou dobu realizace stavby od 16.7.2018  do 5.11.2018  

 B) činnost příkazníka během realizace stavby

- za činnost příkazníka během realizace stavby je příkazník oprávněn vystavovat 1x za kalendářní měsíc fakturu za plnění činností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B,
příkazník za plnění všech činností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy pod písmenem B vystaví fakturu ve výši rovnající se násobku počtu dní v kalendářním měsíci a částky na jeden den činnosti příkazníka během realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu realizace stavby   výše  94 978,45 Kč bez DPH (114 923,92  Kč včetně 21% DPH), přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Jedná se  tedy o navýšení o  21 853,45  Kč bez DPH ( 26 442,67 s DPH).


2. Závěrečná ustanovení dodatku č.1 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele  616-2018-OÚaHR/OIV   nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.



Tento  dodatek č.1 je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník. 

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.


Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.


[bookmark: _Hlk515948519]Jablonec nad Nisou 					    Liberec
dne: 				                                           dne:  

	
Za příkazce:						    Za příkazníka:



…………………………………				    …………………………………….
Ing. Otakar Kypta				                           Aleš Brynda
[bookmark: _GoBack]vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje                      jednatel společnosti




…………………………………
Ing. Pavel Sluka 
vedoucí oddělení investiční výstavby
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