

[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace
,,11/361 Jaroměřice n. R. - most ev. c. 361-001“
Číslo smlouvy objednatele: 23/2018/VZMR/D2/TR/sl Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
 (
smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
)Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
referent investiční výstavby
Komerční banka, a.s.
00090450
CZ00090450
ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2]Zhotovitel:	PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem:	Krapkova 1 159/3, 779 00 Olomouc
zastoupený:	Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku C 63282 vedeném u krajského soudu v Ostravě Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
 (
smluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
)Ing. Aleš Semotam
ČSOB a.s., Olomouc
04381823
CZ04381823 info@ponvia.cz (dále jen „Zhotovitelw)
 (
Dodatek č. 1 k SoD č. 23/2018/VZMR/D2/TR/sl
Stránka 
#
 z 4
)
 (
Dodatek č. 1 k SoD č. 23/2018/VZMR/D2/TR/sl
Stránka 
#
 z 4
)
[bookmark: bookmark3]Článek 2
[bookmark: bookmark4]Změna smluvních podmínek
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jehož obsah vyplývá zjednání výrobního výboru ze dne 17. 5. 2018 spočívající ve sloučení územního a stavebního řízení, a z žádosti o prodloužení termínu plnění ze dne 13. 11. 2018. Dokumentace ve stupni DÚR + DSP (DUSP) bude zpracována v rozsahu stanovené v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č. 23/2018/VZMR/D2/TR/sl.
2.1. [bookmark: bookmark5] (
Zahájení realizace Návrh technického řešení Dokumentaci pro územní rozhodnutí Podání žádosti o územní rozhodnutí
) (
ihned po nabytí účinnosti smlouvy do 1 měsíce do 4 měsíců
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UR objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DÚR
) (
Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
) (
Podání žádosti o stavební povolení
) (
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
) (
do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ objednatelem nebo od jeho jednoznačného pokynu
do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SR objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP+PDPS
do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
)V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů a to tímto způsobem: V Příloze č. 3 - Technické podmínky PD, a to v jejich příslušné části Lhůty plnění:
[bookmark: bookmark6]se ruší a nahrazuje novým zněním:
 (
ihned po nabytí účinnosti smlouvy
měsíce
měsíců
30 dnů od odevzdání DUSP 14 dnů od vydání společného ÚSP
)Zahájení realizace do:
Návrh technického řešení do:
Dokumentace DUSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy do:
Podání žádosti o vydání společného ÚSP do: Dokumentace PDPS včetně soupisů prací do:
V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění článku 6, odstavce 6.1 tímto způsobem:
 (
(společně také jako 
„Smluvní sírany
“ nebo jednotlivě
mluvní s(rana“)
)
6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a 	zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů,
 (
Dodatek č. 1 k SoD č. 23/2018/VZMR/D2/TR/sl
Stránka 
#
 z 4
)
 (
Dodatek č. 1 k SoD č. 23/2018/VZMR/D2/TR/sI
Stránka 
#
 z 4
)
 (
Dodatek č. 1 k SoD č. 23/2018/VZMR/D2/TR/sl
Stránka 
#
 z 4
)
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
se ruší bez náhrady
6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištěním pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady Škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
se ruší a nahrazuje novým zněním
6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad a ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (USP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
V souvislosti zvýše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.3 tímto
způsobem:
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
se ruší a nahrazuje novým zněním:
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DUSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
[bookmark: bookmark7]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2018/VZMR/D2/TR/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2018/VZMR/D2/TR/sl uzavřené dne 19. 4. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku Č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je Zápis z výrobního výboru ze dne 17. 5. 2018 a Žádost o prodloužení termínů plnění ze dne 13. 11.2018
Přílohy:	Zápis z výrobního výboru ze dne 17. 5. 2018
Žádost o prodloužení termínů plnění ze dne 13. 11.2018
 (
Zhotovitel:
) (
V Olomouci dne:
) (
V Jihlavě dne: .TMA?®.!?.
)Objednatel:
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PONVIA CONSTRUCT s.r.o., spisová značka: C 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě zapsána u obchodního rejstříku
)
 (
PONVIA CONSTRUCT s.r.o., spisová značka: C 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě zapsána u obchodního rejstříku
)
 (
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/6 586 01 Jihlava
)





V Olomouci: 13.11.2018
AKCE: Smlouva o dílo č. 23/2018/VZMR/D2/TR/sl ze dne 19.04.2018, „11/361 Jaroměnce n. R. - most ev. č. 361-001“.
Na základě blížících se milníku výše uvedené smlouvy o dílo Vám chci podat informace o důvodech zpoždění oproti smluvním termínům.
Ihned po podpisu smlouvy o dílo jsme zahájili přípravné práce, konkrétně geodetické zaměření stávajícího stavu, obeslání správců sítí s žádostí o vyjádření k existenci sítí, podklady z českého hydrometeorologického ústavu k n-Letým průtokům atd. Dále také žádost na kraj Vysočina k vyjádření vzhledem k dopravní obslužnosti (předpoklad úplné uzavírky komunikace 11/361). Následně bylo potřeba provést IG průzkumu na pozemku 723/4, který ale mohl být proveden nejdříve po sklizni na této parcele. Společnost AGROOS umožnila vstup na parcelu č. 723/4 teprve dne 13.8.2018. DaLší zdržení bylo způsobeno posouzením a návrhem průtočných profilů stávajícího stavu a návrhu nového mostního otvoru.
Vzhledem k těmto neočekávaným průtahům (vstupy na pozemky k provedení IG průzkumu, posouzení průtočného profilu) se přípravné práce neočekávaně zdržely. Z toho důvodu bychom Vás chtěli požádat o revizi navržených termínů dodatku č. 1 (dodatek byl vyhotoven z důvodu sloučení územního řízení a žádost o stavební povolení).
Navrhujeme následující dílčí termíny dle struktury SoD:
 (
ihned po nabytí účinnosti smlouvy do 1 měsíce
do 11 měsíců
do 1 měsíce od odevzdání DUSP do 1 měsíce od vydání společného ÚSP
)Zahájení realizace Návrh technického řešení
Dokumentace DUSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy Podání žádosti o vydání společného ÚSP do: Dokumentace PDPS včetně soupisů prací
Chtěl bych Vás touto cestou požádat o prodloužení termínu dokončení a předání díla dle výše popsaného a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
 (
Děkuji
)Digitally signed
Ing. Aleš by Ing. Aleš
Semotam
Semotam Dáte: 2018.11.13
Ing. Aleš Se-notar^;54;20 +oroo’ Jednatel společnosti
www.ponvia.cz j Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc | IČO 043 81823 I DIČ CZ 043 81823 info@ponvia.cz I +	1 DS; 1
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[bookmark: bookmark10]Zápis ze vstupního výrobního výboru konaného dne 17.5 2018
Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava Přítomní:	dle prezenční listiny
Úvod
Bylo konstatováno, že stávající most bude nahrazen novým mostním objektem. Předmětem projekčních prací je
tedy návrh nového mostního objektu včetně navázání na stávající vozovku.
Fáze projektu
Projektant informoval objednatele o probíhající předprojektové přípravě:
· aktuálně probíhá geodetické zaměření stávajícího mostu a okolí
· řeší se inženýrsko-geologický průzkum. Průzkum nejde provést z pozemků objednatele, musí být proveden l přilehlých pozemků 723/4 ve vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou a 505/1 ve vlastnictví Ing. Ctibora Kuchaříka. Projektant zajistí souhlasy vlastníků či případných nájemníků s vjezdem na pozemky. Předpokládaný termín IGP je první týden v červnu, pokud se podaří zajistit potřebné souhlasy. Pokud se nepodaří zajistit souhlasy na požadovaný termín, je předpoklad provedení IGP až po zemědělské sklizní (srpen 2018)
· byla objednána hydrogeologická data - průtoky Příložanského potoku pod mostem kvůli stanovení potřebného průtočného profilu pod mostem
· byly osloveni správci technické infrastruktury za účele zjištění existence sítí v místě záměru (celkem 11 správců):
o v okolí mostu se zatím nacházejí sítě 2 správců:
· CETIN (cca 10 m od stávajícího mostu)
· Vodárenská akciová společnost a.s. (cca 60 m od stávajícího mostu) o v okolí mostu se zatím nacházejí sítě 5 správců:
· České Radiokomunikace a.s.
· GasNet, s.r.o.
· JaroNet s.r.o.
· T~Mobile
· Vodafone
o zatím se nevyjádřily 4:
· E.ON Česká republika s.r.o.,
· itself s.r.o.
· město Jaroměřice nad Rokytnou
· Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ,
· byl osloven správce toku Povodí Moravy s. p. kvůli požadavkům na nový most
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Navrhované řešení
· projektant seznámil objednatele s navrhovaným řešením - otevřený monolitický železobetonový poforámový most s rozpětím dle potřebného průtočného profilu založený na velkoprůměrových pilotách. Konkrétní tvar bude upřesněn na základě výsledku zaměření a hydrologického výpočtu a projednán na příštím výrobním výboru. Dimenze založení budou upřesněny po provedení IGP (viz výše).
· objednatel požaduje šířkové uspořádání v kategorii 57,5
· silniční záchytný systém
o stávající stav - před a za mostem silniční svodidla, na mostě zábradlí
o nový stav - na mostě zábradelní svodidlo s potřebnými přesahy před a za most a průběžné napojení na silniční svodidla. Římsa bude bez chodníků, o Barva zábradelního svodidla bude RAL 6017 Májová zelená
· skladba vozovky - objednatel vyslovil požadavek na třívrstvou vozovku. S ohledem na to, že před a za mostem je vozovka po kompletní rekonstrukci, žádá projektant o předložení projektové dokumentace této rekonstrukce, aby mohl vozovku navrhnout v souladu se skladbou vozovky mimo most - konkrétní skladba bude upřesněna na příštím výrobním výboru.
·  objednatel požaduje u jednoho křídla revizní schodiště, parametry schodiště dle VL4
·  odvodnění s ohledem na délku objektu bude řešeno skluzy před a za mostem dle VL4
Dopravní řešení po dobu výstavby
· dle technických podmínek objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Provizorní přemostění by bylo s ohledem na velkou výšku silničního násypu nákladné. Oprava přilehlé komunikace také probíhala za uzavřeného silničního provozu, takže je toto řešení reálné.
· projektant osloví Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravní obslužnosti za účelem zjištění podrobností týkajících se navrhovaného řešení.
Ostatní
· objednatel vyslovil požadavek na sloučení územního a stavebního řízení, které bude řešené veřejnoprávní smlouvou. Následně tuto variantu po konzultaci se Silniční správním úřadem v Třebíči, Ing. Jarmilou Prokešovou potvrdil
· projektant začne připravovat dokumentaci pro společné územní a stavební řízení dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 11 (dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace)
· s ohledem na postup projekčních prací bude podepsán dodatek ke smlouvě, kterým bude reflektovat změnu na společné územní a stavební řízení
Přílohy:
 (
r 
PONVIA
CONSTRUCT
)
 (
r 
PONVIA
CONSTRUCT
)
• prezenční listina
 (
PONVIA construct s.r.o., spisová značka: C 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě zapsána u obchodního rejstříku
)
 (
PONVIA construct s.r.o., spisová značka: C 63282 vedená u Krajského soudu v Ostravě zapsána u obchodního rejstříku
)
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Zjednání konaného dne:	17.5.2018
Ve věcí:	W361 JAROMĚŘICE N. ROKYTNOU - MOST EV. Č. 361 -001
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