                                                          číslo smlouvy zhotovitele: 1305001035
Dodatek č.13


Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 				Město Kutná Hora
						Havlíčkovo náměstí 552/1
						284 01  Kutná Hora
	zastoupen: 			panem Ing. Josefem Viktorou, starostou města
		            IČ: 			00236195
			DIČ:			CZ00236195
			Bankovní spojení:  	ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora
			Číslo účtu: 		 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780
Email: janatova@mu.kutnahora.cz
jelinkova@mu.kutnahora.cz
	


II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.
	zastoupen:  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti
		                      IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 		
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín	
			Číslo účtu: 6745970287/0100		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti
					Petr Zavičák, manažer společnosti 
					Ing. David Valchář, manažer společnosti
tel: 725 675 512, fax: 571 499 131, 
e-mail: david.valchar@hbdelta.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
Radek Filák, stavbyvedoucí 
                                                                tel: 725 675 508, fax: 571 499 131, 
                                                                e-mail: radek.filak@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz

	

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 13 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

 „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 13“)  

Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 13 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 13 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

Smlouvy se mění znění odstavce 2.2 smlouvy takto:
	
2.2. Termíny realizace stavby:
	 
· dokončení celého díla: do 31.8.2019
Prodloužení termínu dokončení celého díla je zapříčiněno požadavkem objednatele na opravou úžlabí mezi severní a severozápadní křídlem budovy, do kterého zatéká a oprava tohoto úžlabí nebyla řešena v projektové dokumentaci.


Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 13 má 2 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8, dodatkem č. 9, dodatkem č. 10, dodatkem č. 11, dodatkem č. 12 a tímto dodatkem č. 13 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
Doložka: Prodloužení termínu dokončení celého díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 839/18 ze dne 12.12.2018

[bookmark: _GoBack]   Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:                                                                 
  Ve Vsetíně, dne  ………….                                               V Kutné Hoře, dne ………………
 

………………………...                                                                ……………………………
    Ing. Ondřej Hurta                                                                             Ing. Josef Viktora 
   jednatel společnosti                                                                             starosta města
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