
 
Agend. číslo: DS/0133/2018/E/2 

 
Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o poskytnutí investičního grantu z rozpočtu města Veselí nad 
Moravou, reg.číslo 2018/b/INVEST/II/001 (agend. č. DS/0322/2018/E) ze dne 

09.04.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.10.2018 
 
 

Smluvní strany: 
 
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou, IČ 00285455, 
zastoupené starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph. D.  
 
a 

IN-LINE VESELÍ, z. s., se sídlem Veselí nad Moravou, Komenského 682, IČ 22830669, 
zastoupený jednatelem Petrou Korvasovou. 

 
 
Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy takto: 
 
1. Článek „Předmět a obsah smlouvy“: 
- v odstavci 2 písmeno d) se ruší účel a název projektu a nahrazuje se novým v následujícím 
znění: „Zázemí in-line dráhy – nákup stavební buňky se zabudovaným WC“. 
- v odstavci 2 písmeno f) se ruší doba čerpání a nahrazuje se novou v následujícím znění: 
„30.06.2019“. Doba předložení vyúčtování je stanovena do 60 dnů od ukončení projektu, 
nejpozději do 31.08.2019. 
 
2. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena. 
 
3. Dodatek č. 2 vstupuje v platnost po podpisu obou smluvních stran a v účinnost okamžikem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
 
5. Dodatek č. 2 byl schválen na 3. zasedání ZMV dne 17.12.2018 usnesením č. 
7/2/ZMV/2018.  

 

 

Veselí nad Moravou 20.12.2018    Veselí nad Moravou 28.12.2018 

 

 

 

 

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph. D., v. r.                                     Petra Korvasová, v. r. 



město         IN-LINE VESELÍ, z. s. 


