

[bookmark: bookmark0]CASOVY A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Termín zahájení stavebních prací: (předání a převzetí staveniště)
ihned po uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště, předpoklad prosinec 201G
Termín dokončení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání:
[bookmark: _GoBack]do 6 měsíců od předání staveniště
uzlové body;
*
dokončení přístřešků na odpady dokončení chodníků dokončení sadových úprav
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