č. objednatele:   4/2012
č. zhotovitele:

 DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo na vypracování návrhu Jednoduchých pozemkových úprav na části katastrálního území Nová Ves u Bohušova a v navazující části katastrálního území Karlov u Bohušova

uzavřené dne 2.8.2012 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj   
	Pobočka Bruntál
Adresa:	Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Pavel Zouhar, vedoucí pobočky Bruntál
V technických záležitostech oprávněn jednat:	 Mgr. Renáta Ryšánková
Bankovní spojení: 	
Číslo účtu: 	
IČ/DIČ: 	01312774 / není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

1. Z h o t o v i t e l  :	Geodetales Chrudim s.r.o.
Adresa:	K Májovu 1262, 537 01  Chrudim
Zastoupený:	Ing. Aleš Kubát, jednatel	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ/DIČ:	27545857 / CZ27545857
společnost je zapsána u Rejstříkového soudu Hradec králové, oddíl C, číslo vložky 25283

2. Z h o t o v i t e l  :	Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.
Adresa:	Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec
Zastoupený:	Ing. Věra Hromková, jednatel
Bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	
IČ/DIČ:	48289761 / CZ48289761
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 4917. 

Za zhotovitele je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy 1. zhotovitel na základě smlouvy o sdružení tj. Geodetales Chrudim s.r.o. K Májovu 1262, 537 01  Chrudim, zastoupený Ing. Alešem Kubátem, jednatelem, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.
(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.



Čl. I
Předmět a důvod dodatku

1. Z důvodu personálních změn se mění údaj o osobě oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele tak, jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.
2. Z důvodu menšího množství skutečně provedených měrných jednotek u fakturačního celku 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území se mění údaje v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Nové znění této přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zároveň se mění tabulka rekapitulace ceny uvedená v čl. VII. bod 1 smlouvy o dílo takto:

	1. Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.5.) bez DPH
	77 250 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	172 100 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	117 000 Kč

	Celková cena bez DPH
	366 350 Kč

	DPH
	76 729,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	443 079,50 Kč




Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Bruntále dne:  22.11.2016	V Chrudimi dne: 22.11.2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:




……………………………	………………………………
Ing. Pavel Zouhar 	Ing. Aleš Kubát
vedoucí pobočky Bruntál 	statutární orgán zhotovitele

				
	
	Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - SOD č. obj. 4/2012, č. zhotov.    -  JPÚ Nová Ves u Bohušova II

	
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení  

	1.
	Přípravné práce - ucelená část č. 1
	
	
	
	
	

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	51
	250
	12 750
	01.2013

	1.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění
	ha
	51
	400
	20 400
	10.2012

	1.3.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace
	100bm
	19
	1200
	22 800
	04.2013

	1.4.
	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace
	100bm
	5
	1200
	6 000
	04.2013

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	51
	300
	15 300
	06.2013

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	77 250
	

	2.
	Návrhové práce - ucelená část č. 2
	
	
	
	
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a projednání a odsouhlasení v RDK)
	ks 1)
	1
	40 400
	40 400
	10.2013

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	14
	300
	4 200
	08.2013

	2.3.
	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	ks 1)
	1
	67 500
	67 500
	10.2013

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí, zpracování dokumentace k vystavení návrhu
	ha
	51
	1 000
	51 000
	03.2015

	2.5.
	Kompletní dokumentace návrhu JPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu
	pare
	3
	3 000
	9 000
	04.2015

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	172 100
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN
	
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky
	100bm
	20
	1 000
	20 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.2.
	Zpracování podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN 
	ha
	51
	500
	25 500
	do 2 měsíců od výzvy objednatele

	
	- geometrické plány, včetně stabilizace
   plastovými mezníky
	100bm
	65
	1 100
	71 500
	

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)
	117 000
	






	Rekapitulace
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	77 250

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	172 100

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)
	117 000

	Celková cena bez DPH (Kč)
	366 350

	DPH
	
	
	
	76 729,50

	Celková cena díla včetně DPH (Kč)
	
	
	
	443 079,50


1) 	Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou 



V Bruntále  dne:  22.11.2016	V Chrudimi  dne: 22.11.2016
						

Za objednatele:	Za zhotovitele:			

						
						
…………………………………………                                ……………………..…………….
Ing. Pavel Zouhar	Ing. Aleš Kubát
vedoucí pobočky Bruntál	statutární orgán zhotovitele		
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