Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
k realizaci stavby

„Přístavba magnetické rezonance, včetně stavebních úprav stávajícího pavilónu nemocnice v Krnově “
mezi
Objednatelem:
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
se sídlem:	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
zastoupeno:	
ve věcech smluvních:	MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice
IČO:	00844641
DIČ:	CZ00844641
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	xxxxxxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876
Zhotovitelem:
OHL ŽS, a.s.
se sídlem:	Burešova 938/17, 602 00  Brno - Veveří
zastoupena:	Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize M - Morava
IČO:	46342796
DIČ:	CZ46342796
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., KB Brno - město
číslo účtu:	7507-621/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695

Smluvní strany se dohodly na následujícím:


I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2018 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.10.2018. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti, vzniklé v průběhu realizace stavebních prací, dohodly na doplnění dosavadního znění čl. III. Předmět smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo a nahrazení dosavadního znění čl. V. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo.


II. Změny článku smlouvy

Článek III. Předmět smlouvy odst. 1 se doplňuje o:
Předmětem díla je dále provedení prací nad rámec smlouvy o dílo označených jako vícepráce a snížení rozsahu díla o neprovedené práce označených jako méněpráce v položkovém rozpočtu stavby č. 31/2018 ze dne 26. 11. 2018 a cenové nabídce zhotovitele č. N18-26092018.1 ze dne 26. 11 2018, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 dodatku č. 2 a jsou součástí změnového listu stavby č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě.

Článek V. Cena za dílo odst. 1 se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým odstavcem tohoto znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 19 823 409,29 Kč bez DPH (slovy: devatenáct milionů osm set dvacet tři tisíce čtyři sta devět korun českých a dvacet devět haléřů).

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1:                    17 041 340,88 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 2:                                                      2 782 068,41 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle SoD ve znění dodatku č. 1 a č.2:              19 823 409,29 Kč bez DPH

Souhrnný rozpočet k základní SOD je přílohou č.1 základní SoD.
Položkový rozpočet stavby č. 31/2018 ze dne 26. 11. 2018 a cenová nabídka zhotovitele 
č. N18-26092018.1 ze dne 26. 11 2018 tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 dodatku č. 2 SoD.

Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 se upravuje a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 1. 2019 od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. 
S ohledem na posun termínu ukončení díla do 31.1. 2019 jsou objednatelem stanoveny následující dílčí termíny plnění s podmínkami dokončení a stavební připravenosti části stavby.
1. [bookmark: _GoBack]V termínu do 10. 01. 2019 je nutné mít:
· Stavební připravenost pro osazení magnetické rezonance.

V tomto termínu bude na stavbu přivezen zdravotnický přístroj - magnetická rezonance, který se bude stěhovat stavebním otvorem v plášti budovy. Následně bude plášť budovy uzavřen.


Článek VI. Platební podmínky odst. 4 se vypouští v plném znění.


III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby č. 31/2018 ze dne 26. 11. 2018 
Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele č. N18-26092018.1 ze dne 26. 11 2018.

Poznámka: Samotné přílohy jsou předmětem obchodního tajemství


V Krnově dne:							V Ostravě dne:

Objednatel:							Zhotovitel:



……………………………………….					……………………………………………..
MUDr. Ladislav Václavec, MBA				Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel nemocnice						ředitel divize M - Morava
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