
ATřinec

1.

č. smlouvy objednatele: 2018/02/100ILIID1

č. smlouvy zhotovitele: JI 31O 4,99%?-

DODATEK č. 1
ke smlouvě 0 dílo č. 2018I02I1001Li, uzavřené dne 20.09.2018

OBJEDNATEL:
adresa:
Zastoupeno:
jednání ve věcech:
-ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

-ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:

ZHOTOVITEL:
Zapsána:
zastoupena:

jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: Ing. Petr Váňa

lng. Roman Hut'ka
Průmyslová 1038I 739 61 Tñnec
47674539
CZ47674539

reklamaci:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

Smluvní strany:

statutární město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou

RNDr. Věra Palkovská, primátorka
lng. Daniel Fojcik, vedoucí Odboru investic
Bc Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Novákov' tka oddělení rozvoje města

00297313
0200297313

Strojírny a stavby Třinec
v OR u KS v Ostravě, Oddíl B, vložka 637
lng. Miroslavem Kováříkem, předsedou představenstva
lng. Michalem Ruszem, místopředsedou představenstva



Č. smlouvy objednatele: 2018/02/100/Lí/D1

ě. smlouvy zhotovitele: 55/0 89W

l.
Předmět dodatku

Během realizace dila vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněpraci je uveden v příloze č. 1 i
tohoto dodatku včetně položkových cen, Za které tyto práce měly být realizovány. Tyto ménëpráce
si vyžádaly snížení ceny díla o 4.000 Kč bez DPH.

Vsouvislosti stímto se Smluvní strany dohodly na následujících Změnách smlouvy o dílo
č. 2018/02/100/Li na stavbu „Autobusové zastávky Třinec Oldřichovice - střed" (dále jen
„smlouva") Ze dne 20.09.2018.

1. Článek V. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje tímto Zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena Za dilo provedené v rozsahu uvedeném v či. || této smlouvy je
stanovena v souladu se Zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 1.092.079,20 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dilo se nemění a Zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 Stejnopisech, znichž objednatel obdrží 2 vyhotovení

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3.0 uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/111 Ze dne

03.12.2018.

'/9 11410)?vTřincidne 10- 12- 2018 vTfinøidne ...............
za n'- . - - f Zazhotovitele:

Ir. Vera a ovs a
primátorka předs a před avenstva

místop dseda představenstva
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nebudou náklady na tyto činnosti fakturovány.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráee:
V rámci stavby nebylo nutné provádět zkoušky konstrukcí, prací a materiálů zkušebnou Zhotovitele a z těchto důvodů

ZMĚNOVÝ LIST | Číslo: 1Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, se sídlem Průmyslová 1038, 739 61 Třinec, IČ: 47674539
mem" statutární nıčxıø Třinec Datum: 26.11.2018
Název akce: Autobusové zastávky Třinec Oldřiehovice - středPředmět změny:

Potvrzená změna rozsahu díla:
Cena ménëpraeı' bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-4 000,00 Kč' 0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:-4 000,00 Kč
Cena dle SOD bez DPH: Nová cena bez DPH:

I 096 079,20 Kč 1 092 079,20 Kč

Äschválil Qodavatelz: šA'Iı'ı'ı'ssłay Noga

,schváłiı zohlednnıøız: łAıøxflnflx-n Lipøwflká

schválil (nm.- ÉMaıfin'Mađeja
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Stavba:

Objekt:
Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Objednatelz Město Třinec, Jablunkovskà 160, 739 61 Třinec

Zhotovilel:

NÁKLADY CEPRACÍ

NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

NÁKLADY
konstrukcí a maieriálů zkušebnou zhotovitele

NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

4 000 OO KČ

4 000 Kč

ICELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH

Dodavatel: Miroslav Noga

Objednatel: Alexandra Lipowská

TDS: Martin Madeja

Stránka 1 Z 1

4 000,00 Kč]
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