
číslo: 2

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Objednatel:

sídlo:

IČ:

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

název změnového listu:

popis změny:

důvod změny:

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

vliv na cenu díla: ANO 

vliv na lhůtu realizace: ANO 

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební 

práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

cenový rozdíl:     1.589.732,44 Kč bez DPH

prodloužení termínu celkové realizace o 2 týdny

Změnový list

Zvýšení kvality  vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické 

náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí 

Míru 

17BV110010000003

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1 

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Hodkovická 135 , Liberec 

elektroinstalace  - slaboproud 

navýšení ceny o doplněný  slaboproud - požadavek investora 

V průběhu plnění smlouvy se vyskytly objektivně nepředvídatelné okolnosti, které vyžadují dodatečné vícepráce 

z důvodu nutnosti výměny slaboproudých instalací, které nebyly součástí zadání při přípravě a to převážně z 

důvodu, že nevykazovaly poruchovost, byly zánovní (vyjma jednotného času a rozhlasu). Během vyklízení budovy 

musely být demontovány všechny koncové prvky (rozhlas, hodiny, zabezpečovací zařízení, zvonky) z důvodu 

jejich ochrany před poškozením (nad jejich pozicemi jsou převážně vedeny trasy silnoproudu a vzduchotechnik). 

Během přípravy drážek pro silnoproudé instalace, které budou vyměněny prakticky ve 100%, došlo k narušení 

některých pod omítkami rozvodů. Novější rozvody umístěné v instalačních lištách visí volně ve vzduchu. Stav 

vedení slaboproudu a průřezy kabeláží neodpovídají potřebám nových výrobků, s nimiž nejsou kompatibilní 

(především rozhlas a jednotný čas). Navíc jsou některé části trasy vzduchotechniky v konfliktu s trasami 

slaboproudu. Zachování stávajících rozvodů slaboproudu jé téměř nemyslitelné. Trasy vedení jsou přerušeny 

(není možné indikovat rozsah poškození), kříží se trasy silnoproudu a slaboproudu (porušení norem). 

262978

40232549

B R E X  spol. s.r.o. 



příloha:

Zpracoval: jméno podpis datum

BREX 15.10.2018

Odsouhlasil:

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS 15.10.2018

Zástupce objednatele 15.10.2018

Autorský dozor 15.10.2018

za zhotovitele: jméno razítko, podpis datum

vedoucí 

projektu/stavbyvedoucí:

15.10.2018

oprávněný zástupce : 15.10.2018

položkový rozpočet 

                                                   

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem 

stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 

dodatek k SOD.



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 10. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 923 576,25

0,00 0,00

1 589 732,44
0,00

1 589 732,44

1 589 732,44 333 843,81

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
31b

ZŠ Míru - elektro slp

21,00%

15,00%
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Kód: 31b

Stavba:

Místo:  Datum: 1. 10. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

01 SLP - Vícepráce

1 923 576,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ZŠ Míru - elektro slp

Kód Objekt

1 589 732,44

0,00

 
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 923 576,251 589 732,44

1 589 732,44

0,00

1 923 576,25
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 923 576,25

1 589 732,44 333 843,81

0,00 0,00

1 589 732,44

1 589 732,44

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZŠ Míru - elektro slp

01 - SLP - Vícepráce

1. 10. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - 005 Učebny budova A
    D2 - 742-IK Interkom

    D3 - 742-JČ Jednotný čas

    D4 - 742-SK Strukturovaná kabeláž stavby

    D5 - 742-MR Místní rozhlas

    D3 - 742-JČ Jednotný čas

    D4 - 742-SK Strukturovaná kabeláž stavby

    D4 - 742-SK Strukturovaná kabeláž stavby

D6 - 006 Učebny budova B
    D7 - M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

    D7 - M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

738 489,65
-19 252,50

757 742,15

0,00

1 589 732,44

1 589 732,44

851 242,79
23 987,59

79 312,50

22 950,00

73 564,75

275 775,77

56 331,00

319 321,18

REKAPITULACE ROZPOČTU

01 - SLP - Vícepráce

ZŠ Míru - elektro slp

1. 10. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - 005 Učebny budova A
    D2 - 742-IK Interkom

1 K 742-IK-mat.-01 KS -1,000

2 K 742-IK-mat.-02 KS 1,000

3 K 742-IK-mont.-01 KS -1,000

4 K 742-IK-mont.-02 KS 1,000

5 K mat ks 2,000

6 K mat.1 KS 3,000

7 K mat.2 KS 3,000

8 K 741-SK-mat.-08 KS 13,000

9 K mont ks 2,000

10 K mont.1 KS 3,000

11 K mont.2 KS 3,000

12 K mont.3 KS 13,000

    D3 - 742-JČ Jednotný čas
13 K 742-JČ-mat.-01 KS 21,000

14 K 742-JČ-mat.-02 KS -1,000

15 K mat.3 ks 1,000

16 K mont.4 ks 1,000

    D4 - 742-SK Strukturovaná kabeláž stavby
18 K 741-SK-mat.-04 KS 6,000

21 K 741-SK-mont.-04 KS 6,000

    D5 - 742-MR Místní rozhlas
22 K 742-MR-mat.-01 KS 19,000

23 K 742-MR-mat.-02 M 150,000

24 K 742-MR-mat.-03 M 150,000

25 K 742-MR-mat.-04 M 50,000

26 K 742-MR-mat.-05 M 100,000

27 K 742-MR-mat.-06 KS 10,000

29 K 742-MR-mont.-01 KS 19,000

30 K 742-MR-mont.-02 M 150,000

31 K 742-MR-mont.-03 M 150,000

32 K 742-MR-mont.-04 M 50,000

33 K 742-MR-mont.-05 M 100,000

34 K 742-MR-mont.-06 KS 10,000

40 K mat.4 ks 1,000

41 K mat.5 ks 1,000

42 K mont.5 ks 1,000

2 550,00

650,00

26 000,00

3 400,00

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

rozhlasová ústředna - směšovací zesilovač

stanice hlasatele

rozhlasová ústředna - směšovací zesilovač

17,85

22,95

25,50

10,84

5,74

573,75

255,00

25,50

12,75

12,75

255,00

26 000,00

3 400,00

650,00

3 442,50

3 825,00

637,50

1 275,00

73 564,75

Audio kabel 2x1,5

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Reproduktor podhledový

Audio kabel 2x1,5

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž
Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Reproduktor podhledový 701,25 13 323,75

2 677,50

3 825,00

542,00

574,00

5 737,50

4 845,00

1 500,00 1 500,00hlavní hodiny vč.GPS

WIFI AP

WIFI AP 2 550,00 15 300,00

1 275,00 7 650,00

22 950,00

Interiérové analogové hodiny 30

hlavní hodiny vč.GPS

2 550,00 53 550,00

Interiérové analogové hodiny 30 dvojite 
závěsné

5 737,50 -5 737,50

30 000,00 30 000,00

Patch kabel 0,5m Cat 6

450,00 1 350,00

zdroj 220,00 660,00

25,30 328,90

79 312,50

Vstupní tablo 2N IP - 11 tlačítek

600,00 1 800,00

Patch kabel 0,5m Cat 6 19,13 248,69

3 300,00 6 600,00

PoE switch 8 portů, 6xPoE

PoE switch 8 portů, 6xPoE

Vstupní tablo 2N IP - 11 tlačítek

3 187,50 3 187,50

12 500,00 25 000,00

1 100,00 3 300,00

zdroj

Vstupní tablo 2N IP - 6 tlačítek

10 837,50 -10 837,50

IP stolní videotelefon 3 187,50 3 187,50

10 837,50 -10 837,50

IP stolní videotelefon

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 589 732,44

851 242,79
23 987,59

Vstupní tablo 2N IP - 6 tlačítek

ROZPOČET

ZŠ Míru - elektro slp

01 - SLP - Vícepráce

1. 10. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K mont.6 ks 1,000

    D3 - 742-JČ Jednotný čas
44 K 742-JČ-mat.-03 m 350,000

45 K 742-JČ-mat.-04 M 350,000

46 K 742-JČ-mat.-05 M 150,000

47 K 742-JČ-mat.-06 M 450,000

48 K 742-JČ-mat.-07 KS 10,000

50 K 742-JČ-mont.-01 KS 21,000

51 K 742-JČ-mont.-02 KS -1,000

52 K 742-JČ-mont.-03 KS 350,000

53 K 742-JČ-mont.-04 M 350,000

54 K 742-JČ-mont.-05 M 150,000

55 K 742-JČ-mont.-06 M 450,000

56 K 742-JČ-mont.-07 KS 10,000

    D4 - 742-SK Strukturovaná kabeláž stavby

64 K 741-SK-mat.-06 KS 2,000

65 K 741-SK-mat.-07 KS 2,000

67 K 741-SK-mat.-09 KS 26,000

68 K 741-SK-mat.-10 KS 52,000

69 K 741-SK-mat.-11 M 3 400,000

70 K 741-SK-mat.-12 KS 12,000

71 K 741-SK-mat.-13 M 2 300,000

72 K 741-SK-mat.-14 M 700,000

73 K 741-SK-mat.-15 M 800,000

74 K 741-SK-mat.-16 KS 10,000

78 K 741-SK-mont.-06 KS 2,000

79 K 741-SK-mont.-07 KS 2,000

80 K 741-SK-mont.-08 KS 26,000

81 K 741-SK-mont.-09 KS 52,000

82 K 741-SK-mont.-10 M 3 400,000

83 K 741-SK-mont.-11 KS 12,000

84 K 741-SK-mont.-12 M 2 300,000

85 K 741-SK-mont.-13 M 700,000

86 K 741-SK-mont.-14 M 800,000

87 K 741-SK-mont.-15 KS 10,000

89 K 741-SK-mont.-17 KS 2,000

91 K mat.6 ks 2,000

92 K mat.7 KS 1,000

93 K mat.8 ks 8,000

94 K mat.9 m 200,000

95 K mat.10 m 1 000,000

96 K mat.11 ks 1,000

97 K mont.7 ks 2,000

12,75

318,75

7 395,00

1 100,00

580,00

637,50

28,00

18,00

1 600,00

11,00

580,00

5 100,00

5 600,00

18 000,00

1 600,00

22,00

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

Proměření vedení, nastavení systému, 
odzkoušení
napájecí panel 8x230V

police do RACKu

ukončení optického kabelu SM, 8vl

optický kabel singlemode, 8vl., OS2

kabel FTP cat6A - propoje objektu A a B

Modulární patch panel osazený 8xRJ45 Cat.6A 
černý 1U
napájecí panel 8x230V

132,60

34 680,00

600,00

58 650,00

8 925,00

10 200,00

3 187,50

14 790,00

2 200,00

Štítek na popis datové zásuvky nebo volného 
vývodu
Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5E, LSOH

Štítek na popis kabelu

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž
Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

6,38

6,38

3,19

25,50

10,84

5,74

573,75

1 377,00

3 500,00

216,75

2,55

10,20

50,00

25,50

12,75

7 588,00

4 592,00

5 737,50

2 754,00

7 000,00

5 635,50

319 321,18

Štítek na popis datové zásuvky nebo volného 
vývodu
Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5E, LSOH

Štítek na popis kabelu

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž
Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E 
černý 1U
19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt 
velký 40 x 80 mm
Datová zásuvka 2xRJ45 pro montáž do 
instalačního boxu/sloupku/parapet. žlabu 
(komplet), cat.6A

5 737,50

2 550,00

1 313,26

255,00

5 668,78

331,76

21 692,00

38,28

58 650,00

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E 
černý 1U
19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt 
velký 40 x 80 mm
Datová zásuvka 2xRJ45 pro montáž do 
instalačního boxu/sloupku/parapet. žlabu 
(komplet), cat.6A

8,67

25,50

10,84

5,74

573,75

510,00

765,00

15,30

25,50

12,75

12,75

255,00

656,63

127,50

218,03

5 737,50

10 710,00

-765,00

5 355,00

8 925,00

1 912,50

56 331,00
Kabel 1x2x0,8

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž
Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

Interiérové analogové hodiny 30

Interiérové analogové hodiny 30 dvojite 
závěsné
Kabel 1x2x0,8

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž
Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

260,00

3 034,50

8 925,00

1 626,00

2 583,00

stanice hlasatele 260,00

Strana 6 z 10



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

98 K mont.8 KS 1,000

99 K mont.9 ks 8,000

100 K mont.10 m 200,000

101 K mont.11 m 1 000,000

102 K mont.12 ks 1,000

    D4 - 742-SK Strukturovaná kabeláž stavby
104 K mat.12 KS 1,000

105 K mat.13 KS 1,000

106 K mat.14 KS 1,000

107 K mat.15 KS 2,000

108 K mat.16 KS 2,000

109 K mat.17 KS 1,000

110 K mat.18 KS 1,000

111 K mat.19 KS 1,000

112 K mat.20 KS 2,000

113 K mat.21 KS 18,000

114 K mat.22 KS 1,000

115 K mat.23 KS 1,000

116 K mat.24 m 1 100,000

117 K mont.13 KS 1,000

118 K mont.14 KS 1,000

119 K mont.15 KS 1,000

120 K mont.16 KS 2,000

121 K mont.17 KS 2,000

122 K mont.18 KS 1,000

123 K mont.19 KS 1,000

124 K mont.20 KS 1,000

125 K mont.21 KS 2,000

126 K mont.22 KS 18,000

127 K mont.23 KS 1,000

128 K mont.24 KS 1,000

129 K mont.25 m 1 100,000

130 K mat.25 KS 2,000

131 K mat.26 KS 2,000

132 K mat.27 KS 1,000

133 K mat.28 KS 1,000

134 K mat.29 KS 1,000

135 K mat.7 KS 1,000

136 K mat.30 KS 3,000

137 K mont.26 KS 2,000

138 K mont.27 KS 2,000

139 K mont.28 KS 1,000

140 K mont.29 KS 1,000

141 K mont.30 KS 1,000

142 K mont.8 KS 1,000

143 K mont.3 KS 3,000

144 K Pol1 ks 398,000

145 K Pol2 ks 12,000

146 K Pol3 M 392,000

147 K Pol4 HOD 50,000

D6 - 006 Učebny budova B
    D7 - M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

148 K M22.04 ks -1,000

    D7 - M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
149 K M22.01 ks -1,000

22 885,00

13 800,00

71 344,00

18 200,00

-19 252,50

-54 704,70

738 489,65
-19 252,50

757 742,15

19 252,50

54 704,70

Interkom

Místní rozhlas

Průraz zdivem

Prostup mezi požárními úseky

Drážka ve zdivu vč. začištění

Pomocné práce, zkušební provoz, kompletace

5 660,44

557,34

31,35

858,13

177,91

1 151,15

240,70

240,70

94,19

10,47

57,50

1 150,00

182,00

364,00

355,82

1 151,15

240,70

240,70

94,19

31,41

monitor 19"

police do RACKu

Patch kabel 0,5m Cat 6

IP kamera 2MPix, 2,8mm, IR

box pod kameru

záznam pro max 8 IP kamer

HDD 4TB

monitor 19"

police do RACKu

Patch kabel 0,5m Cat 6

20 020,00

8 081,38

644,42

8 882,54

4 528,36

5 660,44

557,34

94,05

1 716,26

kabel FTP cat5E

IP kamera 2MPix, 2,8mm, IR

box pod kameru

záznam pro max 8 IP kamer

HDD 4TB

94,19

261,63

450,00

230,23

230,23

5 023,20

743,02

261,63

481,39

261,63

18,20

4 040,69

322,21

8 882,54

4 528,36

230,23

5 023,20

1 486,04

4 709,34

481,39

261,63

akumulátor 12V/17Ah

LCD klávesnice

zobrazovací informační tablo

IP modul

GSM modul

rozvaděč EZS 70x50x20

expander pro 8zón

duální PIR detektor

venkovní siréna

vnitřní siréna

3 326,60

539,92

13 409,00

1 151,15

648,83

94,19

523,26

900,00

230,23

venkovní siréna

vnitřní siréna

kabel FTP cat5E

ústředna EZS EVO192

box se zdrojem

4 092,94

1 532,67

1 985,51

4 092,94

2 960,85

4 894,11

6 095,86

5 956,53

2 124,84

1 184,34

3 326,60

539,92

12,19

1 151,15

648,83

5 921,70

4 894,11

6 095,86

5 956,53

4 249,68

21 318,12

275 775,77
ústředna EZS EVO192

box se zdrojem

akumulátor 12V/17Ah

LCD klávesnice

zobrazovací informační tablo

IP modul

GSM modul

rozvaděč EZS 70x50x20

expander pro 8zón

duální PIR detektor

98,00

7 000,00

6 000,00

19 200,00

1 500,00

4 092,94

1 532,67

1 985,51

8 185,88

police do RACKu

ukončení optického kabelu SM, 8vl

optický kabel singlemode, 8vl., OS2

kabel FTP cat6A - propoje objektu A a B

Modulární patch panel osazený 8xRJ45 Cat.6A 
černý 1U

98,00

875,00

30,00

19,20

1 500,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

150 K M22.02 ks -1,000

152 K mat.31 KS 1,000

153 K 742-IK-mat.-02 KS 6,000

154 K mat.1 KS 1,000

155 K mat.2 KS 1,000

156 K 741-SK-mat.-08 KS 7,000

157 K mont.31 KS 1,000

158 K 742-IK-mont.-02 KS 6,000

159 K mont.1 KS 1,000

160 K mont.2 KS 1,000

161 K mont.3 KS 7,000

162 K 742-JČ-mat.-01 KS 8,000

163 K 741-SK-mat.-03 KS 1,000

164 K 741-SK-mat.-04 KS 2,000

165 K 741-SK-mont.-03 KS 1,000

166 K 741-SK-mont.-04 KS 2,000

167 K 742-MR-mat.-01 KS 9,000

168 K 742-MR-mat.-02 M 200,000

169 K 742-MR-mat.-03 M 100,000

170 K 742-MR-mat.-04 M 50,000

171 K 742-MR-mat.-05 M 150,000

172 K 742-MR-mat.-06 KS 10,000

173 K 742-MR-mat.-07 KS 1,000

174 K 742-MR-mont.-01 KS 9,000

175 K 742-MR-mont.-02 M 200,000

176 K 742-MR-mont.-03 M 100,000

177 K 742-MR-mont.-04 M 50,000

178 K 742-MR-mont.-05 M 150,000

179 K 742-MR-mont.-06 KS 10,000

180 K 742-MR-mont.-07 KS 1,000

181 K 742-MR-mont.-08 KS 1,000

182 K 742-MR-mont.-09 KS 1,000

183 K mont.32 HOD 15,000

184 K mont.33 KS 1,000

185 K mat.32 ks 1,000

186 K mont.34 ks 1,000

187 K 742-JČ-mat.-03 m 200,000

188 K 742-JČ-mat.-04 M 100,000

189 K 742-JČ-mat.-05 M 50,000

190 K 742-JČ-mat.-06 M 150,000

191 K 742-JČ-mat.-07 KS 10,000

192 K 742-JČ-mat.-08 KS 1,000

193 K 742-JČ-mont.-01 KS 8,000

194 K 742-JČ-mont.-03 KS 200,000

195 K 742-JČ-mont.-04 M 100,000

196 K 742-JČ-mont.-05 M 50,000

197 K 742-JČ-mont.-06 M 150,000

198 K 742-JČ-mont.-07 KS 10,000

199 K 742-JČ-mont.-08 KS 1,000

200 K 742-JČ-mont.-09 KS 1,000

201 K 742-JČ-mont.-10 KSS 1,000

15,30

25,50

12,75

12,75

255,00

6 375,00

3 825,00

637,50

6 375,00

3 825,00

637,50

Kabel 1x2x0,8

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž
Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

Předrealizační příprava

Měření a výchozí revize

Ekologická likvidace odpadu

861,00

5 737,50

12 750,00

4 080,00

3 060,00

2 550,00

637,50

1 912,50

2 550,00

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

Drobný montážní a instalační materiál

Interiérové analogové hodiny 30

255,00

6 375,00

3 825,00

637,50

637,50

6 375,00

15 000,00

900,00

8,67

25,50

10,84

5,74

573,75

12 750,00

510,00

6 375,00

15 000,00

900,00

1 734,00

2 550,00

542,00

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

Předrealizační příprava

Měření a výchozí revize

Ekologická likvidace odpadu

Stavební přípomoce

Inženýrská činnost, projekt skutečného 
provedení
zesilovač 100V / 120W

zesilovač 100V / 120W

Kabel 1x2x0,8

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž
Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

4 590,00

2 550,00

637,50

1 912,50

2 550,00

6 375,00

3 825,00

637,50

9 562,50

Audio kabel 2x1,5

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž
Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

2 550,00

2 550,00

1 275,00

701,25

17,85

25,50

10,84

5,74

573,75

12 750,00

255,00

22,95

25,50

12,75

12,75

2 550,00

542,00

861,00

5 737,50

12 750,00

2 295,00

WIFI AP

Switch 48 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, 4x 
SFP 1000 Mbps
WIFI AP

Reproduktor podhledový

Audio kabel 2x1,5

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž
Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

Drobný montážní a instalační materiál

Reproduktor podhledový

219,77

177,10

20 400,00

44 177,48

5 100,00

2 550,00

2 550,00

6 311,25

3 570,00

-63 500,00

12 873,25

19 125,00

zdroj

Patch kabel 0,5m Cat 6

Interiérové analogové hodiny 30

Switch 48 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, 4x 
SFP 1000 Mbps

63 500,00

12 873,25

3 187,50

1 027,59

592,17

19,13

1 274,00

1 275,00

429,07

219,77

25,30

2 550,00

44 177,48

429,07

7 650,00

Jednotný čas

Vstupní tablo IP - 6 tlačítek

IP stolní videotelefon

PoE switch 8 portů, 6xPoE

zdroj

Patch kabel 0,5m Cat 6

Vstupní tablo IP - 6 tlačítek

IP stolní videotelefon

PoE switch 8 portů, 6xPoE

1 027,59

592,17

133,91

1 274,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

202 K 742-JČ-mont.-11 HOD 10,000

203 K 742-JČ-mont.-12 KS 1,000

204 K 741-SK-mat.-01 KS 1,000

205 K 741-SK-mat.-06 KS 2,000

206 K 741-SK-mat.-07 KS 3,000

207 K 741-SK-mat.-08.1 KS 12,000

208 K 741-SK-mat.-09 KS 12,000

209 K 741-SK-mat.-10 KS 24,000

210 K 741-SK-mat.-11 M 1 525,000

211 K 741-SK-mat.-12 KS 24,000

212 K 741-SK-mat.-13 M 1 000,000

213 K 741-SK-mat.-14 M 300,000

214 K 741-SK-mat.-15 M 800,000

215 K 741-SK-mat.-16 KS 10,000

216 K 741-SK-mat.-17 KS 1,000

217 K 741-SK-mont.-01 KS 1,000

218 K 741-SK-mont.-06 KS 2,000

219 K 741-SK-mont.-07 KS 3,000

220 K 741-SK-mont.-08 KS 12,000

221 K 741-SK-mont.-09 KS 12,000

222 K 741-SK-mont.-10 M 24,000

223 K 741-SK-mont.-11 KS 1 525,000

224 K 741-SK-mont.-12 M 24,000

225 K 741-SK-mont.-13 M 1 000,000

226 K 741-SK-mont.-14 M 300,000

227 K 741-SK-mont.-15 KS 800,000

228 K 741-SK-mont.-16 KS 1,000

229 K 741-SK-mont.-17 KS 1,000

230 K 741-SK-mont.-18 KS 1,000

231 K mat.6 ks 1,000

232 K mat.7 KS 1,000

233 K mat.8 ks 8,000

234 K mat.11 ks 1,000

235 K mont.7 ks 1,000

236 K mont.8 KS 1,000

237 K mont.9 ks 8,000

238 K mont.12 ks 1,000

239 K mat.19 KS 1,000

240 K mat.33 KS 1,000

241 K mat.14 KS 1,000

242 K mat.20 KS 2,000

243 K mat.15 KS 1,000

244 K mat.21 KS 8,000

245 K mat.22 KS 1,000

246 K mat.23 KS 1,000

247 K mat.24 m 305,000

Datová zásuvka 2xRJ45 pro montáž do 
instalačního boxu/sloupku/parapet. žlabu 
(komplet), cat.6A
Štítek na popis datové zásuvky nebo volného 
vývodu
Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5E, LSOH

Štítek na popis kabelu

6,38

6,38

3,19

25,50

10,84

5,74

573,75

12 750,00

2 295,00

1 377,00

3 500,00

216,75

2,55

10,20

50,00

4 592,00

5 737,50

12 750,00

2 295,00

2 754,00

10 500,00

Štítek na popis datové zásuvky nebo volného 
vývodu
Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5E, LSOH

Štítek na popis kabelu

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž
Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

Drobný montážní a instalační materiál

Datový rozvaděč 19" 42 U, včetně pšíslušenství

Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E 
černý 1U
19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt 
velký 40 x 80 mm

1 313,26

382,50

229,56

2 616,36

153,12

9 729,50

76,56

25 500,00

3 252,00

Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E 
černý 1U
19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt 
velký 40 x 80 mm
Patch kabel 0,5m Cat 6a
Datová zásuvka 2xRJ45 pro montáž do 
instalačního boxu/sloupku/parapet. žlabu 
(komplet), cat.6A

637,50

6 375,00

21 522,00

656,63

127,50

19,13

218,03

6 375,00

6 375,00

21 522,00

Stavební přípomoce

Inženýrská činnost, projekt skutečného 
provedení

Datový rozvaděč 19" 42 U, včetně pšíslušenství

6 200,00

3 200,00

2 200,00

2 500,00

4 800,00

1 200,00

3 350,00

550,00

13,20

4 800,00

9 600,00

3 350,00

550,00

4 026,00

rozvaděč EZS 70x50x20

napájecí zdroj 12V/3A

akumulátor 12V/17Ah

expander pro 8zón

LCD klávesnice

duální PIR detektor

venkovní siréna

vnitřní siréna

kabel FTP cat5E

ukončení optického kabelu SM, 8vl

Modulární patch panel osazený 8xRJ45 Cat.6A 
černý 1U
napájecí panel 8x230V

police do RACKu

ukončení optického kabelu SM, 8vl

Modulární patch panel osazený 8xRJ45 Cat.6A 
černý 1U

25,50

12,75

12,75

318,75

7 395,00

6 375,00

7 280,00

1 020,00

600,00

637,50

1 750,00

11,00

95,00

875,00

1 350,00

Bezhalogenová tuhá ektroinstalační trubka pr. 
16, povrchová montáž
Spojka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Příchytka pro bezhalogenové trubky pr. 16

Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml

Předrealizační příprava

Proměření vedení, nastavení systému, 
odzkoušení
Výchozí revize, zaškolení obsluhy, předání 
uživateli
napájecí panel 8x230V

police do RACKu

2 601,00

30,60

244,80

76 250,00

612,00

12 750,00

3 825,00

255 000,00

7 395,00

6 375,00

7 280,00

1 020,00

600,00

5 100,00

1 750,00

11,00

95,00

7 000,00

1 350,00

6 200,00

3 200,00

2 200,00

5 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

248 K mont.20 KS 1,000

249 K mont.35 KS 1,000

250 K mont.15 KS 1,000

251 K mont.21 KS 2,000

252 K mont.16 KS 1,000

253 K mont.22 KS 8,000

254 K mont.23 KS 1,000

255 K mont.24 KS 1,000

256 K mont.25 m 305,000

257 K Pol5 ks 317,000

258 K Pol6 ks 11,000

259 K Pol7 M 286,000

akumulátor 12V/17Ah

expander pro 8zón

LCD klávesnice

duální PIR detektor

5 100,00

650,00

98,00

750,00

300,00

300,00

5 100,00

650,00

rozvaděč EZS 70x50x20

napájecí zdroj 12V/3A

26 312,00

1 500,00

98,00

300,00

2 400,00

500,00

280,00

5 947,50

18 227,50

12 650,00

vnitřní siréna

venkovní siréna

kabel FTP cat5E

Průraz zdivem

Prostup mezi požárními úseky

Drážka ve zdivu vč. začištění

280,00

500,00

19,50

57,50

1 150,00

92,00
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číslo: 3

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Objednatel:

sídlo:

IČ:

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

název změnového listu:

popis změny:

důvod změny:

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

vliv na cenu díla: ANO 

vliv na lhůtu realizace: NE 

vliv na záruky:

vliv na platební podmínky:

příloha:

Zpracoval: jméno podpis datum

BREX 12.10.2018

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. Případné dodatečné stavební 

práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele.

                                                   

cenový rozdíl: 40.266,-Kč 

položkový rozpočet 

Změnový list

Zvýšení kvality  vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické 

náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí 

Míru 

17BV110010000003

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1 

objednatele SMLD0656/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Hodkovická 135 , Liberec 

zdravotně technické instalace - požární vodovod 

Nutno provést samostatný kovový  rozvod - stoupačky  pro hydrant , stávající  je napojený z WC v plastovém 

provedení nevyhovující platným požárním předpisům 

požadavek investora  o doplnění 

262978

40232549

B R E X  spol. s.r.o. 



Odsouhlasil:

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS 15.10.2018

Zástupce objednatele 15.10.2018

Autorský dozor 15.10.2018

za zhotovitele: jméno razítko, podpis datum

vedoucí 

projektu/stavbyvedoucí:

15.10.2018

oprávněný zástupce : 15.10.2018

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem 

stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 

dodatek k SOD.



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 48 721,86

0,00 0,00

40 266,00
0,00

40 266,00

40 266,00 8 455,86

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
35

Náměstí_Míru_VZT_Viceprace

21,00%

15,00%
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Kód: 35

Stavba:

Místo:  Datum: 11. 10. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

01 VCP hydrantová stoupačka

48 721,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Náměstí_Míru_VZT_Viceprace

Kód Objekt

40 266,00

0,00

 
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

48 721,8640 266,00

40 266,00

0,00

48 721,86
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

48 721,86

40 266,00 8 455,86

0,00 0,00

40 266,00

40 266,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Náměstí_Míru_VZT_Viceprace

01 - VCP hydrantová stoupačka

11. 10. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - VCP hydrantová stoupačka

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

40 266,00

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

40 266,00

40 266,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

01 - VCP hydrantová stoupačka

Náměstí_Míru_VZT_Viceprace

11. 10. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - VCP hydrantová stoupačka
1 K R722-001 m 12,000

2 K 7222254201RT4 ks 3,000

3 K R722-002 ks 3,000

4 K 7222280107R00 m 12,000

5 K 7222290234R00 m 12,000

6 K 998722103 t 1,000

23 580,00

6 600,00

180,00

156,00

750,00

11. 10. 2018

 
 

Cena celkem [CZK]

9 000,00

40 266,00

40 266,00

750,00

J.cena [CZK]

750,00

7 860,00

2 200,00

15,00

13,00

ROZPOČET

Náměstí_Míru_VZT_Viceprace

01 - VCP hydrantová stoupačka

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40

Popis

Potrubí z trub.závit.pozink. DN 32

Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 
průměr 19/30, stálotvará hadice
demontáž stávajícího připojení hydrantů a 
zaslepení přívodního potrubí PPr
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