
DODATEK Č. 3
č.j.: KRPL-31442-22/ČJ-2018-1800VZ

SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPL-31442-13/ČJ-2018-1800VZ

dle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,Nôž")
l. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: - vedoucí odboru správy majetku
Tel.:
Ve věcech technických je oprávněn jednat: I - odděleni správy nemovitého
majetku
Tel.:
E-mail:

dále jen "objednatel"

a

JVB Engineering s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zapsaný:

jednatel společnosti
Komenského 1173, 408 01 Rumburk
47 28 79 85
CZ 47 28 79 85
Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk

u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka
3291

dále jen "zhotovitel"
,,KŘP Lbk - revitalizace areálu v ulici pastýřská - II. etapa,

SO 12 - vzduchotechnika pro sklady"
ll. Předmět dodatku

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv
na cenu za dílo, se sln|uvni strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na
uvedenou akci, kterým dochází k prodbužení termínu administrativní dokončení díla a terminu
ukončení plnění.
Prodlouženi terminu je dáno časovou náročnosti administrativního postupu odsouhlasení změn,
resp. jejich oceněni a financování na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a
finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financováni akce.

III. V článku 4. Termín plnění se nahrazuje
text dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

Termín plnění:
Zahájeni plnění: po podpisu smlouvy o dílo
DilčI termíny plnění:

- předáni a převzetí staveniště - dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termín dokončeni stavebních prací: 31.08.2018
- Termín zprovozněni, odzkoušeni, regulace VZT zařízení: 31.08.2018

]



- Předání a převzetí díla, odstraněni vad a nedodělků díla: 30,09.2018
- Termín administrativního dokončení díla: 31.12,2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn

ceny díla dle části VIl. VOP)
Termin ukončení realizace plnění: 31.12.2018

textem:
Termin plněni:
Zahájení plněni: po podpisu smlouvy o dílo
DHČI termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště - dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termin dokončeni stavebních prací: 31.08.2018
- Termín zprovoznění, odzkoušení, regulace VZT zařIzení: 31.08.2018
- Předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.09.2018
- Termín administrativního dokončeni díla: 31.05.2019 (tj. doba na smluvní uzavřeni všech změn

ceny díla dle části VIl. VOP)
Termín ukončeni realizace plněni: 31.05.2019

IV. Závěrečná ustanoveni dodatku
Ustanoveni smlouvy o dílo ve znění dle dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění
a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva
exempláře.
Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným
uveřejněním v Registru smluv.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasl, což potvrzují
svými podpisy.
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