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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo - WISPI 2018/28/S uzavřené dne 21. 6. 2018 na zhotovitele stavby 
Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

I.
Smluvní strany

Objednatel: 	Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm	
Sídlo:	Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:	000 98 604 
DIČ:	CZ 000 98 604
zástupce ve věcech smluvních:  	Ing. Jindřich Ondruš		       
zástupce ve věcech technických:  	Ing. Milan Gesierich xxxxxxxxxxxxxx
profil:	https://nen.nipez.cz/profil/VMP                                               	

dále ve smlouvě jen objednatel

Zhotovitel:	JURÁŇ s.r.o.
Sídlo:	č.p. 200, 755 01 Ústí
IČO: 	278 16 788
DIČ: 	CZ 278 16 788
Jednající:	Milan Juráň, jednatel
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Kontaktní osoba:	Milan Juráň xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále ve smlouvě jen zhotovitel

společně Smluvní strany

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II.
Odůvodnění uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

Smlouva o dílo na provedení oprav objektů ve Valašské dědině – Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky, Stodola z Lidečka a Chalupa z Prlova, a obnovu impregnačního nátěru střechy na Janíkově stodole v areálu Dřevěného městečka byla uzavřena dne 21. 6. 2018.

Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy, se smluvní strany v souladu s čl. IV odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo dohodly na změně smlouvy o dílo v rozsahu podrobně uvedeném v příloze tohoto Dodatku č. 2.




III.
Změna vzájemných práv a povinností

V souladu s čl. IV odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo a s ohledem na údaje uvedené v čl. I tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla bez DPH	3.561.010,30 Kč 
DPH	747 812,16 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle Smlouvy o dílo	4 308 822,46 Kč


Méně práce - Chalupa z Prlova – cena celkem bez DPH	- 9.995,80 Kč 
DPH	- 2.099,12 Kč 
Méně práce – Chalupa z Prlova - cena celkem včetně DPH	- 12.094,92 Kč 

Více práce - Chalupa z Prlova – cena celkem bez DPH	451.244,53 Kč 
DPH	94.761,35 Kč 
Více práce – Chalupa z Prlova - cena celkem včetně DPH	546.005,88 Kč 

Více práce – Stodola z Lidečka – cena celkem bez DPH	133.032,61 Kč 
DPH	27.936,85 Kč 
Více práce – Stodola z Lidečka - cena celkem včetně DPH	160.969,46 Kč 

Celkové navýšení při započtení méně prací a více prací
Cena celkem bez DPH	574.281,34 Kč 
DPH	120.599,08 Kč 
Cena celkem včetně DPH	694.880,42 Kč 


Nová cena celkem bez DPH	4.135.291,64 Kč
DPH	868.411,24 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle Dodatku č. 2	5.003.702,88 Kč


III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 
6. Příloha – oceněný výkaz výměr



V Rožnově pod Radhoštěm dne:  29.11.2018			V Ústí dne: 29.11.2018






………………………………………………...  		                  	………………………………………………...              
       Ing. Jindřich Ondruš, ředitel				                Milan Juráň
                za objednatele							za zhotovitele		


	Doložka objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne: 29.11.2018

   Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne: 29.11.2018

Náležitosti smlouvy kontroloval: recte corporation s.r.o.
Dne: 29.11.2018
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